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1 Bakgrunn

I forbindelse med reguleringsplan til Furuhaugen massedeponi er det blitt sett pa handtering av
avrenningsvann fra overflaten til deponiet.

Det er behov for rensing av sedimenter og finstoff fra avrenningsvannet for & forhindre forurensning
av Vulubekken og Tullbekken. Furuhaugen deponi skal fylles opp etappevis og det er i denne
sammenheng laget et forslag til hvordan en kan ivareta avrenningsvannet fra deponiet i de forskjellige
etappene. Oppfyllingen av disse etappene vil vaere en kontinuerlig prosess, men viser utviklingen og
rekkefoelgen av oppbygningen til deponiet, se Bilde 1.

Etappe 4

™~

A

Etappe 1

Bilde 1: Etappeplan Furuhaugen

Avrenningsvannet skal i de forskjellige etappene avskjeres av grafter som forer overvannet til
sedimentasjonsbasseng. Sedimentasjonsbassengene er bare midlertidig og vil ikke vere en del av
deponiet nér det er ferdigstilt. Nye sedimenteringsbasseng og grefter blir etablert i tilknytting til hver
etappe.

Dette notatet presenterer hvordan en kan lgse hidndteringen av sigevannet. Forslag til losning er
presentert etappevis i plantegning GO1-G04. Tegningene illustrerer avskjaerende grofter og
sedimentasjonsbasseng.
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2 Avrenning og overvann

2.1 Eksisterende terreng

Grunnforholdene i omradet bestar av breelvavsetning med og et nettverk av grusveier for utkjering av
lesmasser. Omliggende omrader bestér av tynn morene og soner med torv og myr, se Bilde 2.

paiat
v \ I
Bruk knappen for & veksle

. mellom tegnforklaringene.

‘
Lesmasser
(forenklet tegnforklaring)
Tynn morene
Tykk morene
Avsmeltingsmorene
I Randmorene
[ Breelvavsetning
Bresje-finnsjgavsetning
Tynn hav-/sirandavsetning

Bilde 2: Losmassekart over planomradet

Nord for planomrade langs Vassfjellvegen renner Tullbekken. Vegen skiller bekken fra deponiet.
Nordre del av planomréde, sonen langs Vassfjellvegen, renner ned til Tullbekken. Nedbersfeltet til

Tullbekken er vist 1 Bilde 3.
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Bilde 3: Nedbersfelt, Tullbekken, Bilde 4: Nedbersfelt Vulubekken, NVE|2]
NVE|2]

Ser for planomradet renner Vulubekken som meter Rassveitbekken og danner Litjelva. Nedbersfeltet
for eksisterende terreng renner hovedsakelig ned mot Litjelva, Bilde 4. Lesmassene som bestar av torv
og myr ligger i stor grad ved elvene.

2.2 Ny landskapsutforming

Ny landskapsutforming er vist i Bilde 5.
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Bilde 5 Ny landskapsutforming
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Bilde 6: Nye nedbersfelt

Nye nedbersfelt er illustrert i Bilde 6. Nedbersfeltene til etappe 2 og etappe 3, samt deler av etappe 1
og 4 har avrenning ned mot Vulubekken. Resterende deler av etappe 1 og 4 har avrenning til
Tullbekken. Oversikt over areal og tilherende avrenning er vist i Tabell 1.

Overvannsberegningene er beregnet ut ifra felgende forutsetninger:

20 ars gjentaksintervall

Klimafaktor 1,4

Konsentrasjonstid for naturlige felt, Statens vegvesen N200
Gjennomsnittlig avrenningsfaktor: 0,4

Nedbersmaélestasjon Voll-Moholt-Tyholt i Trondheim er benyttet

Dette gir en maksimal vannfering fra planomrédet til Vulubekken péa 600 I/s og 167 I/s til Tullbekken

Tabell 1 Avrenning nye nedbersfelt:

Nedbersfelt |  Areal [m] Q [I/s]
E2-1 49520 152
E2-2 47520 130
E2-3 25700 110
E3-1 26180 98
E3-2 33650 108
E4-1 63420 167

Totalt: 245990 766
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3 Rensing av overvannet

Det er foreslétt fire faser for handtering av tilsiget fra deponiet med utgangspunkt i de fire etappene.
Nedbersfeltene fra deponiet vil vaere avhengig av fasene og plasseringen av bassengene vil vaere
avhengig av etappene for oppbyggingen av deponiet.

I forbindelse med overvannshéndteringen for deponiet er det poengtert viktigheten av at myromradet
nordest for deponiet, Fuglmyra, opprettholder sitt grunnvannsniva. Etappe 4 avskjares med grofter
som ivaretar de eksisterende nedbersfeltene. Nedberslinjene som illustrerer er vist i Bilde 7. De
avskjerende groftene ligger nesten 10 meter hoyere i terrenget enn Fuglmyra og vil derfor ikke kunne
pavirke grunnvannet til Fuglmyra.

Groftene langs deponiet blir etablert over eksisterende losmasser bestdende av breelvavsetning som
generelt har hay permeabilitet og hey infiltrasjonshastighet. Det blir ikke etablert grofter i eksisterende
masser bestdende av torv og myr. Dette kombinert med heydedifferansen gjor det lite sannsynlig at
etablering av grofter vil bidra til ekt utdrenering av Fuglmyra.

Bilde 7: Avrenningslinjer, Scalgo[3] og deponi

Det vil uansett veere fornuftig & lage relativt grunne grofter i omrader med myr for & redusere faren for
a drenere grunnvannet. Det sentrale er at skittent deponivann blir skilt fra grensende eksisterende
terreng med rent overflatevann. Det skal etableres to prevekummer i deponiet slik at en kan
kontrollere grunnvannsstanden. Plasseringen til disse er vist i1 plantegningene.

3.1 Rensedam

Som tiltak for rensing er det tatt utgangspunkt i avskjerende grofter og rensedammer.
Rensedammene har til hensikt & fjerne partikler og finstoff som stammer fra avrenningsvannet til
deponiet. Dette for & forhindre forurensning av Vulubekken.

Fangdammer ber ha en sterrelse pa 0,1 til 0,4 % av nedbersfeltet for & kunne forvente en prosentvis
renseeffekt pa 45 - 75 % for jordpartikler, Klimakommune.no [1]. Det er her tatt utgangspunkt i at 0,4
% av nedslagsfeltet er dimensjonerende.

Med et totalt areal pa 24,6 ha (0,246 km?) gir dette et totalt overflateareal for rensedammene pa 984
m?. En oversikt over areal og tilherende rensebehov knyttet til nye nedbersfelt er vist i Tabell 2.
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Oppbyggingen av deponiet er delt inn i fire etapper ut ifra rekkefelgen deponiet fylles opp. Arealet til
nedbersfeltene fra deponiet vil gradvis eke med etappene. Krav til overflateareal til rensedammene
oker tilsvarende i takt med etappene. Overvannshandteringen til hver av de fire etappene er vist i
plantegningene GO1 - GO4. Arealet til rensedammene som skal etableres til de hver av etappene stér pa
tegningen. Det er illustrert hvilke rensedammer og grafter som er nedvendig for hver etappe.

Folgende forutsetninger er lagt til grunn:

- 0,4 % av nedbgrsfelt anbefales dekt med fangdam [1].
- Hver fase skal ha et totalt overflateareal som dekker rensekravet for hver etappe.

Tabell 2 Arealkrav sedimentasjonsdammer:

Nedbersfelt Areal [m] Arealkrav fangdam

[m’]

E2-1 49520 198
E2-2 47520 190
E2-3 25700 103
E3-1 26180 105
E3-2 33650 135
E4-1 63420 254
Totalt: 245990 984

3.2 Plassering av sedimentasjonsbasseng

Utforming og plassering av ny grefte og fangdamlesning er vist i plantegningene G01 - G04.
Plassering av sedimentasjonsbasseng er oversendt til geoteknikk.

4 Eksisterende VA

Det er ikke kartlagt eksisterende VA- ledninger som bererer regulert planomréde.

5 Kilder

[1]http://www.klimakommune.no/drikkevann/Fangdammer_effektive oppsamlere_av_jord og n_ring
sstoffer.shtml

[2] http://mevina.nve.no/

[3] Scalgo.com/live
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- Koordinatsystem Euref89 UTM sone 32, haydesystem NNZ000

- Fangdammer som skal efableres:
- Fangdammer for etappe 1 er efablert. Sgbstad har efablert pukkbasseng.
- Fangdammer for oppstart etappe 2. E2-1, £E2-2 og EZ-3 efableres med fotalt flateareal 500 m2.
- Fangdammer for oppstart etappe 3: E3 etableres med flateareal 240 mZ.

- Fangdammer for oppstart etappe 4: B4 etableres med flateareal 250 m2.
- Totalt krav fil flateareal alle etapper er 990 mZ

- Det er bare behov for greff pd nofdvestlig side av deponief hvis deponimasser legges ufover vegefert skraning slik
af nytt nedbersfelt pd nordsiden bestar av deponimasser.

- Notat Furuhaugen masseutfak og deponi
- Hoydeplan Massedeponi Furuhaugen LOZ - LO4, 04122025
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