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Plangrenser

Prosjektet ligger i Trondheim og er to-delt, bestaende av ny fiskehall i Ravnkloa og ny gang- og
sykkelbru over Kanalen. Det antas at bygging av ny fiskehall vil komme fgrst. Ny gang- og sykkelbru
antas @ komme noen ar etter at fiskehallen er tatt i bruk.

Anleggsomradet ligger delvis i Ravnkloa, delvis pa nordsiden av Kanalen rett overfor Ravnkloa, og i
Kanalen som ligger imellom.

Det forventes at byggeperioden for ny fiskehall vil strekke seg over et og halvt til to ar. For ny gang- og
sykkelbru forventes en tilsvarende byggeperiode. Forhold til havnefunksjoner i Kanalen kan fgre til
mindre gkninger av byggeperiodene.

Det forutsettes at all bygge- og anleggsvirksomhet skal holdes innenfor plangrensen.

Pa planene vises ikke szerskilte riggomrader for brakker, lager og kranoppstillinger. Dette gjgres
innenfor definert anleggsomrader med de begrensninger som fglger av beskrivelsen nedenfor.
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1 Ny fiskehall i Ravnkloa
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Dagens situasjon i Ravnkloa.
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Utklipp av modell sett fra Munkegata med forel@pig utkast til ny bebyggelse og anlegg
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Ny fiskehall planlegges oppf@rt i to etasjer og en inntrukket tredje etasje som gir tilgang til takterrasse.
Det planlegges etablert kjeller under hele eller deler av bygget som skal gi plass for tekniske anlegg og
driftsfunksjoner.
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Anleggsplan Ny fiskehall

Seerskilte arbeidsoperasjoner og forhold under byggingen er:
e Oppgraving av gamle forankringer til kaikonstruksjonen kan veaere aktuelt.

Ny spuntvegg utenfor eksisterende kai kan vaere aktuelt.
e Omradet sgr for fartgybasen i Ravnkloa og soner inntil nabobygg ma holdes apent for
alminnelig trafikk og for utrykningskjgretgy.
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e Det skal bygges kjeller under halvdelen lengst fra Kanalen. Spuntarbeider er aktuelt rundt
kjelleren.

e Sgr og vest for fiskehallen er det i dag VA-anlegg med store ledninger som ligger ca. 3 meter
under bakken.

e Anlegget ligger tett inntil brygger med leiligheter. Disse beskyttes mot stgy etter gjeldende
regler.

o Innenfor kaikanten ligger fjernvarmergr som skal beskyttes og ikke skades under
anleggsarbeidene.

Se ogsa nedenfor om seaerskilte forhold og forurensninger.
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2 Bru

Ny bru planlegges bygget over Kanalen mellom Ravnkloa og Vestre Kanalhavn.
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Byggingen vil i hovedtrekk skje i felgende arbeidsetapper:
1. Landkararbeider
2. Ramming av peler.
Trolig 800 mm stalrgr uten spiss som st@pes ut.
Stgping av fundamenter, herunder mulig behov for forskalingsrigg som nar ned i sjgbunnen.
Montering av faste, prefabrikkerte overbygninger som trolig lgftes inn fra sjggdende fartgy.
Montering av klaff.
Bygging av landanlegg pa begge sider av Kanalen.
Maskinutrustning til klaff
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Annen utrustning.

Seerskilte arbeidsoperasjoner og forhold under byggingen er:
e Oppgraving av gamle forankringer bak kaikantene kan vaere aktuelt.
e Ny spuntvegg utenfor eksisterende kai kan vaere aktuelt.
e Pelearbeider for fundamenter.
e Forskalings- og st@pearbeider like over sjgen, kanskje ogsa undervanns.
e Oppfegring av stillaser som star pa sjgbunnen.
e Fortgyninger av lektere og lgfteutstyr.
e Fortgyninger av hjelpefartgyer.
e Inntransport, lgfting og montering av store komponenter.
e Arbeider nzert eksisterende sjpkabel, eventuelt med flytting av kabel.
e Arbeider naert eksisterende fjernvarmergr.
Se ogsa nedenfor om saerskilte forhold og forurensninger.

3 Trafikkavvikling

3.1

Ny fiskehall

Det er lite faste tilbud for myke trafikanter i omradet. Generelt ma det legges til rette for adkomster til
nabobyggene rundt Ravnkloa. Muligheten for gdende a vandre langs kaikantene kan ikke regnes med i
anleggsperioden.

Adkomst til naboeiendommer med bil kan i korte perioder bli begrenset i perioder med unntak av
tilgang for utrykningskjgretgy.

Muligheten for fartgyer a ligge langs kaikanten antas a bli stengt pa grunn av sikkerhet og manglende
adkomst langs kaia. Anleggsomradet i Kanalen som ligger inntil fiskehallen blir tilsvarende stengt for
sjgverts trafikk langsetter kaikanten.

Anleggsomradet pa land vil ha adkomst fra krysset mellom Olav Tryggvasons gate og Munkegata.
Omradet i Kanalen vil ha adkomst fra farleden. Adkomster langs kaikanten unngas.
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Gang- og sykkelbru

Trafikkavvikling pa land

Trafikkavvikling pa land far samme begrensninger som nevnt ovenfor for ny fiskehall. Adkomster vil bli
fra krysset mellom Olav Tryggvasons gate og Munkegata for Ravnkloa, henholdsvis fra Vestre Kanalkai
pa nordsida.

Trafikkavvikling i Kanalen

Innenfor vist anleggsomrade i sjg vil trafikkavvikling ikke bli tillatt av sikkerhetsmessige grunner. Dette
vil gjelde for fartgyer og bater av alle stgrrelser. Farleden i Kanalen skal hodes apen sa lenge som
mulig, og farleden sikres mens arbeider pagar. Under montering av bruklaff og prgvekjgring av denne
ma farleden holdes stengt et par maneder. Dette kan gjgres i tider av aret nar sjgtrafikken er liten.

Sjeverts trafikk i Kanalen for nzeringsdrivende og Kystlaget skal hindres minst mulig. Planer for
stengning skal utarbeides i samrad med dem og foreligge i god tid f@r arbeider i Kanalen begynner.

Adkomst inn til anleggsomradet skjer i hovedsak via farleden fra sgrvest. Det forutsettes ikke adkomst
pa nordgstlig side mer enn ngdvendig da anleggstrafikk pa denne siden ikke er gnsket. Unntak fra
dette vil veere anleggsfartgyer som ma opp i Ravnklobassenget for & snu. Nar brua naermer seg
fullfgrelse mens farleden ikke er apen, kan det forekomme at anleggslekter ma bruke nordgstlige
delen av Kanalen via Brattgrbrua og Jernbanebrua (foran togstasjonen) for a komme ut og inn.

4 Bygge- og anleggsomrader

4.1

4.2

Det vises til anleggsplaner vist ovenfor. Pa planene vises ikke saerskilte riggomrader for brakker, lager
og kranoppstillinger. Dette gjgres innenfor definert anleggsomrader med de begrensninger som fglger
av beskrivelsen nedenfor.

Ny fiskehall
Avsperret anleggsomrade pa land avgrenses mot eksisterende VA-anlegg, mot behov for adkomster til

nabobygg og tilgjengelighet for aktiviteter innenfor basen i Ravnkloa. Adkomst legges pa s@rside.

Pa sjgside settes av et omrade som kan brukes til lektere og utstyr hvis det blir aktuelt med
spuntarbeider. Adkomsten til dette omradet ma vaere fra farleden midt i Kanalen.

Gang- og sykkelbru

For brua behgves omrader bade pa land pa begge sider av Kanalen og i Kanalen. Tilgjengelige omrader
pa land er begrenset av hensyn til bebyggelsen og adkomsten til den. Adkomst til disse omradene
begrenses til en adkomst pa hver side av Kanalen.

Anleggsomradet for brua i Kanalen omfatter selve byggeomradet for brua samt et ytre anleggsomrade
i sjg for lektere, hjelpefartgyer og flytende Igfteutstyr.

Omradet i sjp ma sperres av for 3 unnga farlige hendelser. Sa langt mulig holdes farleden apen for
gjennomgaende trafikk i Kanalen.

Se ogsa ovenfor under pkt. 3.2.2.
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5 Anleggsvirksomhet nzert boliger

| Ravnkloa ligger 2 brygger med leiligheter. Disse skal vernes mot anleggsstgy i henhold til gjeldende
regler for slik virksomhet.

6 Aktiviteter som bergrer sjgbunnen i Kanalen

| 2014 gjennomfg@rte Trondheim Havn tiltak med tildekking av forurensede masser blant annet i
Kanalen. Hvor det ikke var tilstrekkelig dybde, ble det mudret fgr tildekking. Tildekkingslaget er
minimum 40 cm tykt inklusive et erosjonslag gverst. Laget ma ikke skades, eller eventuelt repareres
sammen med tiltak som ikke sprer forurensninger.

Aktiviteter som bergrer sjgbunnen:

e Mulige spuntarbeider

e Pelearbeider

e Forskalingsrigg som nar ned i sjgbunnen.

e Bruk av lektere og anleggsfartgyer med fortgyninger

e  Mulig omlegging av sjgkabel

e Mulig beskyttelse av fjernvarmergr pa sjgbunnen.
Alle arbeider som bergrer sjgbunnen i Kanalen, skal planlegges godt og vil kreve tett oppfglging i
byggeperioden av fagkyndige ressurser.

7 Grunnforhold

Det antas relativt jevne forhold over omradet. Lagene regnet ovenfra og nedover er tildekningslag som
nevnt ovenfor, sand, lag med finsand, deretter overveiende grovsand, og i 8 meters dybde grus.
Konklusjonen er middels fast lagrede friksjonsmaterialer.

Bak eksisterende spuntvegger bestar massene trolig av sand.

8 Eksisterende kaier

Kaiene i Ravnkloa og pa Nordsiden er spuntkonstruksjoner med bakenforliggende stagforankring.
Eksakt hvor og hvor dypt forankringene ligge er ikke kjent og ma graves opp. Utenfor fiskehallen kan
det ikke utelukkes at etablering av ny spuntveggskai kan bli ngdvendig like utenfor eksisterende spunt,
med tilhgrende nye forankringer. Tilsvarende kan ikke utelukkes pa Vestre Kanalhavn (nordsida).

9 Generelt

9.1 Trondheim Havn
Alle arbeider i Kanalen og langs kaikantene skal gjgres med naer kontakt med Trondheim Havn for a
sikre framdrift som forstyrrer aktivitetene i Kanalen minst mulig. Kaiene eies av Trondheim Havn. Alle
aktiviteter som bergrer kaiene, skal veere omforent med Trondheim Havn.

9.2 Hensyn til Kanalens kulturmiljg

Ved Fosenkaia utenfor togstasjonen er det betydelig aktivitet med restaurering, vedlikehold og drift av
gamle verneverdige bater og fartgyer i regi av Kystlaget. Anleggsvirksomheten skal hindre deres
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aktiviteter minst mulig, og det forutsettes god kontakt med dem fgr eventuelt forstyrrende arbeider
planlegges og utfgres.

Utarbeidelse av planer fgr bygging

Det skal i anleggsperiodene utarbeides planer, Ytre miljg-plan og Rigg- og marksikringsplan, som
beskriver behovene for tiltak.
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