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Kort sammendrag 

Formålet med denne matjordplanen er å gi føringer for hvordan matjorda i 

planområdet skal ivaretas i anleggsperioden, og hvordan matjord fra 

permanent beslag kan ivaretas for fremtiden. Matjordplanen er et fagnotat, 

som følger reguleringsplanen.  

Planforslaget omfatter berøring av matjord fra ett jorde som i hovedsak 
består av én eiendom, Vestre Saksvik gård, gnr/bnr 2/3, i Malvik kommune. I 
tillegg ligger et lite areal av jordet innenfor gnr/bnr 27/9, i Trondheim 
kommune. Eiendommen (2/3) er registrert i Mattilsynets floghavreregister, 
og matjord kan dermed ikke flyttes ut av eiendommen. Anbefalt løsning for 
bevaring av matjord er dermed at grunneier selv benytter matjorden for 
best mulig nytte, enten som form av jordforbedring etter oppdyrking av 
dyrkbar jord innenfor eiendommen. 

Håndtering av matjord fra både permanent og midlertidig beslag er 
beskrevet i planen.  
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1. Innledning 

1.1. Om tiltaket 

Prosjektet er en del av et større arbeid i Malvik kommune for sammenhengende 

infrastruktur for gående, syklende og kollektivreisende. Reguleringsplanen omfatter 

arealer i Malvik kommune og Trondheim kommune. 

Hensikten med planarbeidet er å etablere fortau langs Saksvikkorsen og utbedre 

kryssløsning mot Væresvegen/Markabygdvegen. Det mangler i dag fortau ca. 180 meter 

med fortau i Saksvikkorsen fra bussholdeplassen i Saksvikkorsen fram til krysset 

Markabygdvegen/Væresvegen i kommunegrensen mellom Trondheim og Malvik. 

Tiltaket har to overordnede prosjektmål: 

- Etablere en sammenhengende og trafikksikker adkomsttrasé fra Væretrøa til 

Saksvik, slik at gående og syklende har bedre tilknytning til blant annet skole og 

idrettsanlegg ved Saksvik. 

- Sikre ferdsel for kollektivreisende på bussrute 79 og forbedre kollektivtilbudet over 

Saksvikkorsen. 

 

Figur 1. Reguleringskart for Malvik kommune, datert 6.2.25 
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Figur 2. Reguleringskart for Trondheim kommune, datert 3.2.25 

1.2. Formål med matjordplanen 

Formålet med denne matjordplanen er å gi føringer for hvordan matjorda i planområdet 

skal ivaretas i anleggsperioden, og hvordan matjord fra permanent beslag kan ivaretas for 

fremtiden. Matjordplanen er et fagnotat, som følger reguleringsplanen. Gjennomføringen 

av matjordplanen sikres i bestemmelsene til reguleringsplanen, og tiltakene skal følges 

opp i byggeplan. Matjord er omtalt i planbestemmelsene for begge kommuner under 

§2.2 og kap. 5: Rekkefølgebestemmelser. For kap. 4.1: midlertidig rigg- og 

anleggsområde, er det kun område markert #2 i Malvik kommune som omfatter dyrka 

mark. 

Matjordplanen er utarbeidet etter innspill fra statsforvalteren i Trøndelag (ref. uttalelse, 

oppstart av reguleringsplan for Saksvikkorsen, datert 27.11.2023), hvor statsforvalteren ber 

om at det utarbeides en matjordplan for å sikre at planen ivaretar matjord på best mulig 

måte.  

Påvirkning og ivaretakelse av matjord er i tillegg vurdert som et viktig tema i 

oppstartsmøtene med kommunene. 

- Malvik kommune, 10.05.2023 (jf. referat fra oppstartsmøte datert 31.05.2023) 

- Trondheim kommune, 07.05.2024 (jf. referat fra oppstartsmøte datert 21.05.2024) 
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I referatet fra oppstartsmøte med Trondheim kommune er det videre beskrevet: «Til 

sluttvedtak skal det følge matjordplan som er godkjent av Trondheim kommune». 

Matjordplanen er utarbeidet med grunnlag i tiltaket som foreligger til reguleringsplan. 

Matjordplanen tar utgangspunkt i statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag 

fylkeskommune «Veileder til matjordplaner i Trøndelag», datert 09.06.2023, og er tilpasset 

stedlige forhold. 

1.3. Regionale og nasjonale føringer 

Nasjonal jordvernstrategi (Prop. 121 S (2022-2023))1 har som formål å sikre strengere vern 

av matjord. Målet for den årlige omdisponeringen av dyrka jord skal være under 2000 

dekar i året, og målet skal nåes innen 2030. 

Regional plan for arealbruk 2021-2030. Bærekraftig og stedstilpasset arealpolitikk i 

Trøndelag (RPA) er et redskap for god samfunnsutvikling på tvers av kommunegrenser 

som skal peke ut retning for en bærekraftig arealbruk i Trøndelag mot 2030. I RPA er 

satsing på Trønderbanen fremhevet som svært viktig for regional utvikling. Utvikling av 

stasjonsområder/knutepunkt og kryssingsspor vil imidlertid ha arealmessige 

konsekvenser. Ivaretakelse av dyrka mark er også et av hovedmålene i planen, med 

delmål; ved utforming av samferdselsanlegg skal beslaget av matjord begrenses til et 

minimum. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, Malvik kommune2, viser til en målsetning om 

at kommunen skal være kjent for et sterkt jordvern, god miljøkvalitet og naturmangfold 

(mål 7). I kommuneplanens bestemmelser er det beskrevet hensynssoner landbruk 

«kjerneområde landbruk H510». Aktuelle areal ligger ikke innenfor denne hensynssonen.  

Det er videre i bestemmelsene kap. 6.1, pkt. 83 sagt at «ved omdisponering av dyrkamark 

og dyrkbar mark skal ved jordflytting og etablering av ny dyrkamark, erstattes 1:1.» 

Kommuneplan 2024-2034, Landbruksplan for Trondheim, vedtatt 7.3.244 viser til bl.a 

kommuneplanens hovedmål om at «Trondheim skal ta ansvar for et grønnere og mer 

sirkulært samfunn» og har utdypet dette med mål i landbruksplanen som sier følgende, 

«Trondheim kommune verner om dyrkajorda og tar vare på produksjonsgrunnlaget for 

fremtiden». 

 

1 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-jordvernstrategi-nytt-skjerpa-mal-for-jordvern/id2979354/  

2 http://www.visbrosjyre.no/Malvik_kommune_5/WebView/  

3 arealplaner.no 

4 https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/landbruksplanfortrondheim/forsiden  
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2. Beskrivelse av matjord som berøres 

2.1. Grunnlag 

Informasjon om matjorda er videre hentet fra NIBIOs kartdatabase, Kilden, og tilhørende 

fagbeskrivelser. Det er ikke gjennomført feltundersøkelser for å kartlegge jordkvalitet eller 

kartlagt dybde av matjordsjiktet. Dette må gjøres i neste fase, før oppstart av 

anleggsarbeidene. Tiltak for å ivareta matjord skal følges opp i miljøhåndteringsplan 

og/eller massehåndteringsplan for anleggsgjennomføringen. 

Opplysninger om uønskede arter og planteskadegjørere er hentet inn fra Mattilsynet5 og 

kartlagte arter hos artsdatabanken6. 

2.2. Om jordsmonn 

Jordsmonnet er et resultat en rekke jordsmonndannende prosesser som virker over tid på 

det geologiske opphavsmateriale. Resultatet er at jorda blir lagdelt (sjikt) hvor de ulike 

lagene får farge, struktur og kjemiske egenskaper som er betydelig forskjellig fra det 

opprinnelige opphavsmaterialet. 

Det øverste laget, ofte mørkere farget, er betegnet som A-sjiktet eller matjordlaget. 

Mektigheten av A-sjiktet er normalt 20-30 cm. Her finnes mesteparten av det organiske 

materialet, og A-sjiktet betegnes som den mest verdifulle matjorda. 

Under toppsjiktet ligger et jordlag med mindre utviklet struktur. Dette kalles B-sjiktet. B-

sjiktet inneholder mindre organisk materiale, men det foregår fremdeles en betydelig 

biologisk aktivitet der planterøttene henter vann og næring. Mektigheten av B-sjiktet er 

ofte ca. 50 cm, i dybde 30 - 80 cm under terreng. 

I denne matjordplanen omfattes kun A-sjiktet, og omtale av «matjord» i videre tekst 

refererer da til dette. 

2.3. Eiendomsforhold og areal berørt matjord 

Planforslaget omfatter berøring av matjord fra ett jorde, som i hovedsak omfatter Vestre 

Saksvik gård, gnr/bnr 2/3, i Malvik kommune. Figur 3 viser utskrift av eiendommen fra 

NIBIO sitt «Gårdskart». Det totale driftsarealet på eiendommen er på ca. 30,7 daa. Ca. 100 

 

5 https://www.mattilsynet.no/planter-og-dyrking/produksjon-og-omsetning/floghavre/risiko-for-spredning-av-
planteskadegjorere-og-floghavre-i-forbindelse-med-anleggsarbeid  

6 https://artskart.artsdatabanken.no  
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m2 av dette jordet ligger imidlertid i Trondheim kommune, tilhørende gnr/bnr 27/9. Siden 

hele jordet driftes i som ett er begge eiendommene omtalt samlet.  

Planen medfører både permanent tap og midlertidig beslag av matjord i kanten av jordet, 

mot nordvest inntil den kommunale vegen Saksvikkorsen, se Figur 3, Figur 4 og Figur 5. 

Tabell 1. Beregnet beslag iht avsatt areal i reguleringsplanen. 

Eiendom Permanent beslag Midlertidig beslag 

2/3 Ca. 1,5 daa Ca. 0,9 daa 

27/9 Ca. 0,1 daa - 

 

 

Figur 3. Gårdskart over eiendom 2/3 i Malvik kommune. Utsnitt oppe til venstre viser eiendom 27/9 (Trondheim 
kommune), hvor arealet med fulldyrka jord inngår som en del av jordet tilhørende eiendom 2/3. Berørt areal på 
fulldyrka jord vil skje innenfor sort stiplet linje. Utsnitt av området er vist mer detaljert i Figur 4 under.  
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Figur 4. Flyfoto med inntegnet planavgrensning (rød stiplet linje), areal som reguleres fra LNF til annet formål 
(gul farge) og midlertidig bygge- og anleggsområde med tilhørende bestemmelser i reguleringsplanen (grønn 
farge). E13 og E14 henviser til borpunkter fra geotekniske grunnundersøkelser. 

 
Figur 5. Grunnervervstegning for eiendom 2/3. Gul skravur viser permanent erverv (beregnet til ca. 1470 m2), 
mens grønn skravur viser midlertidig klausulert areal (beregnet til ca. 860 m2).  

Planavgrensning 

Midlertidig bygge- og 

anleggsområde 

Permanent beslag 

E14 

E13 



 

Rapport  Matjordplan 9 

2.4. Jordsmonn og jordkvalitet 

Det er ikke gjennomført befaring eller grunnundersøkelser, og beskrivelsen av matjorda 

som berøres, er gjort med grunnlag i informasjon hentet fra NIBIOs kart  Kilden (NIBIO, 

u.d.). Det er tatt utgangspunkt i matjorden innenfor plangrensen, men da dette er en liten 

del av en større teig, er det beskrevet matjorden innenfor det aktuelle jordet. Eiendommen 

består for øvrig av dyrka mark fordelt på tre ulike arealer, på begge sider av 

Markabygdveien. 

Det er imidlertid gjennomført geotekniske undersøkelser (Leikarnes, 2024). 

Grunnundersøkelsene viser et topplag av matjord over fastere masser. Det er ikke gjort 

registeringer av tykkelse på matjordlaget i undersøkelsene, men det er gjort følgende 

observasjoner i punktene (plassering vist på Figur 4): 

E13: 

 

E14: 

 

 

I henhold til kartgrunnlag fra NIBIO er det gjennomført jordmonnkartlegging i området 

(NIBIO, u.d.). Jorden innenfor plangrensen er kartlagt til jord med god jordkvalitet, se 

Figur 6, med middels verdi iht konsekvensutredingsmetodikk (Statens vegvesen, 2018). 

Det er beskrevet moderate begrensninger, se Figur 7, med høyt sandinnhold. Samtidig er 

det registrert grøftebehov og behov for drenering av jordet. 

Matjorden er videre i NIBO Kilden klassifisert til «arenosol», et jordsmonn med sortert, 

selvdrenert, sand. NIBIO opplyser at dette jordsmonnet har liten evne til å lagre vann, ofte 

har et lavt innhold av næringsstoffer og organisk materiale, samt kan være utsatt for 

sandflukt (NIBIO, 2022). Dette jordsmonnet har egenskaper som i mindre grad må 

hensyntas spesielt ved anleggsarbeider, da sandig jord i mindre grad er utsatt for 

jordpakking og skade på jordstrukturen enn mer leirholdig jord. Temaet er likevel relevant 

da all jord vil kunne være utsatt for pakking, samt at det er registrert leire/silt i 

underliggende lag. 

Dominerende tekstur i overflatesjikt er i NIBIOs kartgrunnlag «Kilden» (NIBIO, u.d.) opplyst 

å være siltig mellomsand og siltig finsand, lite grus. Lenger øst på jordet (utenfor 

planområdet) er det mer grusholdig sand, samt sandig silt og silt. 

Jordet er ikke registrert som bakkeplanert. 
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Figur 6. Figuren viser landbrukseiendommen (gnr/bnr 2/3)  med beskrivelse av jordkvalitet. Jordkvalitet på 
aktuelle del av gnr/bnr 27/9 er også vist. 

 

  
Figur 7. Figuren viser landbrukseiendommen (gnr/bnr 2/3) med beskrivelse av begrensninger i jordressursen. 
Aktuelle del av gnr/bnr 27/9 er også vist. Mest begrensende jordegenskap er oppgitt å være innhold av sand, 
og at «jorda har tegn til vannmetning innen 50 cm dybde uavhengig av dreneringstiltak» (NIBIO, u.d.). 
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2.5. Uønskede arter og planteskadegjørere 

Mattilsynet er kontaktet for oversikt over registrerte uønskede arter og planteskadegjørere. 

- Det er ikke registrert funn av hønsehirse i Malvik og Trondheim kommuner hos 

artsdatabanken. 

- Eiendommen er ikke registrert i Mattilsynets register over PCN 

- Det er registrert floghavre på eiendommen, ref. epost fra Mattilsynet 23.10.2024.  

Floghavre er et skadelig ugras som kan vokse i åkrer og i utmark, kantarealer og lignende. 

Floghavre er en trussel mot matproduksjon, og er regulert gjennom egen forskrift (FOR-

2015-06-22-752 Forskrift om floghavre ). I henhold til forskriften, §8, tillates ikke jordflytting 

ut av gnr/bnr. 2/3 uten dispensasjon fra Mattilsynet. Dersom det søkes Mattilsynet, og det 

gis dispensasjon til flytting, opplyser Malvik kommune at det finnes deponier som vil 

kunne motta matjorden. 

 Videre må det iverksettes tiltak, som vask av maskiner og utstyr, for å hindre spredning av 

floghavre med anleggsmaskiner jf. floghavreforskriften §9. 
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3. Vurdering av mottaksarealer 

I kommuneplanen for Malvik kommune er det bestemmelse om at «ved omdisponering av 

dyrkamark og dyrkbar mark skal ved jordflytting og etablering av ny dyrkamark, erstattes 

1:1». I prosjektet vil 1,5 daa dyrka jord bli varig beslaglagt. Det er påvist floghavre på 

eiendommen (gnr/bnr 2/3), og matjord kan dermed ikke flyttes ut av eiendommen uten 

dispensasjon fra Mattilsynet. For å tilfredsstille bestemmelsen om erstatning må det derfor 

finnes erstatningsarealer for nydyrking innen eiendommen. 

Grunneier vil kunne ha ønsker om bruk av matjorden. Dersom der er behov for matjord til 

jordforbedring innenfor eiendommen vil ikke kravet i kommuneplanen ivaretas, men siden 

jorden ikke kan flyttes ut av eiendommen er nydyrking avhengig av at grunneier ser seg 

tjent med å dyrke opp områdene. Vi anbefaler at det inngås dialog med grunneier og 

vurderes oppdyrking med flytting av matjordlag innen eiendommen. Arealer som synes 

aktuelle for oppdyrking er vist på Figur 8 (røde sirkler). Skogteigen vest på eiendommen 

synes særlig aktuell å dyrke opp, fortrinnsvis kombinert med grøfting. Dette arealet var 

tidligere (før 1990) dyrket, men antatt vassjukt. 

Avtale om bruk av jord gjennomføres i samarbeid mellom byggherre og grunneier. Dette 

må gjøres før anleggsstart. Plan for gjennomføring av jordflytting, som omfatter 

begrunnelse for plassering av matjord, samt beskrivelse av hvordan matjorden skal flyttes, 

skal være utarbeidet før oppstart av anleggsarbeidene. Dersom det skal etableres nye 

dyrkningsområder, må disse områdene etableres i henhold til lovverket (forskrift om 

nydyrking, FOR-1997-05-02-423). 
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Figur 8. Markerte arealer som er egnet til oppdyrking. 

 

Figur 9. Figuren viser areal med dyrkbar jord. Grunnet floghavre på eiendommen er det ikke aktuelt å flytte jord 
ut av eiendommen.  
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4. Gjennomføring av jordflytting 

Forberedelse og utførelse av jordflytting, både midlertidig og permanent beslaglagt 

matjord, må gjøres etter beste praksis for å kunne gi et best mulig resultat. Det er viktig at 

entreprenør besitter kunnskap om kritiske faktorer ved jordflytting for å oppnå et godt 

resultat, og det bør derfor stilles faglig krav (jordfaglig kompetanse) til entreprenør i 

forbindelse med anbudsrunden, samt gjennomføres en opplæring før oppstart av 

arbeidet. Dette for å sikre at matjorda som blir berørt, ivaretas som en god ressursbank for 

fremtidig bruk. 

Kjøring på jord med høyt vanninnhold kan skape store og dype pakkingsskader som kan 

ødelegge jordstrukturen i lang tid etter pakkingen. Dette gjelder spesielt jord med høyt 

leireinnhold, slik det er under matjordlaget her.  

For å sikre god håndtering av matjord må følgende hensyn ivaretas: 

- Hensyn til nedbørsforhold når matjordhåndteringen planlegges og 

gjennomføres  

- Maskinførere kan dokumentere innføring eller det gjennomføres innføring i 

hvordan matjorden skal håndteres for å hindre jordpakking. Skal dokumenteres 

- Matjordsjiktet tas av før øvrig anleggsarbeid starter opp. 

- Matjordsjiktet skal ikke blandes med underliggende lag. Nøyaktighet ved 

avtaking er viktig. Ved dyptgående tele/frost i bakken lar ikke dette seg gjøre, 

anleggsarbeidet med matjord må dermed tilpasses sesongen. 

- Matjordsjiktet for midlertidig beslaglagt jord må mellomlagres i separate ranker 

- På midlertidig areal der det skal være anleggstrafikk skal det opparbeides 

bærelag av pukk der matjord er tatt til side. Pukken skal skilles fra 

underliggende jord med kraftig fiberduk. All pukk og fiberduk skal fjernes før 

matjorda legges tilbake der den kom fra. Begrensning av kjøring innenfor 

området 

- Etablering av dreneringssystemer/avskjærende grøfter er viktig å forhindre 

avrenning og erosjon 

- Krav om jordbruksfaglig kompetanse hos entreprenør 

 

I henhold til veileder for matjordplaner skal tiltakshaver melde ifra til kommunens 

landbruksforvaltning ved oppstart og ved gjennomført jordflytting. 
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4.1. Forberedelse til anleggsperioden 

Opplæring og prinsippdiskusjoner må tas i forkant av arbeidet og personell hos 

graveentreprenør bør gjennomføre kurs for å få nødvendig forståelse for oppgaven. 

Før arbeid starter opp er det viktig å gjennomføre undersøkelser for å avdekke tykkelse av 

A-sjikt, slik at riktig mengde matjord fjernes, og at matjorden ikke blir blandet med 

underliggende jord. Undersøkelsene må gjennomføres i samråd med personell med 

landbruksfaglig kompetanse. Det bør videre gjennomføres en beregning for å sikre nok 

plass til lagring av matjorda fra midlertidig beslaglagt areal. 

Plan for håndtering av matjorden gjennomgås med entreprenør, der det blir sett på 

tidspunkter for jordflytting, transportavstander, logistikk etc. Det må i planen skilles 

mellom jord som blir permanent beslaglagt (skal flyttes til permanent plassering) og 

midlertidig beslaglagt jord (legges i ranker).  

Det må forhindres forurenset avrenning (herunder drivstoffsøl og vaskevann) til 

landbruksarealer i anleggsfasen. For å minimere perioden uten drift på areal som berøres 

midlertidig anbefales det å starte opp anleggsarbeidet (fjerning av matjord) på høsten, 

etter innhøsting. Det bemerkes imidlertid at matjord ikke skal flyttes dersom det har 

kommet mye nedbør i perioden før, se kap. 4.3. 

Før oppstart av anleggsarbeider skal det settes opp faste gjerder mellom anleggsområde 

og dyrka jord for å unngå at det kjøres med anleggsmaskiner utenfor regulert område. 

4.2. Jordavtaking på anleggsområdet 

Beltegående gravemaskin skal benyttes til systematisk fjerning av matjord, til å legge opp 

jord i ranker og ved reetablering av jordbruksareal. 

I rigg- og anleggsområder som skal tilbakeføres til dyrkamark skal det ikke brukes 

bulldoser, da det gir stor spordekning og dyptgående komprimeringsskader. 

Matjorden (antatt ca. 20-30 cm) graves av med gravemaskin etter at mektigheten er 

fastsatt. Det gjelder både i områder som blir permanent beslaglagt og i areal med 

midlertidig beslag i rigg- og anleggsområdet. Matjordlaget kan forringes dersom det 

blandes inn masser fra underliggende sjikt. Underliggende jord (B-sjikt) skal ikke fjernes. 

Matjord som beslaglegges midlertidig legges løst opp med gravemaskin i ranker. 

Plassering av jordranker på anleggsområdet, med utstrekning og høyder, vil fastsettes i 

byggeplanfasen. Mellomlagret matjord skal ikke flyttes under anleggsperioden, men 

legges i ranker ved oppstart og tilbakeføres etter at annet anleggsarbeid er ferdigstilt. 
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Masser fra areal som blir permanent berørt flyttes adskilt til mottaksområde så nær 

sluttdisponering som mulig, og mellomlagres løst i ranker fram til utlegging kan foregå. 

Det kan avtales med grunneier å legge ut masser direkte på mottaksområdet, dersom 

egnet tidspunkt på året. 

Ranker med jord som skal tilbakeføres til området etter anleggsarbeidet, lagres i grensen 

mot eksisterende dyrka jord. Plassering av massene må gjøres slik at rankene kan ligge 

uforstyrret i hele anleggsperioden og ikke er til hinder for arbeidet som skal utføres. 

4.3. Fuktforhold  

Fjerning og flytting av jord skal skje under tørre forhold, og særlig matjord skal ikke flyttes 

dersom jorda er svært fuktig, eks. etter mye regn. Jorda er svært utsatt for jordpakking som 

kan gi store skader dersom det kjøres med tunge maskiner under våte forhold. Det 

anbefales at matjord ikke flyttes dersom det har regnet mer enn 30 mm uken før. 

4.4. Tiltak for å hindre spredning av floghavre 

Maskiner som har vært benyttet til fjerning eller flytting av matjord rengjøres på stedet før 

de benyttes til annet arbeid for å hindre spredning av planteskadegjørere. Dette gjøres 

ved å spyle maskinene.  

 

4.5. Midlertidige veger for massetransport 

Kun for transport av jord på faste midlertidige kjøreveger, tillates benyttet dumper og/eller 

lastebil. Vegene etableres kun ved behov om ikke eksisterende veg benyttes til 

anleggstrafikk. Midlertidig anleggsområde på dyrka jord bør ikke brukes til veger.  

 

Det skal brukes faste, midlertidige kjøreveger oppå undergrunnsjorda for massetransport. 

Matjorda fjernes først fra vegtraseen. Faste, midlertidige anleggsveger etableres med 

kraftig duk og pukk. 

4.6. Bruk av fiberduk 

Fiberduk benyttes for å hindre at stein trenger ned i jordsmonnet ved midlertidig bruk av 

jordbruksarealer i anleggsperioden, og skal benyttes på alle riggområder og midlertidig 

benyttede arealer på jordbruksareal. Fiberduken skal være tilstrekkelig kraftig til at all pukk 

og duk kan fjernes i etterkant. 
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Ved utlegging av duk på riggområder og midlertidige, faste kjøreveger anbefales å 

etablere ca. 5-20 cm tykt lag steinmel (0-2 mm.) som skal hindre at stein klemmes ned i 

underliggende leire, samt gjøre det lett å fjerne duk etter fullført anleggsarbeid. 

4.7. Drift av mellomlager 

Lagring skal skje i mest mulig løse ranker med høyde på maksimalt to til tre meter. Hvis 

større lagringshøyde er nødvendig av plasshensyn, skal det utarbeides prosedyrer for 

bearbeiding før utlegging, slik at jorda løsnes og negative konsekvenser ved lagringen 

utlignes. Det skal ikke kjøres på massene som ligger på mellomlager, bortsett fra dersom 

gras på rankene slås med lett slåmaskin (ikke traktor). 

Mellomlagret matjord skal innmåles som elektronisk dokumentasjon. 

For å unngå vekst av ugras i anleggsperioden og ved mellomlagring av matjord skal 

jordranker tilsås med raigras eller evt. en grasblanding. Ranker slås med kantslåmaskiner 

eller annet egnet utstyr minst to ganger i løpet av vekstsesongen. Dette punktet er kun 

aktuelt dersom perioden går utover én vekstsesong. 

Dersom grasdekket har en stor andel med rot-ugras, og da spesielt kveke, bør det 

vurderes å foreta kjemisk ugrasbekjempelse med f.eks. glyfosat før matjorda legges ut på 

deponiområder. 

4.8. Tilbakeføring av matjord 

Ved endt anleggsarbeid skal matjord fra midlertidig beslaglagt areal tilbakeføres. 

Eventuelle midlertidige anleggsveier fjernes. Det er viktig at all pukk som er benyttet på 

området fjernes sammen med benyttet fiberduk.  

Før matjorda legges tilbake skal undergrunnsjord grubbes/løsnes. Matjorda bør videre 

legges på et litt ujevnt topplag som sikrer at det blir god kontakt matjord og 

underliggende jord. Matjorda (A-sjiktet) skal legges ut med gravemaskin og skal ikke 

klappes eller komprimeres etter utlegging. 

4.9. Landbruksdrenering 

Det er ikke kjennskap til landbruksdrenering på jordet. Dette må undersøkes før 

anleggsstart. Dersom anleggsarbeidet berører landbruksdreneringen, skal denne 

tilbakeføres til nåværende tilstand. 

Anleggsarbeidene skal gjennomføres slik at en unngår at overvann fra byggegrop 

drenerer ut på jordet i drift utenfor anleggsgrensen. Det skal unngås å etableres grøfter e.l 

som medfører at overvann fra anleggsarbeidet blir stående på jordet. 
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