
 

RAPPORT 
 

Renere havn 
MÅNEDSRAPPORT MARS 2016 

 

DOK.NR. 20130339-21-R 
REV.NR.  1/ 2016-11-08 
 



 

 

Ved elektronisk overføring kan ikke konfidensialiteten eller 
autentisiteten av dette dokumentet garanteres. Adressaten 
bør vurdere denne risikoen og ta fullt ansvar for bruk av dette 
dokumentet. 
 
Dokumentet skal ikke benyttes i utdrag eller til andre formål 
enn det dokumentet omhandler. Dokumentet må ikke 
reproduseres eller leveres til tredjemann uten eiers samtykke. 
Dokumentet må ikke endres uten samtykke fra NGI. 
 
 
Neither the confidentiality nor the integrity of this document 
can be guaranteed following electronic transmission. The 
addressee should consider this risk and take full responsibility 
for use of this document. 
 
This document shall not be used in parts, or for other purposes 
than the document was prepared for. The document shall not 
be copied, in parts or in whole, or be given to a third party 
without the owner’s consent. No changes to the document 
shall be made without consent from NGI. 



 

Prosjekt  

Prosjekttittel: Renere havn 
Dokumenttittel: Månedsrapport Mars 2016 
Dokumentnr.: 20130339-21-R 
Dato: 2016-04-15 
Rev.nr. / Rev.dato: 1/2016-11-08 
  

Oppdragsgiver  

Oppdragsgiver: Trondheim kommune 
Kontaktperson: Silje Salomonsen 
Kontraktreferanse: Kontrakt datert 2013-09-20 
  

for NGI  

Prosjektleder: Mari Moseid 
Utarbeidet av: Anita Nybakk og Mari Moseid 
Kontrollert av: Arne Pettersen 
 

 
 
Sammendrag 
Renere havn har engasjert NGI for å gjennomføre oppgaver som er tillagt Byggherrens 
kontrollansvarlig miljø. Oppgaver er beskrevet i kontrollplanen som svarer ut krav i 
Miljødirektoratets tillatelse nr. 2014.448.T Endringsnummer 1 og tillatelse nr. 
2015.0383.T for arbeider i Gryta i Kanalen. Denne månedsrapporten omfatter aktiviteter 
i perioden 1. til 31. mars 2016 og presenterer målinger og overvåking som er gjennom-
ført i perioden. Aktiviteter gjennomført i mars 2016 er: 

 Utjevning av topper av deponerte masser i sjøbunnsdeponiet 
 Utlegging av geotekstil over sjøbunnsdeponiet 
 Tildekking i ulike områder i Nyhavna 
 Surveys i Nyhavna, Kanalen og Ilsvika 
 Tildekking med filtermasser og erosjonsmasser i Kanalen 
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1 Innledning 
Renere havn har engasjert NGI for å gjennomføre oppgaver som er tillagt Byggherrens 
kontrollansvarlig miljø.  
 
Det er utarbeidet en kontrollplan som beskriver overvåkingen som skal utføres for å 
svare ut krav i Miljødirektoratets tillatelse nr. 2014.448.T gitt 4. november 2014 og 
endret 26. mai 2015 (Endringsnummer 1). Gjeldende kontrollplan for perioden er NGIs 
rapport 20130339-05-R Rev. 8, datert 8. februar 2016 (NGI, 2016a).  
 
For tiltaksområdet Kanalen var det behov for forsterkning av kaifronter i Gryta før mud-
ring av området. Trondheim kommune utarbeidet egen søknad for forsterkningsarbeid-
ene som omfatter spunting, forankring med stag og graving i forurenset grunn. Egen 
tillatelse er gitt av Miljødirektoratet (Tillatelse 2015.0383.T) for dette arb. Tillatelsen 
forutsetter at det utarbeides egen grave- og disponeringsplan for arbeider med forurenset 
grunn. Denne er gitt i NGI rapport 20130339-12-R revisjon 2, datert 7. oktober 2015 
(NGI, 2015b). 
 
Kontrollplanen er basert på følgende dokumenter: 

 Søknad om tillatelse til mudring, deponering og tildekking av forurenset sjøbunn 
etter forurensningslovens § 11, brev datert 9. mai 2014. 

 Søknad om endret tidspunkt for anleggsarbeider og endret tiltaksgrense, med 
revidert kontroll- og overvåkingsprogram og supplerende informasjon, brev 
datert 31. mars 2015. 

 Endring av tillatelse til mudring, deponering og tildekking i Trondheim havn, 
brev fra Miljødirektoratet datert 16. april 2015. 

 Oversendelsesbrev for tillatelse til mudring, deponering og tildekking av foru-
renset sjøbunn i Trondheim havn. Tillatelse til virksomhet etter forurensnings-
loven for Trondheim kommune gitt 4. november 2014 og sist endret 26. mai 2015 
(Endringsnr. 1). 

 Rapport fra Miljødirektoratets tilsyn 29. april 2015 
 NGI-notat 20130339-30-TN, "Grenseverdi for turbiditet ved tildekking ved flere 

lag", datert 22. juni 2015 
 Oversendelse av tillatelse til å slå ned spunt i forurenset sjøbunn og grave i foru-

renset grunn i Gryta i Trondheim havn. Tillatelse til virksomhet etter foru-
rensningsloven for Trondheim kommune gitt 17. august 2015. Endring av til-
latelse til spunting og graving gitt 2. oktober 2015. 

  
Denne månedsrapporten presenterer aktiviteter som har pågått i perioden 1. - 31. mars 
2016. Tema som dekkes av rapporten er i samsvar med punkter og emner i tillatelsen fra 
Miljødirektoratet og følger rekkefølgen av tema som i kontrollplanen (NGI, 2016a). 
 
Analyserapporter for den aktuelle måneden er gitt i vedlegg A. 
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2 Grunnlag 
Grunnlaget for rapportering er: 

 Resultater fra målinger utført av byggherre 
 Resultater og rapportering fra hovedentreprenør ENVISAN 
 Resultater fra NGIs kontroll- og overvåkning, herunder: 

− Måledata fra NGIs monitoreringssystem 
− Analyseresultater fra underleverandør 

Rapporter og logger fra ENVISAN er brukt for å kunne knytte aktiviteten på anlegget 
til resultater fra overvåkingen. Entreprenørens logger sammen med «Monthly Progress 
Report» for aktuell periode er gitt på prosjektets webhotell: http://tk-
prosjekter.com/RenereHavn/. 
 
Resultater fra NGIs kontroll- og overvåkning er også gitt i ukerapporter/-logger presen-
tert på prosjektets webhotell. 
 
Det er opprettet et system for rapportering av avvik i henhold til tillatelsen til virksomhet 
etter forurensningsloven. Opprettede avvik med oversikt over status på avvikene er 
presentert på prosjektets webhotell. Liste over alle rapporterte avvik i prosjektet er gitt i 
egen tabell i avsnitt 6. 
 
 
3 Aktiviteter i tiltaksområdene 
Kart over tiltaksområdene med angivelse av delområder er gitt i Figur 1 og 2.  
 
3.1 Aktiviteter i aktuell periode 

Tiltak i Nyhavna: 
 Survey for fyllingshøyde i sjøbunnsdeponi 
 Utjevning av topper av deponerte masser i sjøbunnsdeponiet 
 Utlegging av geotekstil over sjøbunnsdeponiet 
 Utlegging av første tildekkingslag i østre basseng, inkludert sjøbunnsdeponi 
 Fullføring av tildekkingslag i vestre basseng (0-40 mm) 
 Utlegging av erosjonslag i munningen (0-100 mm) 
 Tildekking i dokker i Dora II (0-18 mm) 
 Survey av tildekkingslag i ytre basseng 
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Tiltak i Kanalen, inkludert Gryta: 
 Tildekking østre (Gryta) del med filtermasser (0-18 mm) og erosjonsmasser  

(0-40 mm) 
 Oppstart tildekking mellom Ravnkloa og Meråkerbrua 
 Survey av tildekkingslag i Gryta 

 
Aktiviteter i Ilsvika:  

 Survey av tildekkingslag 

 

 
Figur 1  Tiltaksområder med planlagte tiltak i Trondheim havn vist med blå skravur; 

 Ilsvika, Kanalen, Brattørbassenget og Nyhavna. I Nyhavna er strandkantdeponi 
 vist med lilla farge. Sjøbunnsdeponier er vist med hhv. grønn og mørk blå farge. 
 Mellomlager for tildekkingsmasser på Pir 2 og Killingdal-kaia er vist.  
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Figur 2  Tiltaksområdet Kanalen. Området Gryta hvor kai-forsterkningsarbeider er 
  utført ligger lengst øst i tiltaksområdet. 
 

3.2 Framdrift 

Per 31. mars 2016 vurderer byggeleder at framdriften i Kanalen er 2 uker på etterskudd, 
slik at estimat per mars for ferdigstillelse av fysiske arbeider er 13. mai. Det er sann-
synlig at arbeidet med tildekking under Dora I tar noe mindre tid enn planlagt. I Nyhavna 
ligger arbeidet med tildekking omtrent på plan. Ferdigstillelse er dermed innenfor fram-
driftsplanens sluttdato 1. juni. Oversikt over utførte aktiviteter per mars er listet under: 
 
Rydding av sjøbunn:  

 Det er gjennomført rydding av skrot i alle de fire tiltaksområdene, noe mindre 
rydding gjenstår før tildekking i april 

 Det er ryddet så langt man finner det formålstjenlig under Dora I, klart for 
tildekking 

Mudring:  

 Mudring var ferdig i februar i alle fire tiltaksområder 

Tildekking er utført: 

 90-95% av tildekkingsareal Ilsvika* 
 100 % i Brattørbassenget 
 75 % i Kanalen (Gryta og Vestre kanalhavn er ferdig) 
 70 % i Nyhavna (vestre havnebasseng og munningen er ferdig, i østre basseng 

er det lagt ut første tildekkingslag) 
 0 % under Dora I 
 100 % i dokkene til Dora II 

*Det gjenstår et område utenfor Killingdal gruber på 15.000 m2 som ikke er fullstendig 
tildekket. Området ble tidlig i prosjektet satt på HOLD for å avvente kontroll på kilder 
fra land. Det planlegges ikke ytterligere tildekking i dette området da det fremdeles ikke 

Ravnkloløpet 

Skansen 

Tavern 

Ravnkloa 
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er kontroll på disse kildene. Det er vurdert at bidraget fra sedimentene i aktuelt areal er 
mindre enn bidraget fra land. Det kan være aktuelt å tildekke området hvis det er 
betydelige mengder egnet tildekkingsmateriale på mellomlager når tildekking i øvrige 
områder er ferdig. 
 
Mellomlager for tildekkingsmasser: 

 Opplastingspunkt i Gryta er avsluttet, tilsvarende på Kai 21 fortsetter 
 Mellomlager på Pir II vil ikke tas i bruk igjen 
 Mellomlager på strandkantdeponi i Nyhavna fortsetter 
 For Nyhavna blir det i utstrakt grad benyttet direkte lossing fra frakteskip til 

utleggingsfartøy 

Deponier: 

 Strandkantdeponi: 100% utført og overtatt 
 Sjøbunndeponi: 100 % innfylt, planert og tildekt med membran 

Støy:  

 Det er ikke registrert støyklager i mars  
 Utvidet arbeidstid helg og kveld for tildekking i Kanalen er fulgt opp med krav 

til å overhold støygrensene.  

Støv:  

 Det er ikke registrert klage på støv i mars, men det er klaget på tilsmussing av 
bygninger i Gryta. Dette følges opp med rengjøring og husbesiktigelse  

 Transportveiene for massetransport til opplastingspunkter er under oppsikt og 
blir rengjort ved behov 

 
 

4 Miljøregnskap 
Det utarbeides et miljøbudsjett for arbeidene. Miljøregnskap for Brattørbassenget er 
rapportert i årsrapport (NGI 2016d). Miljøregnskap for hele prosjektet rapporteres i 
sluttrapport. 
 
 
5 Kontroll under tiltak 

5.1 Støy  

Entreprenør har utarbeidet rapport som vurderer støyende aktivitet i forbindelse med 
arbeidene (Rambøll, 2015) og er presentert i prosjektets webhotell. Dette er støy fra 
mudring, tildekking, graving, spunting, lasting og lossing av materialer og transport. 
Støy fra annen båt- og vegtrafikk er ikke vurdert. Resultatene er presentert i støysone-
kart. Støysoner er definert av grenseverdier for utendørs støy fra anleggsarbeid i tillatelse 
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fra Miljødirektoratet. Støynivå og støyspekter for maskiner er gitt i notat fra støyvurder-
inger (Rambøll, 2015a). For arbeider i Gryta er det i tillatelse T2015.0383.T gitt unntak 
fra støykrav for ramming av spunt. Dette arbeidet var ferdigstilt i november 2015. Det 
er utført støymålinger gitt i månedsrapport for november (NGI, 2015e). Byggherre ut-
fører målinger knyttet til støy, samt vurderer spesifikke tiltak. Entreprenøren er pålagt å 
forholde seg til alminnelige støykrav, og har også gjort tiltak for å unngå støy fra slam-
rende metallredskaper. Klager på støy loggføres og logg arkiveres på prosjektets web-
hotell. Det er ikke registret klager på støy i mars 2016.  
 
5.2 Støv 

5.2.1 Støv fra mudring og tildekkingsarbeider 

Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å reduseres støvutslipp fra all støvende 
aktivitet. Dette gjelder transport og lagring av materiale som skal brukes til tildekking 
av forurenset sjøbunn og oppbygging av strandkantdeponi. Byggeledelsen er ansvarlig 
for målinger knyttet til støv, samt spesifikke tiltak. ENVISAN og Byggeledelsen logg-
fører klager vedrørende støv under mudring og tildekking. Det er ikke notert klager i 
perioden. 
 
5.2.2 Støv fra mellomlager for tildekkingsmasser 

Det mellomlagres tildekkingsmateriale på det ferdige strandkantdeponiet ved Kullkran-
piren i Nyhavna. AF Decom er ansvarlig for rengjøring ved mellomlageret.  
 
Ved tildekking i Kanalen har det blitt etablert omlastingspunkter på kaiarealer langs 
Kanalen. I februar til mars 2016 ble det ved tildekking av østre del etablert et omlastings-
punkt ved Gryta. Ved tildekking i området Ravnkloa til Meråkerbrua er det benyttet et 
omlastingspunkt ved kai 21.  
 
Det er rettet ekstra oppmerksomhet på gaterenhold i forbindelse med lastebiltransport 
ved Kullkranpiren, transportrute for lastebiler til Kanalen og omlasting ved Kanalen. 
Byggeledelsen befarer jevnlig mellomlager og opplastingsområder. Det er ingen logg-
førte eller rapporterte problemer med støv. AF Decom har utført kosting av gateareal / 
kaiareal etter behov og særlig i tørre perioder. I perioder med nedbør har behovet vært 
mindre.  
 
5.3 Søl og spill  

ENVISAN har opprettet en logg for hendelser av søl og spill. Det er ikke rapportert 
hendelser av søl og spill i mars 2016.  
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5.4 Avfall  

ENVISAN har avtale med RagnSells og Norsk Gjenvinning (metall) for avfallshåndter-
ing for Renere havn og Hosten cont & gjenvinning AS for Gryta. Forurensede masser 
fra land leveres til godkjent mottak på Rimol. Gravemasser i Gryta-området (Kanalen) 
disponeres iht. grave- og disponeringsplan. Det er ikke generert avfall i perioden og 
mengder fra rapportert i månedsrapport for november (NGI, 2015e) er gjeldende per 31. 
mars. Totalt 47,3 tonn skrapmetall, 1,4 tonn betong, 4,78 tonn trevirke, 4,2 tonn plast 
(gummi) og 25,3 tonn kreosotpeler.  
  
5.5 Kontroll av mudring og transport av sedimenter  

Entreprenørens oversikt over mengde mudret masse som skal deponeres, mengde fylt i 
geobag, strandkantdeponi og sjøbunnsdeponi er gitt i entreprenørens ukentlige rapporter 
på web-hotellet. Mudringen ble avsluttet 29. februar 2016. Totalt mudret volum fra opp-
start av mudringsarbeidene er 75.012 m3. Resultater er presentert i tidligere måneds-
rapporter. 
 

5.6 Kontroll av tildekkingsmasser  

Det benyttes kalksand fra Franzefoss Miljøkalk som tildekkingsmasser. Materialet til-
fredsstiller krav iht. tildekkingsveilederen TA 2143/2005 (NGI, 2015d). Det er utført en 
vurdering av fraksjoner til tildekkingsmasser (NGI, 2015f).  
 
5.7 Kontroll av tildekkingsmetodikk 

Tildekking er utført med "Rainbowing" (ARENA) og fallbunnslekter (Ramsholm). 
Mengde tildekkingsmateriale som er lagt ut og tildekkede arealer per 31. mars er gitt i 
Tabell 1 og Tabell 2. Tildekkingsmateriale er hentet fra mellomlager på strandkant-
deponiet. 
 
Tabell 1  Mengde tildekkingsmateriale som er lagt ut i Nyhavna og Kanalen 
  mars 2016. 
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Tabell 2  Type tildekkingsmateriale lagt ut mars 2016.  

 
 
Gjenstående mengder tildekkingsmateriale som skal legges ut samt gjenværende arealer 
som skal tildekkes per 31. mars 2016 er gitt i Tabell 3. 
 
Tabell 3  Gjenstående mengder tildekkingsmateriale som skal legges ut samt  
  gjenværende arealer som skal dekkes til per 31. mars 2016. 

 
 
 
5.8 Kontroll av deponering  

Deponering ble avsluttet i februar, se månedsrapport for februar (NGI, 2016e).  
 
5.9 Kontroll av tildekking av sjøbunnsdeponi  

I perioden har det blitt utført flere oppmåling for å vurdere innfyllingshøyden i sjøbunns-
deponiet. De første oppmålingene viste topper i sjøbunnsdeponiet. Disse toppene er til-
strekkelig jevnet ut før utlegging av geotekstilduk og tildekking. Utjevningen er utført 
med å dra en stålbjelke langs bunnen. I tillegg har det i enkelte områder vært flyttet 
masser med grabb. Dette er beskrevet i eget notat i vedlegg i månedsrapport for februar 
(NGI, 2016e). 
 
Etter jevningen av bunnen ble det lagt ut geotekstilduk over hele sjøbunnsdeponiet. Ut-
leggingen av geotekstilduken ble gjort ved å rulle den ut over sjøbunnen, med overlapp 
mellom hver rad. Det ble også lagt ut et tildekkingslag (0-18 mm) over geotekstilduken 
kort tid etter som sikring av duken (ca10 cm) før videre tildekking i området. 
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5.10 Kontroll av spredning fra tiltak i sjø - turbiditetsmåling 
  

I februar er det utført tiltaksarbeider i Kanalen og Nyhavna. Det er kun måleresultater 
fra områder hvor det er utført tiltak som presenteres i det følgende. Turbiditetsmålerne 
har vært plassert ved Skansen (K1), utenfor Ravnkloløpet (K2), ved Brattørbrua (K3), 
ned utløpet av Nyhavna (N1), rett innenfor siltgardinen (B1), samt i referansestasjon. 
Plasseringen er vist i Figur 3.  
 
Fra midten av mars økte temperaturene og det var perioder med mye nedbør. Dette førte 
til stor avrenning fra land. Avrenningen påvirket spesielt Nidelva og visuelle observa-
sjoner viste at Nidelva var svært turbid i overflatevannet i midten av mars. Disse obser-
vasjonen ble også bekreftet av turbiditetsmålingene i referansestasjonen. K3 ble også 
påvirket av elvevannet, derfor ble K3 flyttet vest for Brattørbrua den 15. mars, se Figur 
4.  
 
I figurer og tabeller er turbiditetsdata vist som ukompenserte data, dvs. det er ikke gjort 
fratrekk for referanseverdi1. Dette gir et realistisk bilde av turbiditet i tiltaksområdet. 
Referansemålinger er vist i som egne grafer i figurene sammen med målingene i tiltaks-
området. På grafer er alle overskridelser markert. Andre registrerte topper i kurvene viser 
høye nivåer som ikke har tilstrekkelig varighet og er derfor ikke overskridelser. I hen-
hold til tillatelsen fra Miljødirektoratet skal turbiditet "måles så lenge arbeidet pågår", 
derfor vil vurderingen av målt turbiditetsnivå fokuseres på perioder hvor det har pågått 
tiltaksarbeider. 
 

1 Referanseverdi = målt verdi i referansestasjon i anleggsperioden. 
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Figur 3  Plassering av turbiditetsmålere i Kanalen og Nyhavna i mars. 
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Figur 4  Turbiditetsmåleren i K3 ble flyttet vest for Brattørbrua den 15. mars ca. kl. 16. 

 
 
I den automatiske varslingen av overskridelse av grenseverdi er målinger i referanse-
stasjonen fratrukket slik at SMS-varslet er basert på kompenserte verdier i tiltaksområd-
et. I webløsningen er disse presentert med "stasjonsnavn_komp". 
 
Det opereres det med to alarmgrenser ved tildekking, beskrevet i gjeldende kontroll- og 
overvåkingsprogram (NGI, 2016a). En vurdering av alarmgrenser er vurdert i NGI notat 
20130339-30-TN (NGI, 2015g). Alarmgrensene som benyttes er som følger: 
 

• Lavere AlarmRegime, LAR. Ved utlegging av først tildekkingslag gjelder 
grenseverdi som er oppgitt i tillatelsen for å begrense spredning av forurensede 
partikler. Grenseverdien er referanse + 10 NTU over 20 min.  

• Høyere AlarmRegime, HAR. Ved utlegging av tildekkingsmateriale etter at 
første tildekkingslag er lagt ut, er risikoen for spredning av forurensede partikler 
redusert til et minimum. Grenseverdien er satt for å beskytte omgivelsene mot 
turbiditet. Grenseverdien er definert som referanse + 20 NTU over 4 timer. 

 
I henhold til tillatelsen fra Miljødirektoratet tas vannprøver ved overskridelse av turbidi-
tet. 
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5.10.1 Turbiditetsmålinger i Kanalen 

I Kanalen ble det gjennomført tildekking i Gryta i uke 9, mens tildekkingen startet opp 
i området mellom Ravnkloa og Meråkerbrua den 15. mars, uke 11. I perioden frem til 
den 15. mars kl. 09:30 var alarmregimet HAR gjeldene. Resten av tiden var LAR gjeld-
ende, med unntak av perioden da andre tildekkingslag i sone 700-800 ble gjennomført 
den 22. mars. 
 
Nidelva er påvirket av tidevann og en kompensasjonsstrøm et godt stykke oppover elva, 
forbi referansestasjonen som prosjektet har plassert oppstrøms tiltakene (Ref). Vann-
mengden i Nidelva er regulert, samt at vannstanden nedstrøms kraftverket også bestem-
mes av nedbør og avrenning fra land. Turbiditetsmålerne i Kanalen (K2 og K3) samt 
referansestasjonen (Ref) blir påvirket av både ferskvannet i Nidelva og sjøvann. Måle-
sensorene er plassert i saltvannssonen ved bunnen. Ved stor vannføring i elva vil fersk-
vannssonen presse seg ned i saltvannssonen slik at enkelte målere periodevis vil måle i 
ferskvann. Dette gir størst utslag ved lavvann og særlig for målere som står i grunne 
områder. Ferskvannslaget har normalt et høyere turbiditetsnivå. Dette fører til periodiske 
høye turbiditetsverdier i målerne påvirket av Nidelva. Måler K3 er nærmest elva og vil 
være mest påvirket. 
 
Siden siste halvdel av uke 10 var det mildvær i Trondheim, slik at snø og is smeltet. 
Dette har ført til stor avrenning fra land til Nidelva og sjøen. Tirsdag den 15. mars ble 
det visuelt observert at Nidelva var svært turbid, som en følge av avrenning fra land. 
Overflatevannet i Nyhavna var også tydelig påvirket. Dette gjenspeiles i referansemåler 
i Nidelva som var merkbart påvirket i perioden, med verdier >10 NTU.  
 
Figur 5 viser turbiditetsdata målt vest ved Skansen. Det er registret 1 periode med 
overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K1 i denne perioden. Statistiske måledata 
for måler K1 ved Skansen er presentert i Tabell 4 og Figur 6 gjennom tiltaksperioden.   
 

 
Figur 5 Turbiditet målt under tiltak i mars 2016, ved Skansen, K1.  

Overskridelser 

Overgang fra HAR til LAR 
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Tabell 4  Statistikk for turbiditetsdata fra måler ved Skansen (K1) under tiltak. 

K1 Bakgrunn September Oktober November Desember Februar Mars 
10 persentil 0,7 0,8 0,6 1,2 1 1 0,8 
25 persentil 0,8 1 0,8 1,5 1,2 1,4 1,1 
Median 1 1,7 1,2 2,3 1,6 1,8 1,9 
Gjennomsnitt 1,4 2 3,9 6,5 2,1 3,8 2,7 
75 persentil 1,6 3,1 2,2 4,5 2,3 3,6 3,4 
90 persentil 2,2 5,0 6,6 17,7 3,4 10,1 5,7 

 
 

 
Figur 6   Grafisk fremstilling av statistikk for turbiditetsmålingene gjort månedlig under 

  tiltaksarbeidene ved Skansen. 

 
 
Figur 7 viser turbiditetsdata målt ved Ravnkloløpet i mars. Det er registrert 14 episoder 
med overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K2 i denne perioden. Overskridelsene 
kan skyldes tildekkingen i området mellom Ravnkloløpet og Meråkerbrua. Målingene 
har også vært påvirket av begroing på sensor. For detaljert informasjon om hver enkelt 
overskridelse, se Tabell 8. For perioder det ikke har pågått arbeid er (22. mars kl. 14:00 
– 29. mars kl. 11:30) data tatt ut av statistiske beregninger, pga. begroing på sensor. 
Sensoren ble rengjort den 29. mars.  Statistiske måledata for måler K2 ved Ravnkloløpet 
er presentert i Tabell 5 og Figur 6 gjennom tiltaksperioden. 
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Figur 7  Turbiditet målt under tiltak i mars 2016, ved Ravnkloløpet, K2. 

 
Tabell 5    Statistikk for turbiditetsdata fra måler ved Ravnkloløpet (K2) under tiltak. 

K2 Bakgrunn September Oktober November Februar Mars 
10 persentil 0,7 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 
25 persentil 0,8 1,1 0,9 1 1,5 1,3 
Median 1 1,4 1,2 1,5 2,5 2,3 
Gjennomsnitt 1,2 2 2,4 2,8 7,5 5,9 
75 persentil 1,4 1,8 2,0 2,6 7,7 6,4 
90 persentil 2 2,3 4,1 5,1 19,8 14,8 

 
 

Overgang fra HAR til LAR Begroing

Overskridelser 
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Figur 8   Grafisk fremstilling av statistikk for turbiditetsmålingene gjort månedlig under 

  tiltaksarbeidene ved Ravnkloløpet (K2). 

 
Strømmålinger (NGI, 2014) har vist at strømmen ved stasjon K3 hovedsakelig går fra 
Nidelva og inn i Kanalen, både i overflaten og ved bunnen. Før oppstart av tiltakene er 
det utført bakgrunnsmålinger i K3, som viste til tider regelmessige turbiditetstopper i 
forbindelse med tidevannssyklusen. Disse toppene er et resultat av at turbiditetsmåleren 
måler på ferskvannet fra Nidelva ved fallende tidevann. For å unngå stopp som ikke kan 
relateres til tiltaksarbeidene, blir alarmer i perioden to timer etter høyvann til to timer 
etter lavvann sett bort ifra. I denne perioden viser strømmålingene at vanntransporten 
går fra Nidelva og inn i Kanalen, slik at tiltaket er nedstrøms målestasjon K3. Figur 9 
viser målte turbiditetsdata fra mars. Tidevannsperioder hvor alarmer er gjeldende er 
markert med lys rød bakgrunn, mens perioder hvor alarmer ikke er gjeldende er markert 
med hvit bakgrunn i figuren.  
 
Påvirkning fra elvevann er registrert i K3. Dette skapte utfordringer for gjennomføring 
av tildekking i Kanalen. K3 viste måleverdier over grenseverdi for turbiditet, men måle-
verdiene kunne relateres til elvevannet og ikke tiltaket. Dette ble verifisert ved suppler-
ende turbiditetsmålinger med håndholdt utstyr rett vest for Meråkerbrua i periode med 
alarm i K3. Entreprenør fikk derfor klarsignal til å starte opp tildekking igjen, ved å 
gjennomføre manuelle målinger hver halve time, eller at verdiene i K3 gikk under 
grenseverdi. Samtidig ble K3 flyttet til rett vest for Brattørbrua, i dypere vannmasser. 
Etter flytting av K3 gikk turbiditetsverdiene ned og under grenseverdi. 
 
Det er registrert 8 episoder med overskridelse av grenseverdi for turbiditet. Tabell 6 og 
Figur 10 viser statistiske data for K3 gjennom hele tiltaksperioden, samt bakgrunns-
målinger. 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tu
rb

id
ite

t (
N

TU
)

25 persentil

Median

Gjennomsnitt

75 persentil

\\xfil1\prodata$\2013\03\20130339\leveransedokumenter\rapport\20130339-21-r månedsrapport mars 2016\rev 1\20130339-21-r månedsrapport mars 2016 rev 1 
ferdig.docx 



 
Dokumentnr.: 20130339-21-R 
Dato: 2016-11-08 
Rev.nr.: 1 
Side: 20  

 
Figur 9  Turbiditet målt under tiltak i februar 2016, ved Brattørbrua, K3. Tidevanns 
  perioder hvor alarmer er gjeldende er markert med lys rød bakgrunn, mens  
  perioder hvor alarmer  ikke er gjeldende er markert med hvit bakgrunn.  

 
 
Tabell 6  Statistikk for turbiditetsdata fra K3, fra før og under tiltak. 

K3 Bakgrunn Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars 
10 persentil 0,9 0,7 0,8 0,9 1 1,1 0,5 0,6 
25 persentil 1,5 0,8 0,9 1,2 1,2 1,3 0,8 1,3 
Median 3,1 1,2 1,2 1,7 1,6 1,7 1,1 1,7 
Gjennomsnitt 4,3 1 2,1 2,5 2,7 2,6 1,9 2,8 
75 persentil 4,9 1,8 1,8 2,7 2,5 2,7 4,0 5,8 
90 persentil 8,22 2,6 3,1 4,5 5 4,5 3,8 5,8 

Overskridelser 

Overgang fra HAR til LAR 

Flytting av K3 
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Figur 10 Grafisk fremstilling av statistikk for turbiditetsmålingene gjort månedlig under 

tiltaksarbeidene ved K3. 
 
 
5.10.2 Turbiditetsmålinger Nyhavna 

Målinger viste at overflaten i sjøbunnsdeponiet var ujevn, og hadde enkelte topper som 
var høyere enn toleransegrensen. I mars ble det utført flere forskjellige tiltak for å jevne 
ut overflata i sjøbunnsdeponiet (2. – 9. mars). Først ble det dratt en stålbjelke over om-
rådet, så ble de største toppene fjernet med grabb, så stålbjelken igjen og til slutt grabb-
ing igjen. Etter det ble det lagt ut geotekstil over sjøbunnsdeponiet. Det ble også utført 
tildekking av sedimentene i østre del av Nyhavna, innenfor siltgardinen 14., 16. og 18. 
mars.  
 
For å redusere risiko for rekontaminering av tildekkingslaget i vestre basseng er over-
våkingen innenfor siltgardinen skjerpet. Måler B1 var plassert rett på innsiden av silt-
gardinen ca. 1 meter over bunnen. 
 
Kriterier for å åpne siltgardinen var som følger: 

• Hvis verdi ved entreprenørs måler og NGIs måler plassert på innsiden 
av gardin viser høyrer enn 7 NTU kan ikke siltgardin senkes. 

• Hvis verdi er mellom 6 NTU og 7 NTU må det være synkende turbidi-
tetsnivå i 20 min før siltgardin kan senkes. 

• Hvis verdi på målere er på 6 NTU eller lavere i 20 min kan siltgardinen 
senkes. 
 

Figur 11 viser turbiditetsmålinger fra utløpet av Nyhavna, N1. Alarmregime HAR (ref. 
+ 20 NTU, mer enn 4 timer) var da gjeldende i hele perioden. 
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Figur 11 Turbiditet målt under tiltak i mars 2016, i Nyhavna, N1. Perioder merket med 

blå er perioder hvor siltgardinen har vært aktiv. 
 
 
Tabell 7 viser en statistisk presentasjon av turbiditetsdata. Grafisk framstilling av 
statistikken for data er gitt i Figur 12.  
 
 
Tabell 7  Statistikk for turbiditetsdata fra N1 i Nyhavna, før og under tiltak.  

N1 Før 
tiltak Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars 

10 % 0,7 0,8 0,9 1,1 0,4 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 
25 % 0,9 0,9 1,2 1,5 1,3 1,3 0,9 0,9 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 
Median 1 1,1 1,8 2,4 2,1 1,9 1,3 1,1 0,7 0,7 0,9 1,3 1 1,6 
Gj.snitt 1,5 2,7 2,9 3,8 2,8 2,5 2,0 2,0 0,9 0,8 1,2 3,5 1,5 3,1 
75 % 1,4 1,8 3,4 4,7 3,4 2,9 1,9 1,6 0,9 0,9 1,1 3,1 1,6 4,7 
90 % 2,3 7,9 6,6 8,3 6,6 4,8 3,5 5,0 1,3 1,3 1,9 7,8 2,2 6,2 

 
I begynnelsen av mars er det registrert perioder med svært høye turbiditetsmålinger i 
N1. Formen på toppene stemmer ikke med påvirkning fra aktivitet fra tiltaket. Formen 
med lave verdier som rask går over i maksverdi for så etter en periode gå med igjen til 
utgangsnivået, fører til mistanke om at noe har dekket over målevinduet på sensoren. 
Mulig årsak til dette kan være fremmedlegemer som har satt seg på måleren. Måleren 
ble sjekket flere ganger uten at noe ureglementert ble registrert. De høye måleverdiene 

Alarm, men ikke reell overskridelse 

Tildekking ved 
munningen av 
Nyhavna 

\\xfil1\prodata$\2013\03\20130339\leveransedokumenter\rapport\20130339-21-r månedsrapport mars 2016\rev 1\20130339-21-r månedsrapport mars 2016 rev 1 
ferdig.docx 



 
Dokumentnr.: 20130339-21-R 
Dato: 2016-11-08 
Rev.nr.: 1 
Side: 23  

ansees ikke som representativ for vannet i måleperioden, og har derfor blitt fjernet fra 
statistiske beregninger. 
 
På kvelden den 14. mars ble det lagt ut erosjonsmasser ved munningen av Nyhavna. 
Denne aktiviteten er registrert på turbiditetsmålingen med forhøyet turbiditet i denne 
perioden, og avmerket i Figur 11. Mot slutten av perioden, etter den 20. mars stiger 
turbiditeten sakte til et nivå på 8 NTU. Dette skyldtes begroing på måleren. 

 

 
Figur 12  Grafisk fremstilling av statistikk for turbiditetsmålingene gjort før arbeidene 

 ble påbegynt og månedlig under tiltaksarbeidene i Nyhavna. 
 
 
Turbiditetsmåleren B1 har vært plassert rett innenfor siltgardinen, langs nordre kaikant, 
vist i Figur 13. Data fra B1 blir sammen med data fra ENVISANs måler brukt til å 
vurdere om siltgardinen kan åpnes etter aktivitet på innsiden av siltgardinen. Perioder 
hvor siltgardinen har vært aktiv er merket av i både Figur 11 og Figur 13. Gjennom hele 
perioden har entreprenør fulgt kriteriene for åpning av siltgardinen. 
 
I perioden frem til og med 9. mars ble det jobbet med utjevning av sjøbunnen i østre 
basseng Nyhavna. 16. og 17. mars ble det tildekket ved DORA II. Fra den 20. mars og 
til slutten av perioden pågikk det ingen aktivitet i østre bassen i Nyhavna. I løpet av mars 
har det vært registrert flere topper i turbiditetsmålingene på innsiden av siltgardinen. 
Noen topper har vært mens siltgardinen har vært oppe, mens andre har vært mens 
siltgardinen har vært nede. Selve operasjonen med å heve og senke siltgardinen kan ha 
ført til økt turbiditet rett ved slitgardinen. Det kan være at partikler fra tildekkingen som 
har satt seg på selve siltgardinen blir resuspendert. Dette kan forklare noen av de høye 
men kortvarige toppene. Liknende toppe er ikke registrert i perioden etter at tildekkingen 
var avsluttet og at siltgardinen ikke lengre er i bruk. 
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Det er registrert to topper med høye turbiditetsverdier over lengre perioder som ikke kan 
settes i direkte sammenheng med siltgardinen og loggførte tiltaksaktiviteter i Nyhavna. 
Toppene er registrert 9. (4 timer) og 20. mars henholdsvis 38,5 timer og 5,5 timer etter 
at siltgardinene har blitt senket. Den 20. mars ble siltgardinen senket 11 timer etter 
avsluttet aktivitet i østre basseng. Det er også registrert topper med høy turbiditet med 
kortere varighet den 10. og 11. mars, ca. 5 timer etter at siltgardien har blitt senket. 
Årsaken til disse toppene er ikke kartlagt i detalj, men toppen den 9. mars kan relateres 
til båtanløp ved kai 57 med ankomst kl. 22:33 og avgang kl. 00:59. Turbiditeten i Ny-
havna har vært påvirket av både tiltakene i Renere havn prosjektet og båttrafikken i 
havna. De største båtene blir registrert av Havnevaktens database, men ikke alle båter 
registeres. 
 
 

 

Figur 13 Turbiditet målt ved rett innenfor siltgardinen i mars 2016, B1. Perioder hvor det 
siltgardinen har vært aktiv er merket med blått. Rød horisontal linje, represen-
terer grense for når det er tillatt å åpne siltgardinen. 
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5.10.3 Overskridelse av turbiditet – vannprøvetaking i Kanalen 

I Kanalen deles mars inn i 2 deler, tildekking i Gryta i uke 9 og tildekking i området 
mellom Ravnkloa og Meråkerbrua fra 15. mars og ut måneden. I første del har alarm-
regime HAR vært gjeldende, mens fra kl. 09:30 15. mars var LAR gjeldende, med unn-
tak av 22. mars. Den 22. mars ble andre tildekkingslag lagt ut i sone 700-800 ved Ravn-
kloa og HAR var gjeldende.   
 
Det er registrert 1 episode med overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K1. Det ble 
ikke tatt vannprøve ved dette tilfellet, fordi arbeidene var avsluttet 3 timer i forveien. 
 
Det er registrert 14 episoder med overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K2. Det 
ble tatt 9 vannprøver. Ved 2 overskridelser ble det ikke sendt ut stoppvarsel på SMS og 
epost, avvik nr. 49. 3 av overskridelsene er registrert i påsken når det ikke pågikk arbeid-
er, men det var begroing på måleren. 1 overskridelse var nattestid, og det pågikk ikke 
arbeider.  Ved alle overskridelsene har det blitt stoppet, eller det har ikke pågått aktivitet 
i forbindelse med tiltaket. Ved ett tilfelle den 21. mars ble tildekkingen startet opp igjen 
mens overskridelsen pågikk, avvik nr. 48. Ved overskridelse den 22. mars ble det 
bestemt av byggherre at tildekkingen skulle fortsette, ved å legge ut andre tildekkingslag, 
slik at alarmregime HAR var gjeldene. Entreprenør fulgte da med turbiditetsmålingene, 
ved å gå inne i database. Det oppstod en overskridelse ca. 3 timer etter avsluttet arbeid.  
Det er registrert 8 episoder med overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K3. I 3 av 
episodene ble tildekkingen stanset og vannprøve ble tatt. I 4 av episodene pågikk det 
ikke arbeider, og det ble ikke tatt vannprøve. Overskridelsene den 15. mars settes sam-
men med høy turbiditet i Nidelva, og det antas at dem ikke er reelle i forhold til tildekk-
ingsarbeidene. K3 måler ble derfor flyttet vest for Brattørbrua, hvor forstyrrelsen fra 
turbid vann i Nidelva reduseres. 
 
For detaljert beskrivelse av alle overskridelse, se Tabell 8. Tabell 9 viser analyseresul-
tater for vannprøve tatt ved overskridelse av grenseverdi for turbiditet, sammenstilt med 
resultater fra vannprøve tatt før oppstart av tiltakene i Kanalen.  
  

\\xfil1\prodata$\2013\03\20130339\leveransedokumenter\rapport\20130339-21-r månedsrapport mars 2016\rev 1\20130339-21-r månedsrapport mars 2016 rev 1 
ferdig.docx 



 
Dokumentnr.: 20130339-21-R 
Dato: 2016-11-08 
Rev.nr.: 1 
Side: 26  

Tabell 8   Oversikt over overskridelser, periode med forhøyet turbiditet, SMS-varsling og 
 vannprøvetaking for Kanalen (K1, K2 og K3) for mars. 

Stasjon Periode med forhøyet 
turbiditet 

SMS-varsel Vannprøve, kommentar 
Stopp Start 

K3 2/3 kl. 12:20 – 17:00 16:24 17:34 Arbeid stoppet kl. 16:20. Vannprøve kl. 
16:40. Mulig fremmedlegeme på sensor. 

K3 15/3 kl. 01:40 – 06:00 05:44 06:34 Arbeidet stoppet den 14/3 kl. 15:00. 
Ingen vannprøve. 

K3 15/3 kl. 10:00 – 15:50 10:24 16:24 Tildekking stoppet kl. 12:502 (lavvann kl. 
11). Manuelle målinger ble gjort i mellom 
måler og arbeidssted. K3 ble flyttet 
nedstrøms Brattørbrua ca. kl. 15:40. 
Tildekkingen startet igjen kl. 15:50 etter 
samtaler mellom entreprenør, byggherre 
og rådgiver 

K2 15/3 kl. 17:00 – 19:20 17:26 19:56 Tildekkingen stoppet kl. 17:20. 
Vannprøve kl. 17:40. 

K3 17/3 kl. 15:40 – 16:40 16:04 17:14 Tildekkingen stoppet kl. 16:00. 
Vannprøve kl. 16:30. 

K2 17/3 kl. 15:40 – 16:10 16:07 16:46 Tildekkingen stoppet kl. 16:00. 
Vannprøve kl. 16:20. 

K2 18/3 kl. 11:00 – 12:50 11:26 13:26 Tildekkingen stoppet kl. 11:26. 
Vannprøve kl. 11:40. 

K2 18/3 kl. 14:10 – 16:30 14:36 17:07 Tildekkingen stoppet kl. 14:36. 
Vannprøve kl. 15:00. 

K3 18/3 kl. 17:50 – 19:20 18:14 19:54 Tildekkingen stoppet kl. 16:00. Ingen 
vannprøve. Avvik 50. 

K2 21/3 kl. 03:00 – 04:50 03:27 05:27 Ingen tiltaksaktivitet i området. Ingen 
vannprøve.  

K2 21/3 kl. 11:20 – 22/3 kl. 
00:20 

11:46 00:57 Tildekkingen stoppet kl. 10:50. 
Vannprøve kl. 12:05. Tildekkingen ble 
startet igjen kl. 17:35 etter at startalarm 
ved K3 ble sendt. Avvik 48 (ENVISAN) 

K3 21/3 kl. 14:50 – 16:50 15:14 17:34 Tildekkingen stoppet kl. 10:50. Ingen 
vannprøve. 

K3 21/3 kl. 18:30 – 21:30 18:54 22:04 Tildekkingen stoppet kl. 17:50. Ingen 
vannprøve. 

2 I hht Kontrollprogram er alarmer i perioden to timer etter høyvann til to timer etter lavvann ikke 
relevante, da strømretningen i denne perioden tidligere målt til å være fra Nidelva og inn i Kanalen i 
forbindelse med fallende tidevann. I denne perioden er det mulig at høye turbiditetsverdier skyldes 
påvirkning av elvevannet. 
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Stasjon Periode med forhøyet 
turbiditet 

SMS-varsel Vannprøve, kommentar 
Stopp Start 

K2 LAR: 
22/3 kl. 02:40 – 23/3 kl. 
01:20 
 
HAR:  
22/3 kl. 10:50 – 15:10 

03:07 01:57 Ingen tiltaksaktivitet i området derfor 
ingen vannprøve. Byggherre ga tillatelse 
til start av tildekking kl. 08:20, fordi første 
lag i den aktuelle sonen (700-800) var 
fullført den 21. mars. ENVISAN fulgte 
med turbiditetsmålingene manuelt for 
HAR. Stopp i tildekking kl. 13:00 

K1 22/3 kl. 15:50 – 17:50 16:04 18:24 Tildekkingen stoppet kl. 13:00. Ingen 
vannprøve. 

K2 23/3 kl. 03:20 – 14:40 03:47 15:17 Ingen tiltaksaktivitet i området. Ingen 
vannprøve. 

K2 23/3 kl. 15:20 – 27/3 kl. 
00:20 

15:47 00:57 Ingen tiltaksaktivitet i området. Ingen 
vannprøve. 

Overgang til sommertid. MERK! Turbiditetsloggerne opererer med normaltid. I denne tabellen er 
periodene med forhøyet turbiditet angitt med sommertid. Det er derfor en time forskyving ved 
sammenlikning med rådata.  
K2 27/3 kl. 01:50 –  29/3 kl. 

12:30 
03:17 13:07 Ingen tiltaksaktivitet i området. Ingen 

vannprøve. 
K2 29/3 kl. 17:00 – 21:20 Det ble ikke sendt ut SMS-varsel for overskridelse av 

grenseverdi. Avvik nr. 49. K2 29/3 kl. 23:30 – 00:50 
K2 30/3 kl. 16:50 – 18:40 17:17 19:17 Ved alarmtidspunktet pågikk det lasting 

av Arena. Tildekkingen startet opp igjen 
kl. 19:45. Vannprøve kl. 17:45. 

K2 30/3 kl. 20:20 – 23:00 20:47 23:37 Tildekkingen stoppet kl. 20:40. 
Vannprøve kl. 21:00. 

K3 31/3 kl. 13:20 – 17:00 13:45 17:35 Tildekkingen midt i Kanalen ble stoppet. 
Første tildekkingslag var ferdig. Byggherre 
ga tillatelse til å fortsette tildekkingen. 
Vannprøve kl. 14:05. 

Overgang fra LAR til HAR på alle tre målerne 
K2 31/3  18:35 19:05 HAR regime er gjeldende, men SMS-alarm 

ble ikke endret før den 1. april. 
K3 31/3  19:45 04:55 HAR regime er gjeldende, men SMS-alarm 

ble ikke endret før den 1. april. 
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Tabell 9  Resultater fra vannprøve tatt ved overskridelser av grenseverdi for turbiditet i 
  desember, samt ved bakgrunnsmålinger før oppstart (bakgrunn). 

Uke 
Prøvenavn Aktivitet Cr Cu Hg Pb Zn B(a)P  ∑ PAH-

161) 
∑ PCB-

72) 
Turb. Susp. 

stoff 
Enhet  µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l FNU mg/l 

Bakgrunn 

K1   0,222 0,81 0,00257 0,848 <2 <0,020 n.d. n.d. 0,63 11,8 

K2  0,308 1,1 <0,002 1,83 <2 <0,020 n.d. n.d. 0,35 11,2 

K3  0,289 1,19 <0,002 0,987 25,1 <0,020 n.d. n.d. 0,86 <5,0 
9 K3 20160302 kl. 16:40 Tildekking 0,348 1,84 <0,002 1,03 9,56 <0,020 n.d. n.d. 1,3 1,5 

10 

K2 20160315 kl. 17:40 Tildekking 0,305 3,94 <0,002 2,18 15,5 <0,020 n.d. n.d. 6,8 7 
K2 20160317 kl. 16:20 Tildekking 0,217 1,54 <0,002 4,2 4,93 <0,020 n.d. n.d. 9,3 32 
K3 20160317 kl. 16:30 Tildekking 0,379 1,41 <0,002 1,82 7,4 <0,020 n.d. n.d. 13 26 
K2 20160318 kl. 15:00 Tildekking 0,448 2 <0,002 1,62 9,17 <0,020 n.d. n.d. 19 53 

11 

K2 20160321 kl. 12:05 Tildekking 0,26 1,2 <0,002 1,6 6,09 <0,020 n.d. n.d. 39 49 
K2 20160321 kl. 20:10 Tildekking 0,675 1 0,00297 0,815 3,45 <0,020 n.d. n.d. 37 1,5 
K2 20160322 kl. 08:20 Tildekking 0,652 1,14 <0,002 0,697 9,5 <0,020 n.d. n.d. 2,1 <1 

12 
 

K2 20160330 kl. 17:45 Tildekking 0,325 1,36 <0,002 1,06 9,02 <0,020 n.d. n.d. 23 16 
K2 20160330 kl. 21:00 Tildekking 0,434 1,48 <0,002 0,634 7,09 <0,020 n.d. n.d. 15 9 
K3 20160331 kl. 14:05 Tildekking 0,828 1,96 <0,002 0,782 12,4 <0,010 n.d. *        2,6 3 

1) Høyeste registrerte tilstandsklasse for enkelte PAH-komponeter da Miljødirektoratet har ikke oppgitt tilstandsklasser for PAH-16 i vann. 
2) For PCB-komponenter i sjøvann er det ikke utarbeidet tilstandsklasser 
*  Ikke nok vann til å analysere for ∑ PCB-7 

 
 
Vannprøver tatt ved overskridelser under tildekking i mars viser lave konsentrasjoner av 
miljøgifter i vann. Dette underbygger vurderingen om at det ved valgte utleggingsmeto-
dikk skånsom og ikke medfører oppvirvling av forurenset sjøbunn.  
 
5.10.4 Overskridelse av turbiditet – vannprøvetaking i Nyhavna 

I den aktuelle perioden er det registrert 2 overskridelser av turbiditetsgrenseverdi ved 
N1. Ingen av overskridelsene regnes som reelle pga. formen på toppene. Mest sannsynlig 
har målevinduet for sensoren vært dekket av f.eks. et fremmedlegeme. Det har ikke vært 
tatt vannprøver i forbindelse med disse episodene. 
 
Tabell 10 Oversikt over overskridelser, periode med forhøyet turbiditet, SMS-varsling og 

vannprøvetaking for N1 for mars. 

Stasjon Periode med 
forhøyet turbiditet  

SMS-varsel Vannprøve / Kommentar  
Stopp Start 

N1 3/3 kl. 19:20 – 4/3 kl. 
10:50 

23:16 11:26 Alarm etter arbeidslutt.  
Arbeid avsluttet kl. 17:00. Ingen vannprøve. 1) 

N1 9/3 kl. 20:40 – 10/3 
kl. 06:10 

00:36 06:46 Alarm etter arbeidslutt.  
Arbeid avsluttet kl. 14:00. Ingen vannprøve.1)  

1) Lang periode med høy turbiditet, mulig relatert til fremmedlegeme som har satt seg på sensor og som 
dermed ikke gir reelle målinger. 
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5.11 Kontroll av spredning - Sedimentfeller 

5.11.1 Sedimentfeller i Kanalen 

Det har under tiltakene i Kanalen vært utplassert sedimentfeller i overvåkingsstasjoner i 
utløpene K1 i vest, K2 i midtre utløp (tidvis inne i Kanalen) og K3 lengst øst mot Nid-
elva. Analyseresultatene er presentert i Tabell 11. 
 
Den 21. august 2015 ble det satt ut sedimentfeller i alle tre stasjoner i forbindelse med 
oppstart av arbeider i Kanalen. Sedimentfelle K1 ved utløpet ved Skansen ble tømt den 
9. oktober da mudring i vestre del av Kanalen var ferdig og satt ut igjen den, da tildekk-
ing i vestre del av Kanalen startet opp da. Sedimentfellen ble deretter tatt opp og tømt 
den 22. desember 2015 da tildekking i området var ferdig. Sedimentfellen i K2 ved 
Ravnkloløpet ble den 27. november tømt etter ferdig mudring av vestre del av Kanalen 
og Ravnkloløpet, og deretter flyttet inn i Kanalen, vest for Meråkerbrua. K2 ble flyttet 
dit for å overvåke sonen mellom mudring i østre del og tildekking i vestre del. K2 ved 
Meråkerbrua tømt den 22. februar, og satt ut igjen ved utløpet av Ravnkloløpet da mud-
ringen i Kanalen var ferdig og tildekking av resterende områder startet. Sedimentfellen 
i K3 har stått ute siden oppstart av mudring i Kanalen. Den ble tatt opp og tømt den 22. 
februar da mudringen i Gryta var ferdig.  
 
Data fra sedimentfellene viser at det under mudringen er en økning i mengde materiale 
som sedimenterer. Kvaliteten på materialet viser en økning i konsentrasjoner. Sediment-
felle som ble tatt opp etter at mudringen i Kanalen var gjennomført, K3 22/2 viser økt 
konsentrasjon av kadimum og sink, men kun en økning fra tilstandsklasse 1 til 2. For 
enkelte PAH- komponenter har imidlertid økt 0-2 klasser. Sedimentfeller under tildekk-
ing K1 viser imidlertid at det sedimenterende materialet  
 
Analyseresultatene metallene fra den ene sedimentfellen som ble er tømt etter tildekking 
(K1 22. november) viser at det sedimenterende materialet primært er påvirket av tildekk-
ingsmateriale. Dette viser at det ved tildekking ikke oppvirvles underliggende forurenset 
sediment i et slikt omfang at en spredning av forurensning kan detekteres.  
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Tabell 11 Analyseresultater fra sedimentfeller som har vært utplassert i Kanalen. 
Parameter Enhet K1 K1 09/10 K1 22/12 K2 K2 27/11 K2 22/2 K3 K3 22/2 

Aktivitet/Tiltak   Bakgrunn Mudring Tildekking Bakgrunn Mudring 
Mudring 

Gryta Bakgrunn 
Mudring 

Gryta 

Mengde total, tørt g 13 21 780 13 210 300 46 250 

As (Arsen) mg/kg TS 15 8,9 2 15 9,8 5,9 7,6 6,5 

Cd (Kadmium) mg/kg TS 0,25 0,46 <0,10 0,19 0,62 0,45 0,22 0,52 

Cr (Krom) mg/kg TS 93 63 5,1 101 49 68 73 73 

Cu (Kopper) mg/kg TS 86 77 6,5 86 72 60 65 64 

Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 0,16 1,6 <0,10 <0,10 0,71 0,69 <0,10 0,44 

Ni (Nikkel) mg/kg TS 55 40 4,5 60 32 43 48 49 

Pb (Bly) mg/kg TS 71 121 2,4 56 141 40 30 34 

Zn (Sink) mg/kg TS 215 205 15 199 202 182 149 188 

Naftalen mg/kg TS 0,14 0,28 <0,050 0,062 0,066 0,091 <0,050 0,057 

Acenaftylen mg/kg TS <0,050 0,074 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Acenaften mg/kg TS <0,050 0,064 <0,050 <0,050 0,054 0,073 <0,050 0,06 

Fluoren mg/kg TS 0,064 0,089 <0,050 <0,050 0,079 0,11 <0,050 0,09 

Fenantren mg/kg TS 1,6 0,53 0,05 0,38 0,46 0,54 0,37 0,52 

Antracen mg/kg TS 0,2 0,17 <0,050 0,15 0,15 0,14 0,056 0,14 

Fluoranten mg/kg TS 2,3 1,3 0,092 1,2 0,99 1,1 1 1,1 

Pyren mg/kg TS 1,3 0,81 0,054 0,82 0,97 0,83 0,66 0,84 

Benso(a)antracen mg/kg TS 0,29 0,21 <0,050 0,32 0,41 0,34 0,14 0,33 

Krysen mg/kg TS 0,33 0,23 <0,050 0,35 0,35 0,34 0,17 0,33 

Benso(b)fluoranten mg/kg TS 0,26 0,18 <0,050 0,32 0,35 0,26 0,12 0,24 

Benso(k)fluoranten mg/kg TS 0,17 0,11 <0,050 0,19 0,18 0,14 0,08 0,14 

Benso(a)pyren mg/kg TS 0,35 0,2 <0,050 0,31 0,31 0,25 0,13 0,24 

Dibenso(ah)antracen mg/kg TS <0,050 0,06 <0,050 <0,050 0,096 <0,050 <0,050 0,052 

Benso(ghi)perylen mg/kg TS 0,32 0,12 <0,050 0,3 0,28 0,19 0,16 0,17 

Indeno(123cd)pyren mg/kg TS 0,33 0,15 <0,050 0,32 0,32 0,22 0,15 0,24 

Sum PAH-16 mg/kg TS 7,65 4,58 0,196 4,72 5,07 4,62 3,04 4,55 

Sum PCB-7 mg/kg TS 0,0204 0,0248 n.d. 0,0347 0,0188 0,015 0,0929 0,0164 

TBT* µg/kg TS 16 i.a. i.a. 14 i.a. i.a. 5 i.a. 
*Forvaltningsmessig 
i.a. – ikke analysert 

 

5.11.2 Sedimentfeller i Nyhavna 

Sedimentfeller og passive prøvetakere ble installert ved N1 før arbeider i sjø startet. N1 
er tømt og analysert rutinemessig under tiltaksperioden i Nyhavna. Sedimentfellen ble 
sist tømt den 22. desember, og analyseresultatene er gitt i Tabell 12, og kommentert i 
månedsrapport for februar 2016 (NGI, 2016e). 
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I kombinasjon med økt turbiditetsovervåkning i østre basseng, i forbindelse med tildekk-
ing i vestre basseng og deponering i østre basseng i samme periode, ble det plassert ut 
en sedimentfelle rett ved deponeringen i sjøbunnsdeponiet den 22. desember og tømt 
den 29. februar, etter at deponeringen var ferdig. Resultatene er gitt i Tabell 12. 
 
Analyseresultatene fra sedimentfellen som har vært plassert rett ved sjøbunnsdeponiet, 
viser lavere konsentrasjoner enn tidligere sedimentfeller i N1. Mudringsmasser som er 
deponert i den aktuelle perioden kommer fra området mellom Meråkerbrua og Brattør-
brua. Analyseresultatene fra sedimentfellene K2 (ved Meråkerbrua) og K3 (ved Brattør-
brua) har sammenfallende konsentrasjoner som analyseresultatene fra sedimentfellen 
rett ved deponeringsarbeidene på innsiden av siltgardinen (B1). 
 
Tabell 12 Analyseresultater fra sedimentfellen som har vært utplassert ved utløpet av 

Nyhavna, samt en felle plassert rett ved deponeringen (B1) 

Parameter Enhet N 1  N1 28/7-15  N1 22/12-15 B1 29/2-16 

Aktivitet/Tiltak   Bakgrunn Mudring og 
deponering 

Mudring og 
deponering Deponering 

Mengde total, tørt g 79 250 220 100 
Sedimentering mm/år 18,2 39,5     
As (Arsen) mg/kg TS 4,4 5,4 8,1 7 
Cd (Kadmium) mg/kg TS 0,39 0,42 0,54 0,66 
Cr (Krom) mg/kg TS 56 59 67 68 
Cu (Kopper) mg/kg TS 43 62 67 69 
Hg (Kvikksølv) mg/kg TS <0,10 0,31 0,32 0,66 
Ni (Nikkel) mg/kg TS 31 36 38 45 
Pb (Bly) mg/kg TS 24 32 50 49 
Zn (Sink) mg/kg TS 122 185 237 218 
Naftalen mg/kg TS 0,16 0,17 0,67 0,081 
Acenaftylen mg/kg TS 0,29 0,16 0,77 <0,050 
Acenaften mg/kg TS 0,13 0,097 0,48 <0,050 
Fluoren mg/kg TS 0,4 0,22 1,1 0,061 
Fenantren mg/kg TS 2,8 0,97 7,1 0,32 
Antracen mg/kg TS 0,85 0,46 1,3 0,15 
Fluoranten mg/kg TS 5,8 2,2 11 0,97 
Pyren mg/kg TS 4 1,7 8,1 0,75 
Benso(a)antracen mg/kg TS 2,1 0,89 3,8 0,35 
Krysen mg/kg TS 1,5 0,71 3,2 0,34 
Benso(b)fluoranten mg/kg TS 1,8 1,1 4,5 0,29 
Benso(k)fluoranten mg/kg TS 0,9 0,5 1,9 0,15 
Benso(a)pyren mg/kg TS 2,2 1,1 3,8 0,25 
Dibenso(ah)antracen mg/kg TS 0,28 0,24 0,71 0,058 
Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1,9 0,94 2,6 0,21 
Indeno(123cd)pyren mg/kg TS 2,3 1 3,4 0,28 
Sum PAH-16 mg/kg TS 27,4 12,5 54,4 4,26 
Sum PCB-7 mg/kg TS 0,0208 0,0194 0,0703 0,0185 
TBT* µg/kg TS 44 i.a. i.a. i.a. 

*Forvaltningsmessig 
i.a. ikke analysert 
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5.12 Kontroll av spredning - Passive prøvetakere (POM) 

Det er montert passive prøvetakere av typen POM på flere av sedimentfellene. Etter 
opptak av sedimentfellene ble disse samlet inn og sendt til analyse ved NGIs miljø-
laboratorium. Analyseresultater er klassifisert i henhold til Miljødirektoratets tilstands-
klasser. Resultater for POM er gitt i månedsrapporten for november 2015 (NGI, 2015e) 
og månedsrapport for januar 2016 (NGI, 2016c).  

5.13 Kontroll av tildekkede områder – kjemiske analyser 

Kjemisk kontroll av tildekkede områder i Brattørbassenget ble utført i august 2015. 
Disse dataene ble rapportert i månedsrapport fra august 2015 (NGI, 2015h). Kjemisk 
kontroll av tildekkede områder i utløpet av Brattørbassenget ble utført i desember. Disse 
dataene ble rapportert i månedsrapport fra desember 2015 (NGI, 2016a). Resultatene fra 
kjemisk kontroll i Brattørbassenget viser at det for filterlaget ble oppnådd klasse I og II 
for alle prøvepunktene for parametere som er angitt i tillatelsen.  
 
Kjemisk kontroll av tildekkede områder i vestre basseng Nyhavna ble utført i januar 
2016. Analyseresultatene er gitt i månedsrapport for januar 2016 (NGI, 2016c). Analyse-
resultatene viser at den kjemiske tilstanden i sedimentene i vestre basseng viser tilstands-
klasse I og II i samtlige prøver. 
 
Kjemisk kontroll av tildekkede områder i Ilsvika ble utført i oktober 2015 og i februar 
2016. Analyseresultatene er gitt og vurdert i månedsrapport for februar 2016 (NGI, 
2016e). Analyseresultatene viser at konsentrasjonen av miljøgifter angitt i tillatelsen i 
tilstandsklasse I og II alle stasjoner utenom èn. Ved havna i Ilsvika ble det påvist bly, 
sum PCB-7 og sum PAH-16 i tilstandsklasse III. I henhold til tillatelsen er målet for 
sedimentene i Ilsvika rett etter tildekking tilstandsklasse II eller bedre for PCB, PAH 
(SUM PAH16 og benso(a)pyren), kadmium, kvikksølv, bly, sink og kobber. Det er 
under vurdering om det skal utføres supplerende tildekking i havna i Ilsvika.  
 
Disse resultatene viser at tildekkingen er gjennomført på en tilstrekkelig forsiktig måte 
slik at forurenset underliggende sjøbunn ikke er blandet inn i tildekkingslaget.  
 
5.14 Kontroll av tildekkede områder – fysiske målinger 

Fysiske målinger av filterlag og erosjonslag utføres av ENVISAN. I Brattørbasenget og 
Ilsvika er områdene ferdig tildekket og mektighet tilstrekkelig dokumentert med survey, 
samt målestaver og dykkerundersøkelser. Oppmålingsdata leveres som egne dokument-
er på webhotellet, der er også rapport fra dykkerundersøkelser arkivert. Dokumentasjon 
rapporteres i sluttrapport for prosjektet.  
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5.15 Kontroll av partikkelsperre 

Partikkelsperre (siltgardin) i Nyhavna ble installert 11. april 2015 og var operativ fra 14. 
april 2015. Fra og med 15. april 2015 var entreprenørens egne turbiditetsmåler, som skal 
vurdere partikkelnivå for åpning og lukking av partikkelsperre operativ. Gardinen åpnes 
ikke før turbiditetsnivå er lavt nok til at gardina kan åpnes. Når det ikke utføres tiltaks-
arbeider i Nyhavna har siltgardinen vært senket. Dette gjelder nattestid og perioder uten 
aktivitet på dagtid.  
 
Partikkelsperren blir visuelt kontrollert av entreprenør daglig. Dykkerinspeksjon av silt-
gardina gjennomføres hver 6. uke med mindre andre former for inspeksjon er gjennom-
ført. Partikkelsperren er vindutsatt og har derfor blitt vedlikeholdt og reparert. Den 17. 
mars ble siltgardinen ødelagt pga. sterk vind. Den ble derfor erstattet med ny siltgardin 
dagen etter. Under arbeid med siltgardin pågikk det ikke arbeider som kunne medføre 
oppvirvling av forurenset sediment.  
 
 
6 Avvik  
Hendelser og observasjoner noteres av byggeleder og kontrollansvarlig miljø fortløp-
ende i prosjektet. Alvorlighet på observasjoner og hendelser vurderes, og avvik i forhold 
til tillatelse fra Miljødirektoratet føres på eget avviksskjema og lagres på web- hotellet 
sammen med avvikslogg. Oversikt over avvik er gitt i Tabell 13. Status på avvikene 
angis i oversikt på webhotellet. 

Det er registret 3 avvik i forbindelse med arbeidene i Kanalen.  
Den 21. mars ble det overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K2 og K3 samtidig. 
Ved start-alarm i K3 startet entreprenør tildekkingen igjen. Det hadde ennå ikke kommet 
start-alarm i K2. Denne episoden er registret som avvik nr. 48. Dette førte til tildekking 
i periode med forhøyet turbiditet. Det har imidlertid være begroing på måler i perioden 
og dermed målt noe høyere verdier enn reell turbiditet i vannet. Den miljømessige 
konsekvensen avviket er derfor svært liten. 
 
Avvik nr. 49 beskriver at det ikke ble sendt ut stopp-alarm ved 2 tilfeller den 29. mars. 
Det det ene tilfellet ble det arbeidet 1 time og 10 min etter en eventuell alarm ville ha 
blitt sendt ut, mens ved det andre tilfellet ble det ikke arbeidet. Det vil si at konsekvensen 
av dette avviket er at det ble arbeidet 1 time og 10 min i en perioden med høy turbiditet, 
hvor det ikke burde ha vært arbeidet. Årsaken er manglende alarm. 
 
Avvik nr. 50 beskriver manglende vannprøve ved alarm den 18. mars kl. 11:40. I følge 
ENVISANs logg ble prøven tatt, men prøve er ikke mottatt av kontrollansvarlig miljø. 
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Det er registrert 1 avvik i forbindelse med arbeidene i Nyhavna:  
Avvik nr. 47 beskriver hvordan siltgardinen ble ødelagt den 17. mars. Siltgardinen ble 
erstattet den 18. mars. Den miljømessige konsekvensen av avviket ansees som svært 
liten, da arbeidene i østre basseng i Nyhavna ble tilpasset for å gi minst mulig turbiditet. 
Det ble kun lagt ut geotekstilduk i perioden. I tillegg ble turbiditetsnivået i måler B1 og 
i ENVISANs måler fulgt nøye med på, i forbindelse med aktivitetene i området. 

Tabell 13  Oversikt over avvik i forhold til tillatelse fra Miljødirektoratet. 

AVVIK 
NR. 
L.nr. 

DATO NAVN PÅ AVVIKET AVVIKET 
MELDT 

AV 
1 19/5 Ingen vannprøvetaking ved høy turbiditet N1 SS (TK) 
2 20/5 Deponering mens siltgardin nede SS (TK) 
3 20/5 Deponering – avvik under tilsyn 29/4 MDir 
4 20/5 Modifisert mudremetode MDir 
5 20/5 Mellomlagring av geobag MDir 
6 26/5 Deponering - Ikke kontrollert nedføring i sjøbunnsdeponi MMo 
7 26/5 Siltgardin – Partially lowered siltscreen ENVISAN 
8 30/5 Siltgardin – Deponering med delvis senket siltgardin SS (TK) 
9 2/6 Monitorering – søndager NGI 

10 18/6 Mudring under turbiditetsoverskridelse i Brattørbassenget NGI 
11 24/6 Mudring med åpen grabb i Brattørbassenget NGI 
12 24/6 Søl av tildekkingsmasse i Ilsvika NGI 
13 24/6 Forhøyet turbiditetsgrense under mudring NGI 
14 19/6 Manglende vannprøve i Ilsvika TK 
15 19/6 Deponering fra grabb i overflaten NGI 
16 2/7 Deponering av mudremasser utenfor sjøbunnsdeponiet NGI 
17 13/8 Mangler vannprøve ved overskridelse N1 31/7-15 kl. 16:30 NGI 
18 13/8 Mangler vannprøve ved overskridelse N1 2/8-15 kl. 14:00 NGI 
19 13/8 Mudring utenfor området dekket av turbiditetsmåler 4/8-15 NGI 
20 28/8 Mangler analyseresultater vannprøver B1 21/6-15 NGI 
21 28/8 Ikke stoppet ved alarm og Mangler vannprøve B1 12/8-15 NGI 
22 28/8 Ikke stoppet ved alarm og Mangler vannprøve B1 27/8-15 ENVISAN 
23 8/9 Ikke representative målinger ved mudring i Brattørbassenget NGI 
24 13/10 Levering av mudremasser til lokalt mottak på land NGI 
25 13/10 Økning i mengde gravemasser til lokalt mottak NGI 
26 13/10 Redusert målefrekvens for turbiditet NGI 
27 17/10 Oljelekkasje ved mudrefartøy i Kanalen ENVISAN 
28 15/11 Redusert måleintervall på turbiditetsmålere NGI 
29 15/11 Manglende vannprøver 16/10, 20/10, 27/10 og 30/10.  NGI 
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7 Vurdering 

7.1 Kanalen 

Under tildekking av området mellom Meråker bru og Brattørbrua i første del av mars 
(til 6. mars) var det utlegging av tildekkingsmateriale på allerede tildekkede områder. 
Det er ikke registrert reelle overskridelser ved denne aktiviteten. 15. mars startet tildekk-
ing av første lag i området mellom Ravnkloa og Meråkerbrua og varte fram til 22. mars. 
Ved oppstart av denne tildekkingen var det målt høye turbiditetsverdier i K3. Turbidi-
teten skyldtes påvirkning av vann fra Nidelva. Dette manuelle målinger ble måleren 
flyttet rett nedstrøms Brattørbrua, hva måleren var mindre påvirket av elvevannet.  
 
Turbiditetsmåler i K2 viste i perioden en økning i turbiditetsnivå forårsaket av begroing. 
Dette skapte utfordringer i forhold til tildekkingen. I en periode med høye målte 
turbiditetsverdier ble det besluttet å tildekke i et område som allerede var tildekket med 
første tildekkingslag. På den måten ble alarmregimet HAR (referanseverdi + 20 NTU i 
over 4 timer) gjeldende. Selv om turbiditetsmåleren viste høyere verdier enn reelle 

30 15/11 Tildekking av forurenset sjøbunn med for høyt alarmregime NGI 
31 21/11 Mudring med åpen grabb – Kanalen ENVISAN 
32 21/11 Deponering av masser med avfall ENVISAN 
33 26/11 Forlenget utslippsperiode for avløpsvann NGI 
34 25/11 Mudring med åpen grabb ENVISAN 
35 23/11 Manglende vannprøve ENVISAN 
36 16/12 Spuntnål Gryta TK 
37 17/12 Manglende vannprøver 1/12 og 7/12 NGI 
38 7/1 Ikke fungerende siltgardin NGI 
39 15/1 Ikke stopp av mudring ved overskridelse NGI 
40 14/1 Mudring uten lukket grabb TK 
41 1/2 Mangler vannprøve ved K3 9/1-16 NGI 
42 2/2 Manglende turbiditetsmålinger ved tildekking i Nyhavna (N1) NGI 
43 10/2 Utslipp av suspensjon/overskuddsvann med grabb TK 
44 16/2 Siltgardin ENVISAN 
45 14/3 Manglet SMS-varsling K1 den 22/2 NGI 
46 11/3 Ikke stoppet ved alarm i K2 ENVISAN 
47 17/3 Ødelagt siltgardin 17/3 ENVISAN 
48 22/3 Tildekking ved overskridelse i K2 21/3 ENVISAN 

49 6/4 Tildekking ved overskridelse, pga. 2 manglende alarmer 
29/3 

NGI 

50 11/4 Vannprøve mangler ved overskridelse 18/3 NGI 
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turbiditetsverdier i perioden med begroing, ble tildekkingen styrt i hht turbiditetsmål-
ingene. Dette betyr at entreprenør reelt sett har jobbet innenfor et mer konservativt 
regime enn skissert i Kontrollprogrammet. 
 
Vannprøver tatt ved overskridelser under tildekking i mars viser lave konsentrasjoner av 
miljøgifter i vann. Dette underbygger vurderingen om at valgte utleggingsmetodikk er 
skånsom og ikke medfører oppvirvling av forurenset sjøbunn.  
 
Data fra sedimentfellene viser at det under mudringen er en økning i mengde materiale 
som sedimenterer. Kvaliteten på materialet viser en økning i konsentrasjoner av enkelte 
metaller og PAH- forbindelser. Sedimentfelle som ble tatt opp etter at mudringen i 
Kanalen var gjennomført, K3 22/2, viser økt konsentrasjon av kadimum og sink, men 
kun en økning fra tilstandsklasse 1 til 2. For enkelte PAH- komponenter har det imidler-
tid økt 0-2 klasser. Sedimentfeller under tildekking K1 viser at det sedimenterende 
materialet primært er påvirket av tildekkingsmateriale. Dette viser at det ved tildekking 
ikke oppvirvles underliggende forurenset sediment i et slikt omfang at en spredning av 
forurensning kan detekteres. 
 
7.2 Nyhavna 

I perioden er det registrert to overskridelser, men disse er relatert til mulig fremmed-
legeme på måler som har gitt høy turbiditet i perioder. Turbiditetsdataene fra N1 viser 
enkelte topper, men disse toppene kan ikke direkte settes i sammenheng med åpning av 
siltgardinen. Noen av toppene kan skyldes båttrafikk i området. Turbiditetsnivået i N1 
økte i siste halvdel av mars. Dette kan settes i sammenheng med høy turbiditet i Nidelva 
i perioden, som en følge av snøsmelting og avrenning fra land. 
 
Turbiditetsmåling innenfor siltgardinen har vært til informasjon eller til å avgjøre om 
siltgardinen kunne åpnes. Kriteriene for å åpne siltgardinen er gjort konservative for å 
unngå rekontaminering av allerede tildekkede områder i vestre basseng. I tillegg ble det 
satt ut sedimentfelle i Nyhavna innenfor siltgardinen for å vurdere mulig spredning fra 
deponeringsarbeidene. Resultatene fra sedimentfellen viser at det pågår noe spredning 
på innsiden av siltgardinen under deponering og at det strenge regime for åpning av 
siltgardin under parallelle aktiviteter i Nyhavna har vært nødvendig for å unngå rekonta-
minering av tildekkingslag i vestre del av Nyhavna.  
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Utstedt 2016-03-14 Arne Pettersen

Miljøgeologi
Box 3930 Ullevål Stadion
N-0806 Oslo
Norge

Prosjekt Renere havn
Bestnr 20130339

Analyse av vann

Deres prøvenavn K3 20160213 kl. 12:10
Saltvann

Labnummer N00417925
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) <0.5 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 32.0 2.7 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.0519 0.0046 mg/l 1 R JIBJ
K (Kalium) 28.1 2.3 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 86.1 6.4 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 736 51 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 36.5 8.0 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 3.56 0.81 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.203 0.075 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.48 0.36 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 2.79 0.67 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 0.666 0.169 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 0.693 0.352 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 0.441 0.091 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.867 0.065 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 528 56 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 4.86 1.73 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

   Jan-Inge Bjornengen
2016.03.14 06:42:38

   Client Service
jan-inge.bjornengen@alsglobal.com
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Deres prøvenavn K3 20160213 kl. 12:10
Saltvann

Labnummer N00417925
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 0.62 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff <1 mg/l 4 2 JIBJ

   Jan-Inge Bjornengen
2016.03.14 06:42:38

   Client Service
jan-inge.bjornengen@alsglobal.com



Rapport
Side 3 (10)

N1602891

1L1LACHRXN8

__________________________________________________________________
ALS Laboratory Group Norway AS
PB 643 Skøyen
N-0214 Oslo
Norway

Web: www.alsglobal.no
E-post: info.on@alsglobal.com
Tel: + 47 22 13 18 00
Fax: + 47 22 52 51 77

Dokumentet er godkjent
og digitalt signert av

Deres prøvenavn K3 20160215 kl. 14:25
Saltvann

Labnummer N00417926
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) <0.5 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 30.4 2.9 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.0647 0.0050 mg/l 1 R JIBJ
K (Kalium) 26.4 2.1 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 81.0 6.1 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 676 47 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 47.1 10.8 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 4.24 0.96 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 6.76 1.52 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.51 0.36 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 3.67 0.30 μg/l 1 R JIBJ
Mo (Molybden) 0.758 0.165 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 0.795 0.241 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 0.449 0.097 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.888 0.088 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 498 52 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 3.30 1.18 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 0.97 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff <1 mg/l 4 2 JIBJ

   Jan-Inge Bjornengen
2016.03.14 06:42:38

   Client Service
jan-inge.bjornengen@alsglobal.com



Rapport
Side 4 (10)

N1602891

1L1LACHRXN8

__________________________________________________________________
ALS Laboratory Group Norway AS
PB 643 Skøyen
N-0214 Oslo
Norway

Web: www.alsglobal.no
E-post: info.on@alsglobal.com
Tel: + 47 22 13 18 00
Fax: + 47 22 52 51 77

Dokumentet er godkjent
og digitalt signert av

Deres prøvenavn K3 20160218 kl. 18:25
Saltvann

Labnummer N00417927
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) <0.5 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 59.3 5.4 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.0291 0.0058 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 54.6 4.8 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 167 13 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 1530 107 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 27.9 6.2 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 3.68 0.81 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) <0.1 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.34 0.32 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) 0.00411 0.00051 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 2.22 0.47 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 1.36 0.28 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 1.19 0.42 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 1.76 0.35 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.827 0.093 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 1040 112 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 2.76 1.03 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 3.1 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 84 mg/l 4 2 JIBJ

   Jan-Inge Bjornengen
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Deres prøvenavn K3 20160219 kl. 18:25
Saltvann

Labnummer N00417928
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) <0.5 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 25.3 2.1 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.0631 0.0063 mg/l 1 R JIBJ
K (Kalium) 19.7 1.6 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 60.2 4.6 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 509 39 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 37.6 7.8 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 3.44 0.77 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.232 0.097 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.21 0.35 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 3.71 0.55 μg/l 1 R JIBJ
Mo (Molybden) 0.429 0.117 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 1.15 0.32 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 1.23 0.25 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.880 0.073 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 376 41 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 4.62 1.46 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 0.43 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff <1 mg/l 4 2 JIBJ

   Jan-Inge Bjornengen
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Deres prøvenavn K3 20160222 kl. 13:30
Saltvann

Labnummer N00417929
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 1.88 0.46 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 197 15 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.756 0.056 mg/l 1 R JIBJ
K (Kalium) 184 14 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 559 41 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 4770 336 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 211 44 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 6.31 1.49 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.310 0.135 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 1.14 0.29 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 6.45 1.54 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 8.35 1.73 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 4.81 1.01 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 3.07 1.44 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 11.1 2.3 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) 47.9 10.5 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.987 0.198 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 3420 355 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 28.9 8.3 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 17 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 42 mg/l 4 2 JIBJ

   Jan-Inge Bjornengen
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   Client Service
jan-inge.bjornengen@alsglobal.com



Rapport
Side 7 (10)

N1602891

1L1LACHRXN8

__________________________________________________________________
ALS Laboratory Group Norway AS
PB 643 Skøyen
N-0214 Oslo
Norway

Web: www.alsglobal.no
E-post: info.on@alsglobal.com
Tel: + 47 22 13 18 00
Fax: + 47 22 52 51 77

Dokumentet er godkjent
og digitalt signert av

Deres prøvenavn K3 20160302 kl. 16:40
Saltvann

Labnummer N00417930
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 0.909 0.250 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 180 15 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.0350 0.0069 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 175 13 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 534 38 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 4510 342 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 26.1 5.5 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 5.51 1.25 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.348 0.110 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.84 0.43 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 2.22 0.53 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 4.63 0.97 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 0.611 0.367 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 1.03 0.21 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.620 0.086 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 3260 338 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 9.56 2.84 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 1.3 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 1.5 mg/l 4 2 JIBJ

   Jan-Inge Bjornengen
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* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

Metodespesifikasjon
1 «V-5» Metaller i saltvann (opp til 3,5% salt)

Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod), samt EPA-
metode 200.8 (mod).
Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode
200.7 (mod).
Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852.

Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per
100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse.

Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 0.7 μg/l
As, Arsen 0.5 μg/l
Ba, Barium 0.1 μg/l
Ca, Kalsium 200 μg/l
Cd, Kadmium 0.05 μg/l
Co, Kobolt 0.05 μg/l
Cr, Krom 0.1 μg/l
Cu, Kobber 0.5 μg/l
Fe, Jern 4 μg/l
Hg, Kvikksølv 0.002 μg/l
K, Kalium 500 μg/l
Mg, Magnesium 90 μg/l
Mn, Mangan 0.1 μg/l
Mo, Molybden 0.1 μg/l
Na, Natrium 120 μg/l
Ni, Nikkel 0.5 μg/l
P, Fosfor 40 μg/l
Pb, Bly 0.3 μg/l
Si, Silisium 200 μg/l
Sr, Strontium 50 μg/l
Zn, Sink 2 μg/l

Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte
koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med
matriksinterferens, fortynninger og lav prøvemengde.

Andre opplysninger: Prøver som har et høyt innhold av klorid kan gi forhøyet rapporteringsgrense for
As.
Prøver som har et høyt innhold av Mo kan gi forhøyet rapporteringsgrense for Cd.

2 Bestemmelse av PAH-16 og PCB-7.

Metode: PAH-16: EPA-8270-C
DIN ISO 6468, DIN 38407-2, EPA 3500

Ekstraksjon: PAH-16 og PCB-7: Heksan
Deteksjon og kvantifisering: PAH-16:GC-MSD

PCB-7: GC-MSD eller GC-ECD
Kvantifikasjonsgrenser: PAH-16: 0,01-0,10 μg/l

   Jan-Inge Bjornengen
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Metodespesifikasjon
PCB-7: 0,0008-0,0012 μg/l

3 Analyse av turbiditet i vann

Metode: ISO 7027

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

4 Suspendert stoff i vann

Metode: NS 4733
Rapporteringsgrense: 1 mg/l
Måleusikkerhet: 20%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Godkjenner
JIBJ Jan Inge Bjørnengen

Underleverandør1

F AFS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

H ICP-SFMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

R ICP-AES

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa  Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice  V Raji 906, 530 02 Pardubice

Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr. 1163.

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Underleverandør1

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

2 Ansvarlig laboratorium: ØMM-lab AS, Yvenveien 17, 1715 Yven

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.
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Mottatt dato 2016-02-25 NGI
Utstedt 2016-03-30 Arne Pettersen

Miljøgeologi
Box 3930 Ullevål Stadion
N-0806 Oslo
Norge

Prosjekt Renere havn
Bestnr 20130339

Analyse av faststoff

Deres prøvenavn SF K3 22/02-16
Sedimentfelle

Labnummer N00415212
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Mengde total* 2500 g 1 1 HABO
Mengde total, tørt* 250 g 1 1 HABO
As (Arsen) 6.5 0.47 mg/kg TS 1 1 HABO
Cd (Kadmium) 0.52 0.040 mg/kg TS 1 1 HABO
Cr (Krom) 73 6.4 mg/kg TS 1 1 HABO
Cu (Kopper) 64 mg/kg TS 1 1 HABO
Hg (Kvikksølv) 0.44 0.013 mg/kg TS 1 1 HABO
Ni (Nikkel) 49 3.7 mg/kg TS 1 1 HABO
Pb (Bly) 34 2.4 mg/kg TS 1 1 HABO
Zn (Sink) 188 4.9 mg/kg TS 1 1 HABO

Tørrstoff (G) 9.8 % 2 1 HABO
Naftalen 0.057 0.011 mg/kg TS 2 1 HABO
Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 2 1 HABO
Acenaften 0.060 0.012 mg/kg TS 2 1 HABO
Fluoren 0.090 0.017 mg/kg TS 2 1 HABO
Fenantren 0.52 0.100 mg/kg TS 2 1 HABO
Antracen 0.14 0.027 mg/kg TS 2 1 HABO
Fluoranten 1.1 0.21 mg/kg TS 2 1 HABO
Pyren 0.84 0.16 mg/kg TS 2 1 HABO
Benso(a)antracen^ 0.33 0.063 mg/kg TS 2 1 HABO
Krysen^ 0.33 0.063 mg/kg TS 2 1 HABO
Benso(b)fluoranten^ 0.24 0.048 mg/kg TS 2 1 HABO
Benso(k)fluoranten^ 0.14 0.027 mg/kg TS 2 1 HABO
Benso(a)pyren^ 0.24 0.046 mg/kg TS 2 1 HABO
Dibenso(ah)antracen^ 0.052 0.0100 mg/kg TS 2 1 HABO
Benso(ghi)perylen 0.17 0.033 mg/kg TS 2 1 HABO
Indeno(123cd)pyren^ 0.24 0.046 mg/kg TS 2 1 HABO
Sum PAH-16* 4.55 mg/kg TS 2 1 HABO
Sum PAH carcinogene^* 1.57 mg/kg TS 2 1 HABO

PCB 28 <0.0030 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 52 <0.0030 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 101 0.0030 0.00059 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 118 <0.0030 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 138 0.0042 0.00083 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 153 0.0053 0.0010 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 180 0.0039 0.00077 mg/kg TS 2 1 HABO
Sum PCB-7* 0.0164 mg/kg TS 2 1 HABO
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Deres prøvenavn SF K2 22/02-16
Sedimentfelle

Labnummer N00415213
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Mengde total* 4600 g 1 1 HABO
Mengde total, tørt* 300 g 1 1 HABO
As (Arsen) 5.9 0.42 mg/kg TS 1 1 HABO
Cd (Kadmium) 0.45 0.034 mg/kg TS 1 1 HABO
Cr (Krom) 68 5.9 mg/kg TS 1 1 HABO
Cu (Kopper) 60 mg/kg TS 1 1 HABO
Hg (Kvikksølv) 0.69 0.021 mg/kg TS 1 1 HABO
Ni (Nikkel) 43 3.3 mg/kg TS 1 1 HABO
Pb (Bly) 40 2.9 mg/kg TS 1 1 HABO
Zn (Sink) 182 4.7 mg/kg TS 1 1 HABO

Tørrstoff (G) 6.6 % 2 1 HABO
Naftalen 0.091 0.017 mg/kg TS 2 1 HABO
Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 2 1 HABO
Acenaften 0.073 0.014 mg/kg TS 2 1 HABO
Fluoren 0.11 0.021 mg/kg TS 2 1 HABO
Fenantren 0.54 0.10 mg/kg TS 2 1 HABO
Antracen 0.14 0.027 mg/kg TS 2 1 HABO
Fluoranten 1.1 0.21 mg/kg TS 2 1 HABO
Pyren 0.83 0.16 mg/kg TS 2 1 HABO
Benso(a)antracen^ 0.34 0.065 mg/kg TS 2 1 HABO
Krysen^ 0.34 0.065 mg/kg TS 2 1 HABO
Benso(b)fluoranten^ 0.26 0.051 mg/kg TS 2 1 HABO
Benso(k)fluoranten^ 0.14 0.027 mg/kg TS 2 1 HABO
Benso(a)pyren^ 0.25 0.048 mg/kg TS 2 1 HABO
Dibenso(ah)antracen^ <0.050 mg/kg TS 2 1 HABO
Benso(ghi)perylen 0.19 0.036 mg/kg TS 2 1 HABO
Indeno(123cd)pyren^ 0.22 0.042 mg/kg TS 2 1 HABO
Sum PAH-16* 4.62 mg/kg TS 2 1 HABO
Sum PAH carcinogene^* 1.55 mg/kg TS 2 1 HABO

PCB 28 <0.0030 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 52 <0.0030 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 101 0.0031 0.00061 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 118 <0.0030 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 138 0.0038 0.00075 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 153 0.0046 0.00091 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 180 0.0035 0.00069 mg/kg TS 2 1 HABO
Sum PCB-7* 0.0150 mg/kg TS 2 1 HABO
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* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

Metodespesifikasjon
1 Bestemmelse av metaller

Metode: DIN EN ISO 17294-2-E29
Deteksjon og kvantifisering: Plasma-emisjonsspektrometri (ICP-AES)
Kvantifikasjonsgrenser: Pb 1 mg/kg TS

Cd 0,1 mg/kg TS
Cr 1 mg/kg TS
Cu 1 mg/kg TS
Ni 1 mg/kg TS
Hg 0,1 mg/kg TS
Zn 1 mg/kg TS
As 1 mg/kg TS
Co 1 mg/kg TS
V 1 mg/kg TS

Note: Fosfor (P) er analysert etter DIN EN ISO 11885-E22.

2 Bestemmelse av PAH-16 og PCB-7.

Metode: PAH-16: GC/MSD
PCB-7: EN DIN ISO 10382

Ekstraksjon: PAH-16: Aceton/heksan
PCB-7: Aceton/heksan/sykloheksan

Rensing: PAH-16 og PCB-7: SiOH-kolonne om nødvendig
Deteksjon og kvantifisering: PAH-16 og PCB-7: GC/MSD
Kvantifikasjonsgrenser: PAH-16: 0,05 mg/kg TS

PCB-7: 0,003 mg/kg TS.

Godkjenner
HABO Hanne Boklund

Underleverandør1

1 Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg, Tyskland

Lokalisering av andre GBA laboratorier:

Hildesheim Daimlerring 37, 31135 Hildesheim
Gelsenkirchen Wiedehopfstraße 30, 45892 Gelsenkirchen
Freiberg Meißner Ring 3, 09599 Freiberg
Hameln: Brekelbaumstraße 1, 31789 Hameln
Hamburg: Goldschmidstraßse 5, 21073 Hamburg
Akkreditering: DAkks, registreringsnr. D-PL-14170-01-00

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).

   Hanne Boklund
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Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

   Hanne Boklund
2016.03.30 17:38:49
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hanne.boklund@alsglobal.com
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Mottatt dato 2016-03-01 NGI
Utstedt 2016-03-30 Arne Pettersen

Miljøgeologi
Box 3930 Ullevål Stadion
N-0806 Oslo
Norge

Prosjekt Renere havn
Bestnr 20130339

Analyse av faststoff

Deres prøvenavn SF Nyhavna B1 29/2-16
Sedimentfelle

Labnummer N00415669
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Mengde total* 3300 g 1 1 HABO
Mengde total, tørt* 100 g 1 1 HABO
As (Arsen) 7.0 0.50 mg/kg TS 1 1 HABO
Cd (Kadmium) 0.66 0.050 mg/kg TS 1 1 HABO
Cr (Krom) 68 5.9 mg/kg TS 1 1 HABO
Cu (Kopper) 69 mg/kg TS 1 1 HABO
Hg (Kvikksølv) 0.66 0.020 mg/kg TS 1 1 HABO
Ni (Nikkel) 45 3.4 mg/kg TS 1 1 HABO
Pb (Bly) 49 3.5 mg/kg TS 1 1 HABO
Zn (Sink) 218 5.7 mg/kg TS 1 1 HABO

Tørrstoff (frysetørking) 3.1 % 2 1 HABO
Naftalen 0.081 0.016 mg/kg TS 2 1 HABO
Acenaftylen <0.050 mg/kg TS 2 1 HABO
Acenaften <0.050 mg/kg TS 2 1 HABO
Fluoren 0.061 0.012 mg/kg TS 2 1 HABO
Fenantren 0.32 0.061 mg/kg TS 2 1 HABO
Antracen 0.15 0.029 mg/kg TS 2 1 HABO
Fluoranten 0.97 0.19 mg/kg TS 2 1 HABO
Pyren 0.75 0.14 mg/kg TS 2 1 HABO
Benso(a)antracen^ 0.35 0.067 mg/kg TS 2 1 HABO
Krysen^ 0.34 0.065 mg/kg TS 2 1 HABO
Benso(b)fluoranten^ 0.29 0.057 mg/kg TS 2 1 HABO
Benso(k)fluoranten^ 0.15 0.029 mg/kg TS 2 1 HABO
Benso(a)pyren^ 0.25 0.048 mg/kg TS 2 1 HABO
Dibenso(ah)antracen^ 0.058 0.011 mg/kg TS 2 1 HABO
Benso(ghi)perylen 0.21 0.040 mg/kg TS 2 1 HABO
Indeno(123cd)pyren^ 0.28 0.054 mg/kg TS 2 1 HABO
Sum PAH-16* 4.26 mg/kg TS 2 1 HABO
Sum PAH carcinogene^* 1.72 mg/kg TS 2 1 HABO

PCB 28 <0.0030 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 52 <0.0030 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 101 0.0034 0.00067 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 118 <0.0030 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 138 0.0043 0.00085 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 153 0.0060 0.0012 mg/kg TS 2 1 HABO
PCB 180 0.0048 0.00095 mg/kg TS 2 1 HABO
Sum PCB-7* 0.0185 mg/kg TS 2 1 HABO
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* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

Metodespesifikasjon
1 Bestemmelse av metaller

Metode: DIN EN ISO 17294-2-E29
Deteksjon og kvantifisering: Plasma-emisjonsspektrometri (ICP-AES)
Kvantifikasjonsgrenser: Pb 1 mg/kg TS

Cd 0,1 mg/kg TS
Cr 1 mg/kg TS
Cu 1 mg/kg TS
Ni 1 mg/kg TS
Hg 0,1 mg/kg TS
Zn 1 mg/kg TS
As 1 mg/kg TS
Co 1 mg/kg TS
V 1 mg/kg TS

Note: Fosfor (P) er analysert etter DIN EN ISO 11885-E22.

2 Bestemmelse av PAH-16 og PCB-7.

Metode: PAH-16: GC/MSD
PCB-7: EN DIN ISO 10382

Ekstraksjon: PAH-16: Aceton/heksan
PCB-7: Aceton/heksan/sykloheksan

Rensing: PAH-16 og PCB-7: SiOH-kolonne om nødvendig
Deteksjon og kvantifisering: PAH-16 og PCB-7: GC/MSD
Kvantifikasjonsgrenser: PAH-16: 0,05 mg/kg TS

PCB-7: 0,003 mg/kg TS.

Godkjenner
HABO Hanne Boklund

Underleverandør1

1 Ansvarlig laboratorium: GBA, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg, Tyskland

Lokalisering av andre GBA laboratorier:

Hildesheim Daimlerring 37, 31135 Hildesheim
Gelsenkirchen Wiedehopfstraße 30, 45892 Gelsenkirchen
Freiberg Meißner Ring 3, 09599 Freiberg
Hameln: Brekelbaumstraße 1, 31789 Hameln
Hamburg: Goldschmidstraßse 5, 21073 Hamburg
Akkreditering: DAkks, registreringsnr. D-PL-14170-01-00

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).

   Hanne Boklund
2016.03.30 17:38:52
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hanne.boklund@alsglobal.com
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Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.
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Mottatt dato 2016-03-21 NGI
Utstedt 2016-03-31 Arne Pettersen

Miljøgeologi
Box 3930 Ullevål Stadion
N-0806 Oslo
Norge

Prosjekt Renere havn
Bestnr 20130339

Analyse av sediment

Deres prøvenavn Kanalen 11/2-20/2
Sediment/slam

Labnummer N00419588
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Homogenisering* Ja 1 1 HABO
Tørrstoff (DK) 45.2 4.52 % 2 1 HABO
As (Arsen) 0.6 1 mg/kg TS 2 1 HABO
Cd (Kadmium) 0.23 0.04 mg/kg TS 2 1 HABO
Cr (Krom) 48 6.72 mg/kg TS 2 1 HABO
Cu (Kopper) 53 7.42 mg/kg TS 2 1 HABO
Hg (Kvikksølv) 0.41 0.0574 mg/kg TS 2 1 HABO
Ni (Nikkel) 32 4.48 mg/kg TS 2 1 HABO
Pb (Bly) 29 4.06 mg/kg TS 2 1 HABO
Zn (Sink) 129 12.9 mg/kg TS 2 1 HABO

Naftalen 0.070 0.021 mg/kg TS 3 1 HABO
Acenaftylen 0.054 0.0162 mg/kg TS 3 1 HABO
Acenaften 0.11 0.033 mg/kg TS 3 1 HABO
Fluoren 0.17 0.051 mg/kg TS 3 1 HABO
Fenantren 0.39 0.117 mg/kg TS 3 1 HABO
Antracen 0.19 0.057 mg/kg TS 3 1 HABO
Fluoranten 1.1 0.33 mg/kg TS 3 1 HABO
Pyren 0.90 0.27 mg/kg TS 3 1 HABO
Benso(a)antracen^ 0.36 0.108 mg/kg TS 3 1 HABO
Krysen^ 0.34 0.102 mg/kg TS 3 1 HABO
Benso(b+j)fluoranten^ 0.29 0.087 mg/kg TS 3 1 HABO
Benso(k)fluoranten^ 0.15 0.045 mg/kg TS 3 1 HABO
Benso(a)pyren^ 0.23 0.069 mg/kg TS 3 1 HABO
Dibenso(ah)antracen^ 0.036 0.0108 mg/kg TS 3 1 HABO
Benso(ghi)perylen 0.15 0.045 mg/kg TS 3 1 HABO
Indeno(123cd)pyren^ 0.017 0.0051 mg/kg TS 3 1 HABO
Sum PAH-16* 4.56 mg/kg TS 3 1 HABO
Sum PAH carcinogene^* 1.42 mg/kg TS 3 1 HABO

PCB 28 <0.0010 mg/kg TS 4 1 HABO
PCB 52 <0.0010 mg/kg TS 4 1 HABO
PCB 101 <0.0010 mg/kg TS 4 1 HABO
PCB 118 <0.0010 mg/kg TS 4 1 HABO
PCB 138 <0.0010 mg/kg TS 4 1 HABO
PCB 153 <0.0010 mg/kg TS 4 1 HABO
PCB 180 <0.0010 mg/kg TS 4 1 HABO
Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 4 1 HABO

TOC 3.9 0.585 % TS 5 1 HABO

   Hanne Boklund
2016.03.31 09:13:17

   Client Service
hanne.boklund@alsglobal.com



Rapport
Side 2 (3)

N1603777

1MHTWH6IN14

__________________________________________________________________
ALS Laboratory Group Norway AS
PB 643 Skøyen
N-0214 Oslo
Norway

Web: www.alsglobal.no
E-post: info.on@alsglobal.com
Tel: + 47 22 13 18 00
Fax: + 47 22 52 51 77

Dokumentet er godkjent
og digitalt signert av

* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

Metodespesifikasjon
1 Homogenisering

Metode: Homogenisering

2 «MS-1» 8 tungmetaller i jord

Metode: DS259
Måleprinsipp: ICP
Rapporteringsgrenser: LOD for metaller som følger:

Arsen, As 0.1 mg/kg TS
Kadmium, Cd 0.02 mg/kg TS
Krom, Cr 0.2 mg/kg TS
Kobber, Cu 0.2 mg/kg TS
Kvikksølv, Hg 0.010 mg/kg TS
Nikkel, Ni 0.1 mg/kg TS
Bly, Pb 1.0 mg/kg TS
Sink, Zn 0.4 mg/kg TS

Måleusikkerhet: Relativ måleusikkerhet 14%

3 OJ- 1, PAH- 16 i jord

Metode: REFLAB 4:2008
Rapporteringsgrenser: LOD 0,01-0,04 mg/kg TS
Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet 40 %.

4 OJ- 2 PCB- 7 i jord

Metode: GC/MS/SIM
Rapporteringsgrenser: LOD 0,001 mg/kg TS
Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet 20 %

5 Bestemmelse av TOC i jord

Metode: EN 13137:2001
Måleprinsipp: IR
Rapporteringsgrenser: 0,1 % TS
Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet: 15%

Godkjenner

   Hanne Boklund
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Godkjenner
HABO Hanne Boklund

Underleverandør1

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark
Akkreditering: DANAK, registreringsnr. 361

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).

   Hanne Boklund
2016.03.31 09:13:17
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hanne.boklund@alsglobal.com
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Mottatt dato 2016-03-30 NGI
Utstedt 2016-04-06 Arne Pettersen

Miljøgeologi
Box 3930 Ullevål Stadion
N-0806 Oslo
Norge

Prosjekt Renere havn
Bestnr 20130339

Analyse av vann

Deres prøvenavn K2 20160322 kl. 08:20
Saltvann

Labnummer N00421665
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 1.53 0.39 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 379 29 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.0842 0.0203 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 387 27 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 1140 73 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 9890 705 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 61.7 15.0 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 7.22 1.77 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.652 0.150 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.14 0.32 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 3.77 0.79 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 11.1 2.5 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) <0.5 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 0.697 0.154 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.393 0.126 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 7150 712 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 9.50 2.93 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
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Deres prøvenavn K2 20160322 kl. 08:20
Saltvann

Labnummer N00421665
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 2.1 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff <1 mg/l 4 2 JIBJ
Suspendert stoff: Analysert utenfor anbefalt tidsrom for tidssensitive analyser
Turbiditet:  Analysert utenfor anbefalt tidsrom for tidssensitive analyser

   Jan-Inge Bjornengen
2016.04.06 10:41:39
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Deres prøvenavn K2 20160321 kl. 20:10
Saltvann

Labnummer N00421666
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 1.70 0.55 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 375 29 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.208 0.025 mg/l 1 R JIBJ
K (Kalium) 363 26 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 1070 69 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 9270 704 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 145 32 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 8.86 2.01 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.178 0.054 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.675 0.155 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.00 0.25 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) 0.00297 0.00045 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 14.0 3.1 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 11.7 2.7 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 0.554 0.178 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 0.815 0.176 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.507 0.129 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 6710 668 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 3.45 1.41 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 37 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 1.5 mg/l 4 2 JIBJ
Suspendert stoff: Analysert utenfor anbefalt tidsrom for tidssensitive analyser
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Deres prøvenavn K2 20160321 kl. 20:10
Saltvann

Labnummer N00421666
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Turbiditet:  Analysert utenfor anbefalt tidsrom for tidssensitive analyser
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* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

Metodespesifikasjon
1 «V-5» Metaller i saltvann (opp til 3,5% salt)

Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod), samt EPA-
metode 200.8 (mod).
Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode
200.7 (mod).
Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852.

Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per
100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse.

Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 0.7 μg/l
As, Arsen 0.5 μg/l
Ba, Barium 0.1 μg/l
Ca, Kalsium 200 μg/l
Cd, Kadmium 0.05 μg/l
Co, Kobolt 0.05 μg/l
Cr, Krom 0.1 μg/l
Cu, Kobber 0.5 μg/l
Fe, Jern 4 μg/l
Hg, Kvikksølv 0.002 μg/l
K, Kalium 500 μg/l
Mg, Magnesium 90 μg/l
Mn, Mangan 0.1 μg/l
Mo, Molybden 0.1 μg/l
Na, Natrium 120 μg/l
Ni, Nikkel 0.5 μg/l
P, Fosfor 40 μg/l
Pb, Bly 0.3 μg/l
Si, Silisium 200 μg/l
Sr, Strontium 50 μg/l
Zn, Sink 2 μg/l

Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte
koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med
matriksinterferens, fortynninger og lav prøvemengde.

Andre opplysninger: Prøver som har et høyt innhold av klorid kan gi forhøyet rapporteringsgrense for
As.
Prøver som har et høyt innhold av Mo kan gi forhøyet rapporteringsgrense for Cd.

2 Bestemmelse av PAH-16 og PCB-7.

Metode: PAH-16: EPA-8270-C
DIN ISO 6468, DIN 38407-2, EPA 3500

Ekstraksjon: PAH-16 og PCB-7: Heksan
Deteksjon og kvantifisering: PAH-16:GC-MSD

PCB-7: GC-MSD eller GC-ECD
Kvantifikasjonsgrenser: PAH-16: 0,01-0,10 μg/l
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Metodespesifikasjon
PCB-7: 0,0008-0,0012 μg/l

3 Analyse av turbiditet i vann

Metode: ISO 7027

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

4 Suspendert stoff i vann

Metode: NS 4733
Rapporteringsgrense: 1 mg/l
Måleusikkerhet: 20%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Godkjenner
JIBJ Jan Inge Bjørnengen

Underleverandør1

F AFS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

H ICP-SFMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

R ICP-AES

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa  Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice  V Raji 906, 530 02 Pardubice

Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr. 1163.

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Underleverandør1

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

2 Ansvarlig laboratorium: ØMM-lab AS, Yvenveien 17, 1715 Yven

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.
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Mottatt dato 2016-04-01 NGI
Utstedt 2016-04-08 Arne Pettersen

Miljøgeologi
Box 3930 Ullevål Stadion
N-0806 Oslo
Norge

Prosjekt Renere havn
Bestnr 20130339

Analyse av vann

Deres prøvenavn K2 20160330 kl 21:00
Saltvann

Labnummer N00421739
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 0.988 0.215 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 189 14 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.142 0.029 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 178 13 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 538 34 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 4450 309 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 112 26 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 5.81 1.29 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.118 0.060 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.434 0.141 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.48 0.39 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 8.83 1.87 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 4.94 1.12 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 1.22 0.56 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 0.634 0.135 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.611 0.128 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 3340 333 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 7.09 2.17 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
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Deres prøvenavn K2 20160330 kl 21:00
Saltvann

Labnummer N00421739
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 15 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 9 mg/l 4 2 JIBJ
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Deres prøvenavn K2 20160330 kl 17:45
Saltvann

Labnummer N00421740
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 1.34 0.38 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 298 23 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.143 0.028 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 285 20 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 869 56 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 7280 502 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 109 25 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 5.98 1.38 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.154 0.053 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.325 0.095 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.36 0.34 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 7.83 1.71 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 7.60 1.56 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 1.08 0.37 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 1.06 0.21 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.439 0.079 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 5370 534 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 9.02 2.89 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 23 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 16 mg/l 4 2 JIBJ
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Deres prøvenavn K2 20160321 kl 12:05
Saltvann

Labnummer N00421741
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 1.44 0.33 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 400 30 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.121 0.024 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 381 27 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 1150 73 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 9460 666 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 75.6 16.0 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 6.63 1.54 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.0996 0.0616 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.260 0.125 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.20 0.35 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 6.75 1.42 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 9.64 2.07 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 0.878 0.279 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 1.60 0.32 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.338 0.104 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 7080 707 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 6.09 1.94 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 39 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 49 mg/l 4 2 JIBJ
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Deres prøvenavn K2 20160315 kl 17:40
Saltvann

Labnummer N00421742
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 1.22 0.44 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 282 22 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.0908 0.0190 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 274 20 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 834 53 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 6890 475 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 52.9 11.2 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 6.22 1.38 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.0997 0.0617 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.305 0.112 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 3.94 0.88 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 3.64 1.19 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 7.20 1.59 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 1.88 0.55 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 2.18 0.44 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.429 0.078 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 5150 513 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 15.5 4.8 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 6.8 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 7 mg/l 4 2 JIBJ
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Deres prøvenavn K2 20160317 kl 16:20
Saltvann

Labnummer N00421743
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 1.57 0.47 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 377 29 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.0447 0.0086 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 364 26 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 1090 70 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 9130 646 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 31.3 7.2 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 6.93 1.51 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.0510 0.0404 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.217 0.140 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.54 0.38 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 3.54 0.79 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 9.67 2.06 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 0.848 0.272 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 4.20 0.82 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) <0.3 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 6740 671 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 4.93 1.55 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 9.3 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 32 mg/l 4 2 JIBJ
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Deres prøvenavn K2 20160317 kl 16:30
Saltvann

Labnummer N00421744
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 1.32 0.28 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 341 26 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.0626 0.0125 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 325 23 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 981 64 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 8280 602 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 39.8 8.5 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 6.33 1.39 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.0926 0.0447 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.379 0.109 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.41 0.45 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 4.31 1.01 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 8.88 1.84 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 1.41 0.67 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 1.82 0.36 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.324 0.088 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 6080 605 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 7.40 2.38 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 13 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 26 mg/l 4 2 JIBJ
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Deres prøvenavn K2 20160318 kl 15:00
Saltvann

Labnummer N00421745
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 1.23 0.30 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 311 24 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.208 0.017 mg/l 1 R JIBJ
K (Kalium) 272 19 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 825 53 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 6880 510 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 145 34 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 6.77 1.49 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.207 0.094 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.448 0.194 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 2.00 0.76 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 10.5 2.2 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 7.75 1.63 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 1.22 0.33 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 1.62 0.33 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.538 0.141 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 5100 508 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 9.17 2.77 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 19 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 53 mg/l 4 2 JIBJ
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* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

Metodespesifikasjon
1 «V-5» Metaller i saltvann (opp til 3,5% salt)

Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod), samt EPA-
metode 200.8 (mod).
Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode
200.7 (mod).
Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852.

Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per
100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse.

Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 0.7 μg/l
As, Arsen 0.5 μg/l
Ba, Barium 0.1 μg/l
Ca, Kalsium 200 μg/l
Cd, Kadmium 0.05 μg/l
Co, Kobolt 0.05 μg/l
Cr, Krom 0.1 μg/l
Cu, Kobber 0.5 μg/l
Fe, Jern 4 μg/l
Hg, Kvikksølv 0.002 μg/l
K, Kalium 500 μg/l
Mg, Magnesium 90 μg/l
Mn, Mangan 0.1 μg/l
Mo, Molybden 0.1 μg/l
Na, Natrium 120 μg/l
Ni, Nikkel 0.5 μg/l
P, Fosfor 40 μg/l
Pb, Bly 0.3 μg/l
Si, Silisium 200 μg/l
Sr, Strontium 50 μg/l
Zn, Sink 2 μg/l

Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte
koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med
matriksinterferens, fortynninger og lav prøvemengde.

Andre opplysninger: Prøver som har et høyt innhold av klorid kan gi forhøyet rapporteringsgrense for
As.
Prøver som har et høyt innhold av Mo kan gi forhøyet rapporteringsgrense for Cd.

2 Bestemmelse av PAH-16 og PCB-7.

Metode: PAH-16: EPA-8270-C
DIN ISO 6468, DIN 38407-2, EPA 3500

Ekstraksjon: PAH-16 og PCB-7: Heksan
Deteksjon og kvantifisering: PAH-16:GC-MSD

PCB-7: GC-MSD eller GC-ECD
Kvantifikasjonsgrenser: PAH-16: 0,01-0,10 μg/l
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Metodespesifikasjon
PCB-7: 0,0008-0,0012 μg/l

3 Analyse av turbiditet i vann

Metode: ISO 7027

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

4 Suspendert stoff i vann

Metode: NS 4733
Rapporteringsgrense: 1 mg/l
Måleusikkerhet: 20%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Godkjenner
JIBJ Jan Inge Bjørnengen

Underleverandør1

F AFS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

H ICP-SFMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

R ICP-AES

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa  Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice  V Raji 906, 530 02 Pardubice

Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr. 1163.

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Underleverandør1

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

2 Ansvarlig laboratorium: ØMM-lab AS, Yvenveien 17, 1715 Yven

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.
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Mottatt dato 2016-04-07 NGI
Utstedt 2016-04-14 Arne Pettersen

Miljøgeologi
Box 3930 Ullevål Stadion
N-0806 Oslo
Norge

Prosjekt Renere havn
Bestnr 20130339

Analyse av vann

Deres prøvenavn B1 20160405 kl. 18:15
Saltvann

Labnummer N00421881
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 1.93 0.50 g/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 328 25 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.0274 0.0053 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 324 23 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 965 62 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 8520 600 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 30.3 6.7 g/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 6.30 1.37 g/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 g/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) <0.05 g/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 11.3 2.6 g/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.29 0.43 g/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 g/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 2.58 0.59 g/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 8.77 1.83 g/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 0.565 0.258 g/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 0.725 0.186 g/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 g/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) <0.3 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 6130 610 g/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 3.55 1.23 g/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 g/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 g/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 g/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 g/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 g/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 g/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 g/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 g/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 g/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 g/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 g/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 g/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 g/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 g/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 g/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 g/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. g/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. g/l 2 1 JIBJ
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Deres prøvenavn B1 20160405 kl. 18:15
Saltvann

Labnummer N00421881
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
PCB 28 <0.00110 g/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 g/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 g/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 g/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 g/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 g/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 g/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. g/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 12 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 13 mg/l 4 2 JIBJ

   Jan-Inge Bjornengen
2016.04.14 14:22:40

   Client Service
jan-inge.bjornengen@alsglobal.com



Rapport
Side 3 (7)

N1604454

1NPDMYO35NG

__________________________________________________________________
ALS Laboratory Group Norway AS
PB 643 Skøyen
N-0214 Oslo
Norway

Web: www.alsglobal.no
E-post: info.on@alsglobal.com
Tel: + 47 22 13 18 00
Fax: + 47 22 52 51 77

Dokumentet er godkjent
og digitalt signert av

Deres prøvenavn B1 20160405 kl. 18:30
Saltvann

Labnummer N00421883
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 0.965 0.269 g/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 175 13 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.112 0.024 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 156 11 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 459 29 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 4110 284 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 76.4 16.0 g/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 5.47 1.28 g/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 g/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.120 0.049 g/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.643 0.361 g/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.07 0.32 g/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) 0.00290 0.00045 g/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 6.91 1.51 g/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 3.75 0.99 g/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 0.981 0.369 g/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 0.484 0.139 g/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 g/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.537 0.134 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 2940 292 g/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 7.70 2.51 g/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 g/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen 0.012 0.003 g/l 2 1 JIBJ
Acenaften 0.015 0.004 g/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 g/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 g/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 g/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 g/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 g/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 g/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 g/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 g/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 g/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 g/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 g/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 g/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 g/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* 0.027 g/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. g/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 g/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 g/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 g/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 g/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 g/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 g/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 g/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. g/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 52 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 24 mg/l 4 2 JIBJ
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Deres prøvenavn K3 20160331 kl 14:05
Saltvann

Labnummer N00421884
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) <0.5 g/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 29.6 2.3 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.119 0.008 mg/l 1 R JIBJ
K (Kalium) 25.9 1.8 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 75.9 4.8 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 685 48 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 94.6 21.4 g/l 1 R JIBJ
Ba (Barium) 3.69 1.09 g/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 g/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.112 0.040 g/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.828 0.208 g/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.96 0.65 g/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 g/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 7.15 0.48 g/l 1 R JIBJ
Mo (Molybden) 0.668 0.165 g/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 1.51 0.35 g/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 0.782 0.176 g/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 g/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.899 0.056 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 494 49 g/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 12.4 3.6 g/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.030 g/l 5 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 g/l 5 1 JIBJ
Acenaften <0.010 g/l 5 1 JIBJ
Fluoren <0.010 g/l 5 1 JIBJ
Fenantren <0.020 g/l 5 1 JIBJ
Antracen <0.010 g/l 5 1 JIBJ
Fluoranten <0.010 g/l 5 1 JIBJ
Pyren <0.010 g/l 5 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 g/l 5 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 g/l 5 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 g/l 5 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 g/l 5 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.010 g/l 5 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 g/l 5 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 g/l 5 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 g/l 5 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. g/l 5 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. g/l 5 1 JIBJ

Turbiditet 2.6 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 3 mg/l 4 2 JIBJ

   Jan-Inge Bjornengen
2016.04.14 14:22:40
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* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

Metodespesifikasjon
1 «V-5» Metaller i saltvann (opp til 3,5% salt)

Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod), samt EPA-
metode 200.8 (mod).
Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode
200.7 (mod).
Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852.

Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per
100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse.

Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 0.7 g/l
As, Arsen 0.5 g/l
Ba, Barium 0.1 g/l
Ca, Kalsium 200 g/l
Cd, Kadmium 0.05 g/l
Co, Kobolt 0.05 g/l
Cr, Krom 0.1 g/l
Cu, Kobber 0.5 g/l
Fe, Jern 4 g/l
Hg, Kvikksølv 0.002 g/l
K, Kalium 500 g/l
Mg, Magnesium 90 g/l
Mn, Mangan 0.1 g/l
Mo, Molybden 0.1 g/l
Na, Natrium 120 g/l
Ni, Nikkel 0.5 g/l
P, Fosfor 40 g/l
Pb, Bly 0.3 g/l
Si, Silisium 200 g/l
Sr, Strontium 50 g/l
Zn, Sink 2 g/l

Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte
koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med
matriksinterferens, fortynninger og lav prøvemengde.

Andre opplysninger: Prøver som har et høyt innhold av klorid kan gi forhøyet rapporteringsgrense for
As.
Prøver som har et høyt innhold av Mo kan gi forhøyet rapporteringsgrense for Cd.

2 Bestemmelse av PAH-16 og PCB-7.

Metode: PAH-16: EPA-8270-C
DIN ISO 6468, DIN 38407-2, EPA 3500

Ekstraksjon: PAH-16 og PCB-7: Heksan
Deteksjon og kvantifisering: PAH-16:GC-MSD

PCB-7: GC-MSD eller GC-ECD
Kvantifikasjonsgrenser: PAH-16: 0,01-0,10 g/l

   Jan-Inge Bjornengen
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Metodespesifikasjon
PCB-7: 0,0008-0,0012 g/l

3 Analyse av turbiditet i vann

Metode: ISO 7027

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

4 Suspendert stoff i vann

Metode: NS 4733
Rapporteringsgrense: 1 mg/l
Måleusikkerhet: 20%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

5 Bestemmelse av polyaromatiske hydrokarboner (PAH-16)

Metode: EPA 8270, ISO 6468
Måleprinsipp: GC-MS
Ekstraksjonsmåte: Heksan
Rapporteringsgrenser: Naftalen 0,030 g/l

Acenaftylen 0,010 g/l
Acenaften 0,010 g/l
Fluoren 0,010 g/l
Fenantren 0,020 g/l
Antracen 0,010 g/l
Fluoranten 0,010 g/l
Pyren 0,010 g/l
Benz(a)antracen 0,010 g/l
Krysen 0,010 g/l
Benzo(b)fluoranten 0,010 g/l
Benzo(k)fluoranten 0,010 g/l
Benzo(a)pyren 0,010 g/l
Indeno(1,2,3,cd)pyren 0,010 g/l
Benzo(g,h,i)perylen 0,010 g/l
Dibenz(a,h)antracen 0,010 g/l

Måleusikkerhet: 30%

Godkjenner
JIBJ Jan Inge Bjørnengen
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Underleverandør1

F AFS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

H ICP-SFMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

R ICP-AES

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harf 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa  Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice  V Raji 906, 530 02 Pardubice

Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr. 1163.

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

2 Ansvarlig laboratorium: ØMM-lab AS, Yvenveien 17, 1715 Yven

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).

   Jan-Inge Bjornengen
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USA og i Perth, Western Australia. 
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Sammendrag

Renere havn har engasjert NGI for å gjennomføre oppgaver som er tillagt Byggherrens kontrollansvarlig miljø. Oppgaver er beskrevet i kontrollplanen som svarer ut krav i Miljødirektoratets tillatelse nr. 2014.448.T Endringsnummer 1 og tillatelse nr. 2015.0383.T for arbeider i Gryta i Kanalen. Denne månedsrapporten omfatter aktiviteter i perioden 1. til 31. mars 2016 og presenterer målinger og overvåking som er gjennomført i perioden. Aktiviteter gjennomført i mars 2016 er:

· Utjevning av topper av deponerte masser i sjøbunnsdeponiet

· Utlegging av geotekstil over sjøbunnsdeponiet

· Tildekking i ulike områder i Nyhavna

· Surveys i Nyhavna, Kanalen og Ilsvika

· Tildekking med filtermasser og erosjonsmasser i Kanalen
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[bookmark: _Toc440649458][bookmark: _Toc466450999]Innledning

Renere havn har engasjert NGI for å gjennomføre oppgaver som er tillagt Byggherrens kontrollansvarlig miljø. 



Det er utarbeidet en kontrollplan som beskriver overvåkingen som skal utføres for å svare ut krav i Miljødirektoratets tillatelse nr. 2014.448.T gitt 4. november 2014 og endret 26. mai 2015 (Endringsnummer 1). Gjeldende kontrollplan for perioden er NGIs rapport 20130339-05-R Rev. 8, datert 8. februar 2016 (NGI, 2016a). 



For tiltaksområdet Kanalen var det behov for forsterkning av kaifronter i Gryta før mudring av området. Trondheim kommune utarbeidet egen søknad for forsterkningsarbeidene som omfatter spunting, forankring med stag og graving i forurenset grunn. Egen tillatelse er gitt av Miljødirektoratet (Tillatelse 2015.0383.T) for dette arb. Tillatelsen forutsetter at det utarbeides egen grave- og disponeringsplan for arbeider med forurenset grunn. Denne er gitt i NGI rapport 20130339-12-R revisjon 2, datert 7. oktober 2015 (NGI, 2015b).



Kontrollplanen er basert på følgende dokumenter:

· Søknad om tillatelse til mudring, deponering og tildekking av forurenset sjøbunn etter forurensningslovens § 11, brev datert 9. mai 2014.

· Søknad om endret tidspunkt for anleggsarbeider og endret tiltaksgrense, med revidert kontroll- og overvåkingsprogram og supplerende informasjon, brev datert 31. mars 2015.

· Endring av tillatelse til mudring, deponering og tildekking i Trondheim havn, brev fra Miljødirektoratet datert 16. april 2015.

· Oversendelsesbrev for tillatelse til mudring, deponering og tildekking av forurenset sjøbunn i Trondheim havn. Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune gitt 4. november 2014 og sist endret 26. mai 2015 (Endringsnr. 1).

· Rapport fra Miljødirektoratets tilsyn 29. april 2015

· NGI-notat 20130339-30-TN, "Grenseverdi for turbiditet ved tildekking ved flere lag", datert 22. juni 2015

· Oversendelse av tillatelse til å slå ned spunt i forurenset sjøbunn og grave i forurenset grunn i Gryta i Trondheim havn. Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune gitt 17. august 2015. Endring av tillatelse til spunting og graving gitt 2. oktober 2015.

 

Denne månedsrapporten presenterer aktiviteter som har pågått i perioden 1. - 31. mars 2016. Tema som dekkes av rapporten er i samsvar med punkter og emner i tillatelsen fra Miljødirektoratet og følger rekkefølgen av tema som i kontrollplanen (NGI, 2016a).



Analyserapporter for den aktuelle måneden er gitt i vedlegg A.

[bookmark: _Toc440649459][bookmark: _Toc466451000]Grunnlag

Grunnlaget for rapportering er:

· Resultater fra målinger utført av byggherre

· Resultater og rapportering fra hovedentreprenør ENVISAN

· Resultater fra NGIs kontroll- og overvåkning, herunder:

· Måledata fra NGIs monitoreringssystem

· Analyseresultater fra underleverandør

Rapporter og logger fra ENVISAN er brukt for å kunne knytte aktiviteten på anlegget til resultater fra overvåkingen. Entreprenørens logger sammen med «Monthly Progress Report» for aktuell periode er gitt på prosjektets webhotell: http://tk-prosjekter.com/RenereHavn/.



Resultater fra NGIs kontroll- og overvåkning er også gitt i ukerapporter/-logger presentert på prosjektets webhotell.



Det er opprettet et system for rapportering av avvik i henhold til tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven. Opprettede avvik med oversikt over status på avvikene er presentert på prosjektets webhotell. Liste over alle rapporterte avvik i prosjektet er gitt i egen tabell i avsnitt 6.





[bookmark: _Toc440649460][bookmark: _Toc466451001]Aktiviteter i tiltaksområdene

Kart over tiltaksområdene med angivelse av delområder er gitt i Figur 1 og 2. 



[bookmark: _Toc466451002]Aktiviteter i aktuell periode

Tiltak i Nyhavna:

· Survey for fyllingshøyde i sjøbunnsdeponi

· Utjevning av topper av deponerte masser i sjøbunnsdeponiet

· Utlegging av geotekstil over sjøbunnsdeponiet

· Utlegging av første tildekkingslag i østre basseng, inkludert sjøbunnsdeponi

· Fullføring av tildekkingslag i vestre basseng (0-40 mm)

· Utlegging av erosjonslag i munningen (0-100 mm)

· Tildekking i dokker i Dora II (0-18 mm)

· Survey av tildekkingslag i ytre basseng




Tiltak i Kanalen, inkludert Gryta:

· Tildekking østre (Gryta) del med filtermasser (0-18 mm) og erosjonsmasser 
(0-40 mm)

· Oppstart tildekking mellom Ravnkloa og Meråkerbrua

· Survey av tildekkingslag i Gryta



Aktiviteter i Ilsvika: 

· Survey av tildekkingslag
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[bookmark: _Ref419319744]Figur 1		Tiltaksområder med planlagte tiltak i Trondheim havn vist med blå skravur; 	Ilsvika, Kanalen, Brattørbassenget og Nyhavna. I Nyhavna er strandkantdeponi 	vist med lilla farge. Sjøbunnsdeponier er vist med hhv. grønn og mørk blå farge. 	Mellomlager for tildekkingsmasser på Pir 2 og Killingdal-kaia er vist. 
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Figur 2		Tiltaksområdet Kanalen. Området Gryta hvor kai-forsterkningsarbeider er 		utført ligger lengst øst i tiltaksområdet.



[bookmark: _Toc466451003]Framdrift

Per 31. mars 2016 vurderer byggeleder at framdriften i Kanalen er 2 uker på etterskudd, slik at estimat per mars for ferdigstillelse av fysiske arbeider er 13. mai. Det er sannsynlig at arbeidet med tildekking under Dora I tar noe mindre tid enn planlagt. I Nyhavna ligger arbeidet med tildekking omtrent på plan. Ferdigstillelse er dermed innenfor framdriftsplanens sluttdato 1. juni. Oversikt over utførte aktiviteter per mars er listet under:



Rydding av sjøbunn: 

· Det er gjennomført rydding av skrot i alle de fire tiltaksområdene, noe mindre rydding gjenstår før tildekking i april

· Det er ryddet så langt man finner det formålstjenlig under Dora I, klart for tildekking

Mudring: 

· Mudring var ferdig i februar i alle fire tiltaksområder

Tildekking er utført:

· 90-95% av tildekkingsareal Ilsvika*

· 100 % i Brattørbassenget

· 75 % i Kanalen (Gryta og Vestre kanalhavn er ferdig)

· 70 % i Nyhavna (vestre havnebasseng og munningen er ferdig, i østre basseng er det lagt ut første tildekkingslag)

· 0 % under Dora I

· 100 % i dokkene til Dora II

*Det gjenstår et område utenfor Killingdal gruber på 15.000 m2 som ikke er fullstendig tildekket. Området ble tidlig i prosjektet satt på HOLD for å avvente kontroll på kilder fra land. Det planlegges ikke ytterligere tildekking i dette området da det fremdeles ikke er kontroll på disse kildene. Det er vurdert at bidraget fra sedimentene i aktuelt areal er mindre enn bidraget fra land. Det kan være aktuelt å tildekke området hvis det er betydelige mengder egnet tildekkingsmateriale på mellomlager når tildekking i øvrige områder er ferdig.



Mellomlager for tildekkingsmasser:

· Opplastingspunkt i Gryta er avsluttet, tilsvarende på Kai 21 fortsetter

· Mellomlager på Pir II vil ikke tas i bruk igjen

· Mellomlager på strandkantdeponi i Nyhavna fortsetter

· For Nyhavna blir det i utstrakt grad benyttet direkte lossing fra frakteskip til utleggingsfartøy

Deponier:

· Strandkantdeponi: 100% utført og overtatt

· Sjøbunndeponi: 100 % innfylt, planert og tildekt med membran

Støy: 

· Det er ikke registrert støyklager i mars 

· Utvidet arbeidstid helg og kveld for tildekking i Kanalen er fulgt opp med krav til å overhold støygrensene. 

Støv: 

· Det er ikke registrert klage på støv i mars, men det er klaget på tilsmussing av bygninger i Gryta. Dette følges opp med rengjøring og husbesiktigelse 

· Transportveiene for massetransport til opplastingspunkter er under oppsikt og blir rengjort ved behov





[bookmark: _Toc466451004]Miljøregnskap

Det utarbeides et miljøbudsjett for arbeidene. Miljøregnskap for Brattørbassenget er rapportert i årsrapport (NGI 2016d). Miljøregnskap for hele prosjektet rapporteres i sluttrapport.





[bookmark: _Toc440649462][bookmark: _Toc466451005]Kontroll under tiltak

[bookmark: _Toc440649463][bookmark: _Toc466451006]Støy 

Entreprenør har utarbeidet rapport som vurderer støyende aktivitet i forbindelse med arbeidene (Rambøll, 2015) og er presentert i prosjektets webhotell. Dette er støy fra mudring, tildekking, graving, spunting, lasting og lossing av materialer og transport. Støy fra annen båt- og vegtrafikk er ikke vurdert. Resultatene er presentert i støysonekart. Støysoner er definert av grenseverdier for utendørs støy fra anleggsarbeid i tillatelse fra Miljødirektoratet. Støynivå og støyspekter for maskiner er gitt i notat fra støyvurderinger (Rambøll, 2015a). For arbeider i Gryta er det i tillatelse T2015.0383.T gitt unntak fra støykrav for ramming av spunt. Dette arbeidet var ferdigstilt i november 2015. Det er utført støymålinger gitt i månedsrapport for november (NGI, 2015e). Byggherre utfører målinger knyttet til støy, samt vurderer spesifikke tiltak. Entreprenøren er pålagt å forholde seg til alminnelige støykrav, og har også gjort tiltak for å unngå støy fra slamrende metallredskaper. Klager på støy loggføres og logg arkiveres på prosjektets webhotell. Det er ikke registret klager på støy i mars 2016. 



[bookmark: _Toc440649464][bookmark: _Toc466451007]Støv

Støv fra mudring og tildekkingsarbeider

Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å reduseres støvutslipp fra all støvende aktivitet. Dette gjelder transport og lagring av materiale som skal brukes til tildekking av forurenset sjøbunn og oppbygging av strandkantdeponi. Byggeledelsen er ansvarlig for målinger knyttet til støv, samt spesifikke tiltak. ENVISAN og Byggeledelsen loggfører klager vedrørende støv under mudring og tildekking. Det er ikke notert klager i perioden.



Støv fra mellomlager for tildekkingsmasser

Det mellomlagres tildekkingsmateriale på det ferdige strandkantdeponiet ved Kullkranpiren i Nyhavna. AF Decom er ansvarlig for rengjøring ved mellomlageret. 



Ved tildekking i Kanalen har det blitt etablert omlastingspunkter på kaiarealer langs Kanalen. I februar til mars 2016 ble det ved tildekking av østre del etablert et omlastingspunkt ved Gryta. Ved tildekking i området Ravnkloa til Meråkerbrua er det benyttet et omlastingspunkt ved kai 21. 



Det er rettet ekstra oppmerksomhet på gaterenhold i forbindelse med lastebiltransport ved Kullkranpiren, transportrute for lastebiler til Kanalen og omlasting ved Kanalen. Byggeledelsen befarer jevnlig mellomlager og opplastingsområder. Det er ingen loggførte eller rapporterte problemer med støv. AF Decom har utført kosting av gateareal / kaiareal etter behov og særlig i tørre perioder. I perioder med nedbør har behovet vært mindre. 



[bookmark: _Toc440649465][bookmark: _Ref419378565][bookmark: _Toc466451008]Søl og spill 

ENVISAN har opprettet en logg for hendelser av søl og spill. Det er ikke rapportert hendelser av søl og spill i mars 2016. 



[bookmark: _Toc440649466][bookmark: _Toc466451009]Avfall 

ENVISAN har avtale med RagnSells og Norsk Gjenvinning (metall) for avfallshåndtering for Renere havn og Hosten cont & gjenvinning AS for Gryta. Forurensede masser fra land leveres til godkjent mottak på Rimol. Gravemasser i Gryta-området (Kanalen) disponeres iht. grave- og disponeringsplan. Det er ikke generert avfall i perioden og mengder fra rapportert i månedsrapport for november (NGI, 2015e) er gjeldende per 31. mars. Totalt 47,3 tonn skrapmetall, 1,4 tonn betong, 4,78 tonn trevirke, 4,2 tonn plast (gummi) og 25,3 tonn kreosotpeler. 

 

[bookmark: _Toc440649467][bookmark: _Ref443304854][bookmark: _Toc466451010]Kontroll av mudring og transport av sedimenter 

Entreprenørens oversikt over mengde mudret masse som skal deponeres, mengde fylt i geobag, strandkantdeponi og sjøbunnsdeponi er gitt i entreprenørens ukentlige rapporter på web-hotellet. Mudringen ble avsluttet 29. februar 2016. Totalt mudret volum fra oppstart av mudringsarbeidene er 75.012 m3. Resultater er presentert i tidligere månedsrapporter.



[bookmark: _Toc440649468][bookmark: _Toc466451011]Kontroll av tildekkingsmasser 

Det benyttes kalksand fra Franzefoss Miljøkalk som tildekkingsmasser. Materialet tilfredsstiller krav iht. tildekkingsveilederen TA 2143/2005 (NGI, 2015d). Det er utført en vurdering av fraksjoner til tildekkingsmasser (NGI, 2015f). 



[bookmark: _Toc440649469][bookmark: _Toc466451012]Kontroll av tildekkingsmetodikk

Tildekking er utført med "Rainbowing" (ARENA) og fallbunnslekter (Ramsholm). Mengde tildekkingsmateriale som er lagt ut og tildekkede arealer per 31. mars er gitt i Tabell 1 og Tabell 2. Tildekkingsmateriale er hentet fra mellomlager på strandkantdeponiet.



[bookmark: _Ref430082662]Tabell 1		Mengde tildekkingsmateriale som er lagt ut i Nyhavna og Kanalen			mars 2016.
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[bookmark: _Ref427232649]Tabell 2		Type tildekkingsmateriale lagt ut mars 2016. 
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Gjenstående mengder tildekkingsmateriale som skal legges ut samt gjenværende arealer som skal tildekkes per 31. mars 2016 er gitt i Tabell 3.



[bookmark: _Ref443336657]Tabell 3		Gjenstående mengder tildekkingsmateriale som skal legges ut samt 			gjenværende arealer som skal dekkes til per 31. mars 2016.
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[bookmark: _Toc440649470][bookmark: _Toc466451013]Kontroll av deponering	

Deponering ble avsluttet i februar, se månedsrapport for februar (NGI, 2016e). 



[bookmark: _Toc440649471][bookmark: _Toc466451014]Kontroll av tildekking av sjøbunnsdeponi 

I perioden har det blitt utført flere oppmåling for å vurdere innfyllingshøyden i sjøbunnsdeponiet. De første oppmålingene viste topper i sjøbunnsdeponiet. Disse toppene er tilstrekkelig jevnet ut før utlegging av geotekstilduk og tildekking. Utjevningen er utført med å dra en stålbjelke langs bunnen. I tillegg har det i enkelte områder vært flyttet masser med grabb. Dette er beskrevet i eget notat i vedlegg i månedsrapport for februar (NGI, 2016e).



Etter jevningen av bunnen ble det lagt ut geotekstilduk over hele sjøbunnsdeponiet. Utleggingen av geotekstilduken ble gjort ved å rulle den ut over sjøbunnen, med overlapp mellom hver rad. Det ble også lagt ut et tildekkingslag (0-18 mm) over geotekstilduken kort tid etter som sikring av duken (ca10 cm) før videre tildekking i området.



[bookmark: _Toc466451015]Kontroll av spredning fra tiltak i sjø - turbiditetsmåling 	

I februar er det utført tiltaksarbeider i Kanalen og Nyhavna. Det er kun måleresultater fra områder hvor det er utført tiltak som presenteres i det følgende. Turbiditetsmålerne har vært plassert ved Skansen (K1), utenfor Ravnkloløpet (K2), ved Brattørbrua (K3), ned utløpet av Nyhavna (N1), rett innenfor siltgardinen (B1), samt i referansestasjon. Plasseringen er vist i Figur 3. 



Fra midten av mars økte temperaturene og det var perioder med mye nedbør. Dette førte til stor avrenning fra land. Avrenningen påvirket spesielt Nidelva og visuelle observasjoner viste at Nidelva var svært turbid i overflatevannet i midten av mars. Disse observasjonen ble også bekreftet av turbiditetsmålingene i referansestasjonen. K3 ble også påvirket av elvevannet, derfor ble K3 flyttet vest for Brattørbrua den 15. mars, se Figur 4. 



I figurer og tabeller er turbiditetsdata vist som ukompenserte data, dvs. det er ikke gjort fratrekk for referanseverdi[footnoteRef:1]. Dette gir et realistisk bilde av turbiditet i tiltaksområdet. Referansemålinger er vist i som egne grafer i figurene sammen med målingene i tiltaksområdet. På grafer er alle overskridelser markert. Andre registrerte topper i kurvene viser høye nivåer som ikke har tilstrekkelig varighet og er derfor ikke overskridelser. I henhold til tillatelsen fra Miljødirektoratet skal turbiditet "måles så lenge arbeidet pågår", derfor vil vurderingen av målt turbiditetsnivå fokuseres på perioder hvor det har pågått tiltaksarbeider. [1:  Referanseverdi = målt verdi i referansestasjon i anleggsperioden.] 




[bookmark: _Ref445113317][image: ]

[bookmark: _Ref445669039]Figur 3		Plassering av turbiditetsmålere i Kanalen og Nyhavna i mars.
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[bookmark: _Ref447800925]Figur 4		Turbiditetsmåleren i K3 ble flyttet vest for Brattørbrua den 15. mars ca. kl. 16.





I den automatiske varslingen av overskridelse av grenseverdi er målinger i referansestasjonen fratrukket slik at SMS-varslet er basert på kompenserte verdier i tiltaksområdet. I webløsningen er disse presentert med "stasjonsnavn_komp".



Det opereres det med to alarmgrenser ved tildekking, beskrevet i gjeldende kontroll- og overvåkingsprogram (NGI, 2016a). En vurdering av alarmgrenser er vurdert i NGI notat 20130339-30-TN (NGI, 2015g). Alarmgrensene som benyttes er som følger:



· Lavere AlarmRegime, LAR. Ved utlegging av først tildekkingslag gjelder grenseverdi som er oppgitt i tillatelsen for å begrense spredning av forurensede partikler. Grenseverdien er referanse + 10 NTU over 20 min. 

· Høyere AlarmRegime, HAR. Ved utlegging av tildekkingsmateriale etter at første tildekkingslag er lagt ut, er risikoen for spredning av forurensede partikler redusert til et minimum. Grenseverdien er satt for å beskytte omgivelsene mot turbiditet. Grenseverdien er definert som referanse + 20 NTU over 4 timer.



I henhold til tillatelsen fra Miljødirektoratet tas vannprøver ved overskridelse av turbiditet.







Turbiditetsmålinger i Kanalen

I Kanalen ble det gjennomført tildekking i Gryta i uke 9, mens tildekkingen startet opp i området mellom Ravnkloa og Meråkerbrua den 15. mars, uke 11. I perioden frem til den 15. mars kl. 09:30 var alarmregimet HAR gjeldene. Resten av tiden var LAR gjeldende, med unntak av perioden da andre tildekkingslag i sone 700-800 ble gjennomført den 22. mars.



Nidelva er påvirket av tidevann og en kompensasjonsstrøm et godt stykke oppover elva, forbi referansestasjonen som prosjektet har plassert oppstrøms tiltakene (Ref). Vannmengden i Nidelva er regulert, samt at vannstanden nedstrøms kraftverket også bestemmes av nedbør og avrenning fra land. Turbiditetsmålerne i Kanalen (K2 og K3) samt referansestasjonen (Ref) blir påvirket av både ferskvannet i Nidelva og sjøvann. Målesensorene er plassert i saltvannssonen ved bunnen. Ved stor vannføring i elva vil ferskvannssonen presse seg ned i saltvannssonen slik at enkelte målere periodevis vil måle i ferskvann. Dette gir størst utslag ved lavvann og særlig for målere som står i grunne områder. Ferskvannslaget har normalt et høyere turbiditetsnivå. Dette fører til periodiske høye turbiditetsverdier i målerne påvirket av Nidelva. Måler K3 er nærmest elva og vil være mest påvirket.



Siden siste halvdel av uke 10 var det mildvær i Trondheim, slik at snø og is smeltet. Dette har ført til stor avrenning fra land til Nidelva og sjøen. Tirsdag den 15. mars ble det visuelt observert at Nidelva var svært turbid, som en følge av avrenning fra land. Overflatevannet i Nyhavna var også tydelig påvirket. Dette gjenspeiles i referansemåler i Nidelva som var merkbart påvirket i perioden, med verdier >10 NTU. 



Figur 5 viser turbiditetsdata målt vest ved Skansen. Det er registret 1 periode med overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K1 i denne perioden. Statistiske måledata for måler K1 ved Skansen er presentert i Tabell 4 og Figur 6 gjennom tiltaksperioden.  
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[bookmark: _Ref434568053]Figur 5	Turbiditet målt under tiltak i mars 2016, ved Skansen, K1. 

[bookmark: _Ref445208192]Tabell 4		Statistikk for turbiditetsdata fra måler ved Skansen (K1) under tiltak.

		K1

		Bakgrunn

		September

		Oktober

		November

		Desember

		Februar

		Mars



		10 persentil

		0,7

		0,8

		0,6

		1,2

		1

		1

		0,8



		25 persentil

		0,8

		1

		0,8

		1,5

		1,2

		1,4

		1,1



		Median

		1

		1,7

		1,2

		2,3

		1,6

		1,8

		1,9



		Gjennomsnitt

		1,4

		2

		3,9

		6,5

		2,1

		3,8

		2,7



		75 persentil

		1,6

		3,1

		2,2

		4,5

		2,3

		3,6

		3,4



		90 persentil

		2,2

		5,0

		6,6

		17,7

		3,4

		10,1

		5,7











[bookmark: _Ref445208205]Figur 6			Grafisk fremstilling av statistikk for turbiditetsmålingene gjort månedlig under 		tiltaksarbeidene ved Skansen.





Figur 7 viser turbiditetsdata målt ved Ravnkloløpet i mars. Det er registrert 14 episoder med overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K2 i denne perioden. Overskridelsene kan skyldes tildekkingen i området mellom Ravnkloløpet og Meråkerbrua. Målingene har også vært påvirket av begroing på sensor. For detaljert informasjon om hver enkelt overskridelse, se Tabell 8. For perioder det ikke har pågått arbeid er (22. mars kl. 14:00 – 29. mars kl. 11:30) data tatt ut av statistiske beregninger, pga. begroing på sensor. Sensoren ble rengjort den 29. mars.  Statistiske måledata for måler K2 ved Ravnkloløpet er presentert i Tabell 5 og Figur 6 gjennom tiltaksperioden.
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[bookmark: _Ref445668383]Figur 7		Turbiditet målt under tiltak i mars 2016, ved Ravnkloløpet, K2.



[bookmark: _Ref445668588]Tabell 5	  	Statistikk for turbiditetsdata fra måler ved Ravnkloløpet (K2) under tiltak.

		K2

		Bakgrunn

		September

		Oktober

		November

		Februar

		Mars



		10 persentil

		0,7

		0,9

		0,7

		0,8

		0,9

		0,9



		25 persentil

		0,8

		1,1

		0,9

		1

		1,5

		1,3



		Median

		1

		1,4

		1,2

		1,5

		2,5

		2,3



		Gjennomsnitt

		1,2

		2

		2,4

		2,8

		7,5

		5,9



		75 persentil

		1,4

		1,8

		2,0

		2,6

		7,7

		6,4



		90 persentil

		2

		2,3

		4,1

		5,1

		19,8

		14,8











Figur 8			Grafisk fremstilling av statistikk for turbiditetsmålingene gjort månedlig under 		tiltaksarbeidene ved Ravnkloløpet (K2).



Strømmålinger (NGI, 2014) har vist at strømmen ved stasjon K3 hovedsakelig går fra Nidelva og inn i Kanalen, både i overflaten og ved bunnen. Før oppstart av tiltakene er det utført bakgrunnsmålinger i K3, som viste til tider regelmessige turbiditetstopper i forbindelse med tidevannssyklusen. Disse toppene er et resultat av at turbiditetsmåleren måler på ferskvannet fra Nidelva ved fallende tidevann. For å unngå stopp som ikke kan relateres til tiltaksarbeidene, blir alarmer i perioden to timer etter høyvann til to timer etter lavvann sett bort ifra. I denne perioden viser strømmålingene at vanntransporten går fra Nidelva og inn i Kanalen, slik at tiltaket er nedstrøms målestasjon K3. Figur 9 viser målte turbiditetsdata fra mars. Tidevannsperioder hvor alarmer er gjeldende er markert med lys rød bakgrunn, mens perioder hvor alarmer ikke er gjeldende er markert med hvit bakgrunn i figuren. 



Påvirkning fra elvevann er registrert i K3. Dette skapte utfordringer for gjennomføring av tildekking i Kanalen. K3 viste måleverdier over grenseverdi for turbiditet, men måleverdiene kunne relateres til elvevannet og ikke tiltaket. Dette ble verifisert ved supplerende turbiditetsmålinger med håndholdt utstyr rett vest for Meråkerbrua i periode med alarm i K3. Entreprenør fikk derfor klarsignal til å starte opp tildekking igjen, ved å gjennomføre manuelle målinger hver halve time, eller at verdiene i K3 gikk under grenseverdi. Samtidig ble K3 flyttet til rett vest for Brattørbrua, i dypere vannmasser. Etter flytting av K3 gikk turbiditetsverdiene ned og under grenseverdi.



Det er registrert 8 episoder med overskridelse av grenseverdi for turbiditet. Tabell 6 og Figur 10 viser statistiske data for K3 gjennom hele tiltaksperioden, samt bakgrunnsmålinger.
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[bookmark: _Ref448413191][bookmark: _Ref432078897][bookmark: _Ref442351980]Figur 9		Turbiditet målt under tiltak i februar 2016, ved Brattørbrua, K3. Tidevanns			perioder hvor alarmer er gjeldende er markert med lys rød bakgrunn, mens 			perioder hvor alarmer 	ikke er gjeldende er markert med hvit bakgrunn. 





[bookmark: _Ref440200923]Tabell 6		Statistikk for turbiditetsdata fra K3, fra før og under tiltak.

		K3

		Bakgrunn

		Sept

		Okt

		Nov

		Des

		Jan

		Feb

		Mars



		10 persentil

		0,9

		0,7

		0,8

		0,9

		1

		1,1

		0,5

		0,6



		25 persentil

		1,5

		0,8

		0,9

		1,2

		1,2

		1,3

		0,8

		1,3



		Median

		3,1

		1,2

		1,2

		1,7

		1,6

		1,7

		1,1

		1,7



		Gjennomsnitt

		4,3

		1

		2,1

		2,5

		2,7

		2,6

		1,9

		2,8



		75 persentil

		4,9

		1,8

		1,8

		2,7

		2,5

		2,7

		4,0

		5,8



		90 persentil

		8,22

		2,6

		3,1

		4,5

		5

		4,5

		3,8

		5,8







[bookmark: _Ref440200975][bookmark: _Ref442429123]Figur 10	Grafisk fremstilling av statistikk for turbiditetsmålingene gjort månedlig under tiltaksarbeidene ved K3.





Turbiditetsmålinger Nyhavna

Målinger viste at overflaten i sjøbunnsdeponiet var ujevn, og hadde enkelte topper som var høyere enn toleransegrensen. I mars ble det utført flere forskjellige tiltak for å jevne ut overflata i sjøbunnsdeponiet (2. – 9. mars). Først ble det dratt en stålbjelke over området, så ble de største toppene fjernet med grabb, så stålbjelken igjen og til slutt grabbing igjen. Etter det ble det lagt ut geotekstil over sjøbunnsdeponiet. Det ble også utført tildekking av sedimentene i østre del av Nyhavna, innenfor siltgardinen 14., 16. og 18. mars. 



For å redusere risiko for rekontaminering av tildekkingslaget i vestre basseng er overvåkingen innenfor siltgardinen skjerpet. Måler B1 var plassert rett på innsiden av siltgardinen ca. 1 meter over bunnen.



Kriterier for å åpne siltgardinen var som følger:

· Hvis verdi ved entreprenørs måler og NGIs måler plassert på innsiden av gardin viser høyrer enn 7 NTU kan ikke siltgardin senkes.

· Hvis verdi er mellom 6 NTU og 7 NTU må det være synkende turbiditetsnivå i 20 min før siltgardin kan senkes.

· Hvis verdi på målere er på 6 NTU eller lavere i 20 min kan siltgardinen senkes.



Figur 11 viser turbiditetsmålinger fra utløpet av Nyhavna, N1. Alarmregime HAR (ref. + 20 NTU, mer enn 4 timer) var da gjeldende i hele perioden.
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[bookmark: _Ref432676537]Figur 11	Turbiditet målt under tiltak i mars 2016, i Nyhavna, N1. Perioder merket med blå er perioder hvor siltgardinen har vært aktiv.

[bookmark: _Ref419116753]



Tabell 7 viser en statistisk presentasjon av turbiditetsdata. Grafisk framstilling av statistikken for data er gitt i Figur 12. 





[bookmark: _Ref419318693][bookmark: _Ref419318688]Tabell 7		Statistikk for turbiditetsdata fra N1 i Nyhavna, før og under tiltak. 

		N1

		Før

tiltak

		Mar

		Apr

		Mai

		Jun

		Jul

		Aug

		Sept

		Okt

		Nov

		Des

		Jan

		Feb

		Mars



		10 %

		0,7

		0,8

		0,9

		1,1

		0,4

		0,9

		0,8

		0,7

		0,6

		0,5

		0,7

		0,6

		0,6

		0,5



		25 %

		0,9

		0,9

		1,2

		1,5

		1,3

		1,3

		0,9

		0,9

		0,6

		0,6

		0,8

		0,8

		0,7

		0,7



		Median

		1

		1,1

		1,8

		2,4

		2,1

		1,9

		1,3

		1,1

		0,7

		0,7

		0,9

		1,3

		1

		1,6



		Gj.snitt

		1,5

		2,7

		2,9

		3,8

		2,8

		2,5

		2,0

		2,0

		0,9

		0,8

		1,2

		3,5

		1,5

		3,1



		75 %

		1,4

		1,8

		3,4

		4,7

		3,4

		2,9

		1,9

		1,6

		0,9

		0,9

		1,1

		3,1

		1,6

		4,7



		90 %

		2,3

		7,9

		6,6

		8,3

		6,6

		4,8

		3,5

		5,0

		1,3

		1,3

		1,9

		7,8

		2,2

		6,2







I begynnelsen av mars er det registrert perioder med svært høye turbiditetsmålinger i N1. Formen på toppene stemmer ikke med påvirkning fra aktivitet fra tiltaket. Formen med lave verdier som rask går over i maksverdi for så etter en periode gå med igjen til utgangsnivået, fører til mistanke om at noe har dekket over målevinduet på sensoren. Mulig årsak til dette kan være fremmedlegemer som har satt seg på måleren. Måleren ble sjekket flere ganger uten at noe ureglementert ble registrert. De høye måleverdiene ansees ikke som representativ for vannet i måleperioden, og har derfor blitt fjernet fra statistiske beregninger.



På kvelden den 14. mars ble det lagt ut erosjonsmasser ved munningen av Nyhavna. Denne aktiviteten er registrert på turbiditetsmålingen med forhøyet turbiditet i denne perioden, og avmerket i Figur 11. Mot slutten av perioden, etter den 20. mars stiger turbiditeten sakte til et nivå på 8 NTU. Dette skyldtes begroing på måleren.





[bookmark: _Ref419319438]Figur 12		Grafisk fremstilling av statistikk for turbiditetsmålingene gjort før arbeidene 	ble påbegynt og månedlig under tiltaksarbeidene i Nyhavna.





Turbiditetsmåleren B1 har vært plassert rett innenfor siltgardinen, langs nordre kaikant, vist i Figur 13. Data fra B1 blir sammen med data fra ENVISANs måler brukt til å vurdere om siltgardinen kan åpnes etter aktivitet på innsiden av siltgardinen. Perioder hvor siltgardinen har vært aktiv er merket av i både Figur 11 og Figur 13. Gjennom hele perioden har entreprenør fulgt kriteriene for åpning av siltgardinen.



I perioden frem til og med 9. mars ble det jobbet med utjevning av sjøbunnen i østre basseng Nyhavna. 16. og 17. mars ble det tildekket ved DORA II. Fra den 20. mars og til slutten av perioden pågikk det ingen aktivitet i østre bassen i Nyhavna. I løpet av mars har det vært registrert flere topper i turbiditetsmålingene på innsiden av siltgardinen. Noen topper har vært mens siltgardinen har vært oppe, mens andre har vært mens siltgardinen har vært nede. Selve operasjonen med å heve og senke siltgardinen kan ha ført til økt turbiditet rett ved slitgardinen. Det kan være at partikler fra tildekkingen som har satt seg på selve siltgardinen blir resuspendert. Dette kan forklare noen av de høye men kortvarige toppene. Liknende toppe er ikke registrert i perioden etter at tildekkingen var avsluttet og at siltgardinen ikke lengre er i bruk.



Det er registrert to topper med høye turbiditetsverdier over lengre perioder som ikke kan settes i direkte sammenheng med siltgardinen og loggførte tiltaksaktiviteter i Nyhavna. Toppene er registrert 9. (4 timer) og 20. mars henholdsvis 38,5 timer og 5,5 timer etter at siltgardinene har blitt senket. Den 20. mars ble siltgardinen senket 11 timer etter avsluttet aktivitet i østre basseng. Det er også registrert topper med høy turbiditet med kortere varighet den 10. og 11. mars, ca. 5 timer etter at siltgardien har blitt senket. Årsaken til disse toppene er ikke kartlagt i detalj, men toppen den 9. mars kan relateres til båtanløp ved kai 57 med ankomst kl. 22:33 og avgang kl. 00:59. Turbiditeten i Nyhavna har vært påvirket av både tiltakene i Renere havn prosjektet og båttrafikken i havna. De største båtene blir registrert av Havnevaktens database, men ikke alle båter registeres.





[image: ]

[bookmark: _Ref442361560]Figur 13	Turbiditet målt ved rett innenfor siltgardinen i mars 2016, B1. Perioder hvor det siltgardinen har vært aktiv er merket med blått. Rød horisontal linje, representerer grense for når det er tillatt å åpne siltgardinen.




[bookmark: _Ref422168768][bookmark: _Ref434575340]Overskridelse av turbiditet – vannprøvetaking i Kanalen

I Kanalen deles mars inn i 2 deler, tildekking i Gryta i uke 9 og tildekking i området mellom Ravnkloa og Meråkerbrua fra 15. mars og ut måneden. I første del har alarmregime HAR vært gjeldende, mens fra kl. 09:30 15. mars var LAR gjeldende, med unntak av 22. mars. Den 22. mars ble andre tildekkingslag lagt ut i sone 700-800 ved Ravnkloa og HAR var gjeldende.  



Det er registrert 1 episode med overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K1. Det ble ikke tatt vannprøve ved dette tilfellet, fordi arbeidene var avsluttet 3 timer i forveien.



Det er registrert 14 episoder med overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K2. Det ble tatt 9 vannprøver. Ved 2 overskridelser ble det ikke sendt ut stoppvarsel på SMS og epost, avvik nr. 49. 3 av overskridelsene er registrert i påsken når det ikke pågikk arbeider, men det var begroing på måleren. 1 overskridelse var nattestid, og det pågikk ikke arbeider.  Ved alle overskridelsene har det blitt stoppet, eller det har ikke pågått aktivitet i forbindelse med tiltaket. Ved ett tilfelle den 21. mars ble tildekkingen startet opp igjen mens overskridelsen pågikk, avvik nr. 48. Ved overskridelse den 22. mars ble det bestemt av byggherre at tildekkingen skulle fortsette, ved å legge ut andre tildekkingslag, slik at alarmregime HAR var gjeldene. Entreprenør fulgte da med turbiditetsmålingene, ved å gå inne i database. Det oppstod en overskridelse ca. 3 timer etter avsluttet arbeid. 

Det er registrert 8 episoder med overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K3. I 3 av episodene ble tildekkingen stanset og vannprøve ble tatt. I 4 av episodene pågikk det ikke arbeider, og det ble ikke tatt vannprøve. Overskridelsene den 15. mars settes sammen med høy turbiditet i Nidelva, og det antas at dem ikke er reelle i forhold til tildekkingsarbeidene. K3 måler ble derfor flyttet vest for Brattørbrua, hvor forstyrrelsen fra turbid vann i Nidelva reduseres.



[bookmark: _Ref440456826]For detaljert beskrivelse av alle overskridelse, se Tabell 8. Tabell 9 viser analyseresultater for vannprøve tatt ved overskridelse av grenseverdi for turbiditet, sammenstilt med resultater fra vannprøve tatt før oppstart av tiltakene i Kanalen. 




[bookmark: _Ref445384777]Tabell 8 		Oversikt over overskridelser, periode med forhøyet turbiditet, SMS-varsling og 	vannprøvetaking for Kanalen (K1, K2 og K3) for mars.

		Stasjon

		Periode med forhøyet turbiditet

		SMS-varsel

		Vannprøve, kommentar



		

		

		Stopp

		Start

		



		K3

		2/3 kl. 12:20 – 17:00

		16:24

		17:34

		Arbeid stoppet kl. 16:20. Vannprøve kl. 16:40. Mulig fremmedlegeme på sensor.



		K3

		15/3 kl. 01:40 – 06:00

		05:44

		06:34

		Arbeidet stoppet den 14/3 kl. 15:00. Ingen vannprøve.



		K3

		15/3 kl. 10:00 – 15:50

		10:24

		16:24

		Tildekking stoppet kl. 12:50[footnoteRef:2] (lavvann kl. 11). Manuelle målinger ble gjort i mellom måler og arbeidssted. K3 ble flyttet nedstrøms Brattørbrua ca. kl. 15:40. Tildekkingen startet igjen kl. 15:50 etter samtaler mellom entreprenør, byggherre og rådgiver [2:  I hht Kontrollprogram er alarmer i perioden to timer etter høyvann til to timer etter lavvann ikke relevante, da strømretningen i denne perioden tidligere målt til å være fra Nidelva og inn i Kanalen i forbindelse med fallende tidevann. I denne perioden er det mulig at høye turbiditetsverdier skyldes påvirkning av elvevannet.] 




		K2

		15/3 kl. 17:00 – 19:20

		17:26

		19:56

		Tildekkingen stoppet kl. 17:20. Vannprøve kl. 17:40.



		K3

		17/3 kl. 15:40 – 16:40

		16:04

		17:14

		Tildekkingen stoppet kl. 16:00. Vannprøve kl. 16:30.



		K2

		17/3 kl. 15:40 – 16:10

		16:07

		16:46

		Tildekkingen stoppet kl. 16:00. Vannprøve kl. 16:20.



		K2

		18/3 kl. 11:00 – 12:50

		11:26

		13:26

		Tildekkingen stoppet kl. 11:26. Vannprøve kl. 11:40.



		K2

		18/3 kl. 14:10 – 16:30

		14:36

		17:07

		Tildekkingen stoppet kl. 14:36. Vannprøve kl. 15:00.



		K3

		18/3 kl. 17:50 – 19:20

		18:14

		19:54

		Tildekkingen stoppet kl. 16:00. Ingen vannprøve. Avvik 50.



		K2

		21/3 kl. 03:00 – 04:50

		03:27

		05:27

		Ingen tiltaksaktivitet i området. Ingen vannprøve. 



		K2

		21/3 kl. 11:20 – 22/3 kl. 00:20

		11:46

		00:57

		Tildekkingen stoppet kl. 10:50. Vannprøve kl. 12:05. Tildekkingen ble startet igjen kl. 17:35 etter at startalarm ved K3 ble sendt. Avvik 48 (ENVISAN)



		K3

		21/3 kl. 14:50 – 16:50

		15:14

		17:34

		Tildekkingen stoppet kl. 10:50. Ingen vannprøve.



		K3

		21/3 kl. 18:30 – 21:30

		18:54

		22:04

		Tildekkingen stoppet kl. 17:50. Ingen vannprøve.



		K2

		LAR:

22/3 kl. 02:40 – 23/3 kl. 01:20



HAR: 

22/3 kl. 10:50 – 15:10

		03:07

		01:57

		Ingen tiltaksaktivitet i området derfor ingen vannprøve. Byggherre ga tillatelse til start av tildekking kl. 08:20, fordi første lag i den aktuelle sonen (700-800) var fullført den 21. mars. ENVISAN fulgte med turbiditetsmålingene manuelt for HAR. Stopp i tildekking kl. 13:00



		K1

		22/3 kl. 15:50 – 17:50

		16:04

		18:24

		Tildekkingen stoppet kl. 13:00. Ingen vannprøve.



		K2

		23/3 kl. 03:20 – 14:40

		03:47

		15:17

		Ingen tiltaksaktivitet i området. Ingen vannprøve.



		K2

		23/3 kl. 15:20 – 27/3 kl. 00:20

		15:47

		00:57

		Ingen tiltaksaktivitet i området. Ingen vannprøve.



		Overgang til sommertid. MERK! Turbiditetsloggerne opererer med normaltid. I denne tabellen er periodene med forhøyet turbiditet angitt med sommertid. Det er derfor en time forskyving ved sammenlikning med rådata. 



		K2

		27/3 kl. 01:50 –  29/3 kl. 12:30

		03:17

		13:07

		Ingen tiltaksaktivitet i området. Ingen vannprøve.



		K2

		29/3 kl. 17:00 – 21:20

		Det ble ikke sendt ut SMS-varsel for overskridelse av grenseverdi. Avvik nr. 49.



		K2

		29/3 kl. 23:30 – 00:50

		



		K2

		30/3 kl. 16:50 – 18:40

		17:17

		19:17

		Ved alarmtidspunktet pågikk det lasting av Arena. Tildekkingen startet opp igjen kl. 19:45. Vannprøve kl. 17:45.



		K2

		30/3 kl. 20:20 – 23:00

		20:47

		23:37

		Tildekkingen stoppet kl. 20:40. Vannprøve kl. 21:00.



		K3

		31/3 kl. 13:20 – 17:00

		13:45

		17:35

		Tildekkingen midt i Kanalen ble stoppet. Første tildekkingslag var ferdig. Byggherre ga tillatelse til å fortsette tildekkingen. Vannprøve kl. 14:05.



		Overgang fra LAR til HAR på alle tre målerne



		K2

		31/3 

		18:35

		19:05

		HAR regime er gjeldende, men SMS-alarm ble ikke endret før den 1. april.



		K3

		31/3 

		19:45

		04:55

		HAR regime er gjeldende, men SMS-alarm ble ikke endret før den 1. april.





[bookmark: _Ref437854562]




Tabell 9		Resultater fra vannprøve tatt ved overskridelser av grenseverdi for turbiditet i 		desember, samt ved bakgrunnsmålinger før oppstart (bakgrunn).

		Uke

		Prøvenavn

		Aktivitet

		Cr

		Cu

		Hg

		Pb

		Zn

		B(a)P 

		∑ PAH-161)

		∑ PCB-72)

		Turb.

		Susp. stoff



		

		Enhet

		

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		FNU

		mg/l



		Bakgrunn

		K1 

		

		0,222

		0,81

		0,00257

		0,848

		<2

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		0,63

		11,8



		

		K2

		

		0,308

		1,1

		<0,002

		1,83

		<2

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		0,35

		11,2



		

		K3

		

		0,289

		1,19

		<0,002

		0,987

		25,1

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		0,86

		<5,0



		9

		K3 20160302 kl. 16:40

		Tildekking

		0,348

		1,84

		<0,002

		1,03

		9,56

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		1,3

		1,5



		10

		K2 20160315 kl. 17:40

		Tildekking

		0,305

		3,94

		<0,002

		2,18

		15,5

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		6,8

		7



		

		K2 20160317 kl. 16:20

		Tildekking

		0,217

		1,54

		<0,002

		4,2

		4,93

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		9,3

		32



		

		K3 20160317 kl. 16:30

		Tildekking

		0,379

		1,41

		<0,002

		1,82

		7,4

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		13

		26



		

		K2 20160318 kl. 15:00

		Tildekking

		0,448

		2

		<0,002

		1,62

		9,17

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		19

		53



		11

		K2 20160321 kl. 12:05

		Tildekking

		0,26

		1,2

		<0,002

		1,6

		6,09

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		39

		49



		

		K2 20160321 kl. 20:10

		Tildekking

		0,675

		1

		0,00297

		0,815

		3,45

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		37

		1,5



		

		K2 20160322 kl. 08:20

		Tildekking

		0,652

		1,14

		<0,002

		0,697

		9,5

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		2,1

		<1



		12



		K2 20160330 kl. 17:45

		Tildekking

		0,325

		1,36

		<0,002

		1,06

		9,02

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		23

		16



		

		K2 20160330 kl. 21:00

		Tildekking

		0,434

		1,48

		<0,002

		0,634

		7,09

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		15

		9



		

		K3 20160331 kl. 14:05

		Tildekking

		0,828

		1,96

		<0,002

		0,782

		12,4

		<0,010

		n.d.

		*       

		2,6

		3





1) Høyeste registrerte tilstandsklasse for enkelte PAH-komponeter da Miljødirektoratet har ikke oppgitt tilstandsklasser for PAH-16 i vann.

2) For PCB-komponenter i sjøvann er det ikke utarbeidet tilstandsklasser

* 	Ikke nok vann til å analysere for ∑ PCB-7





Vannprøver tatt ved overskridelser under tildekking i mars viser lave konsentrasjoner av miljøgifter i vann. Dette underbygger vurderingen om at det ved valgte utleggingsmetodikk skånsom og ikke medfører oppvirvling av forurenset sjøbunn. 



Overskridelse av turbiditet – vannprøvetaking i Nyhavna

I den aktuelle perioden er det registrert 2 overskridelser av turbiditetsgrenseverdi ved N1. Ingen av overskridelsene regnes som reelle pga. formen på toppene. Mest sannsynlig har målevinduet for sensoren vært dekket av f.eks. et fremmedlegeme. Det har ikke vært tatt vannprøver i forbindelse med disse episodene.



Tabell 10	Oversikt over overskridelser, periode med forhøyet turbiditet, SMS-varsling og vannprøvetaking for N1 for mars.

		Stasjon

		Periode med forhøyet turbiditet 

		SMS-varsel

		Vannprøve / Kommentar 



		

		

		Stopp

		Start

		



		N1

		3/3 kl. 19:20 – 4/3 kl. 10:50

		23:16

		11:26

		Alarm etter arbeidslutt. 

Arbeid avsluttet kl. 17:00. Ingen vannprøve. 1)



		N1

		9/3 kl. 20:40 – 10/3 kl. 06:10

		00:36

		06:46

		Alarm etter arbeidslutt. 

Arbeid avsluttet kl. 14:00. Ingen vannprøve.1) 





1) Lang periode med høy turbiditet, mulig relatert til fremmedlegeme som har satt seg på sensor og som dermed ikke gir reelle målinger.



[bookmark: _Toc440649473][bookmark: _Toc466451016]Kontroll av spredning - Sedimentfeller

Sedimentfeller i Kanalen

Det har under tiltakene i Kanalen vært utplassert sedimentfeller i overvåkingsstasjoner i utløpene K1 i vest, K2 i midtre utløp (tidvis inne i Kanalen) og K3 lengst øst mot Nidelva. Analyseresultatene er presentert i Tabell 11.



Den 21. august 2015 ble det satt ut sedimentfeller i alle tre stasjoner i forbindelse med oppstart av arbeider i Kanalen. Sedimentfelle K1 ved utløpet ved Skansen ble tømt den 9. oktober da mudring i vestre del av Kanalen var ferdig og satt ut igjen den, da tildekking i vestre del av Kanalen startet opp da. Sedimentfellen ble deretter tatt opp og tømt den 22. desember 2015 da tildekking i området var ferdig. Sedimentfellen i K2 ved Ravnkloløpet ble den 27. november tømt etter ferdig mudring av vestre del av Kanalen og Ravnkloløpet, og deretter flyttet inn i Kanalen, vest for Meråkerbrua. K2 ble flyttet dit for å overvåke sonen mellom mudring i østre del og tildekking i vestre del. K2 ved Meråkerbrua tømt den 22. februar, og satt ut igjen ved utløpet av Ravnkloløpet da mudringen i Kanalen var ferdig og tildekking av resterende områder startet. Sedimentfellen i K3 har stått ute siden oppstart av mudring i Kanalen. Den ble tatt opp og tømt den 22. februar da mudringen i Gryta var ferdig. 



Data fra sedimentfellene viser at det under mudringen er en økning i mengde materiale som sedimenterer. Kvaliteten på materialet viser en økning i konsentrasjoner. Sedimentfelle som ble tatt opp etter at mudringen i Kanalen var gjennomført, K3 22/2 viser økt konsentrasjon av kadimum og sink, men kun en økning fra tilstandsklasse 1 til 2. For enkelte PAH- komponenter har imidlertid økt 0-2 klasser. Sedimentfeller under tildekking K1 viser imidlertid at det sedimenterende materialet 



Analyseresultatene metallene fra den ene sedimentfellen som ble er tømt etter tildekking (K1 22. november) viser at det sedimenterende materialet primært er påvirket av tildekkingsmateriale. Dette viser at det ved tildekking ikke oppvirvles underliggende forurenset sediment i et slikt omfang at en spredning av forurensning kan detekteres. 




[bookmark: _Ref440223934][bookmark: _Ref440223927]Tabell 11	Analyseresultater fra sedimentfeller som har vært utplassert i Kanalen.

		Parameter

		Enhet

		K1

		K1 09/10

		K1 22/12

		K2

		K2 27/11

		K2 22/2

		K3

		K3 22/2



		Aktivitet/Tiltak

		 

		Bakgrunn

		Mudring

		Tildekking

		Bakgrunn

		Mudring

		Mudring Gryta

		Bakgrunn

		Mudring Gryta



		Mengde total, tørt

		g

		13

		21

		780

		13

		210

		300

		46

		250



		As (Arsen)

		mg/kg TS

		15

		8,9

		2

		15

		9,8

		5,9

		7,6

		6,5



		Cd (Kadmium)

		mg/kg TS

		0,25

		0,46

		<0,10

		0,19

		0,62

		0,45

		0,22

		0,52



		Cr (Krom)

		mg/kg TS

		93

		63

		5,1

		101

		49

		68

		73

		73



		Cu (Kopper)

		mg/kg TS

		86

		77

		6,5

		86

		72

		60

		65

		64



		Hg (Kvikksølv)

		mg/kg TS

		0,16

		1,6

		<0,10

		<0,10

		0,71

		0,69

		<0,10

		0,44



		Ni (Nikkel)

		mg/kg TS

		55

		40

		4,5

		60

		32

		43

		48

		49



		Pb (Bly)

		mg/kg TS

		71

		121

		2,4

		56

		141

		40

		30

		34



		Zn (Sink)

		mg/kg TS

		215

		205

		15

		199

		202

		182

		149

		188



		Naftalen

		mg/kg TS

		0,14

		0,28

		<0,050

		0,062

		0,066

		0,091

		<0,050

		0,057



		Acenaftylen

		mg/kg TS

		<0,050

		0,074

		<0,050

		<0,050

		<0,050

		<0,050

		<0,050

		<0,050



		Acenaften

		mg/kg TS

		<0,050

		0,064

		<0,050

		<0,050

		0,054

		0,073

		<0,050

		0,06



		Fluoren

		mg/kg TS

		0,064

		0,089

		<0,050

		<0,050

		0,079

		0,11

		<0,050

		0,09



		Fenantren

		mg/kg TS

		1,6

		0,53

		0,05

		0,38

		0,46

		0,54

		0,37

		0,52



		Antracen

		mg/kg TS

		0,2

		0,17

		<0,050

		0,15

		0,15

		0,14

		0,056

		0,14



		Fluoranten

		mg/kg TS

		2,3

		1,3

		0,092

		1,2

		0,99

		1,1

		1

		1,1



		Pyren

		mg/kg TS

		1,3

		0,81

		0,054

		0,82

		0,97

		0,83

		0,66

		0,84



		Benso(a)antracen

		mg/kg TS

		0,29

		0,21

		<0,050

		0,32

		0,41

		0,34

		0,14

		0,33



		Krysen

		mg/kg TS

		0,33

		0,23

		<0,050

		0,35

		0,35

		0,34

		0,17

		0,33



		Benso(b)fluoranten

		mg/kg TS

		0,26

		0,18

		<0,050

		0,32

		0,35

		0,26

		0,12

		0,24



		Benso(k)fluoranten

		mg/kg TS

		0,17

		0,11

		<0,050

		0,19

		0,18

		0,14

		0,08

		0,14



		Benso(a)pyren

		mg/kg TS

		0,35

		0,2

		<0,050

		0,31

		0,31

		0,25

		0,13

		0,24



		Dibenso(ah)antracen

		mg/kg TS

		<0,050

		0,06

		<0,050

		<0,050

		0,096

		<0,050

		<0,050

		0,052



		Benso(ghi)perylen

		mg/kg TS

		0,32

		0,12

		<0,050

		0,3

		0,28

		0,19

		0,16

		0,17



		Indeno(123cd)pyren

		mg/kg TS

		0,33

		0,15

		<0,050

		0,32

		0,32

		0,22

		0,15

		0,24



		Sum PAH-16

		mg/kg TS

		7,65

		4,58

		0,196

		4,72

		5,07

		4,62

		3,04

		4,55



		Sum PCB-7

		mg/kg TS

		0,0204

		0,0248

		n.d.

		0,0347

		0,0188

		0,015

		0,0929

		0,0164



		TBT*

		µg/kg TS

		16

		i.a.

		i.a.

		14

		i.a.

		i.a.

		5

		i.a.





*Forvaltningsmessig

i.a. – ikke analysert



Sedimentfeller i Nyhavna

Sedimentfeller og passive prøvetakere ble installert ved N1 før arbeider i sjø startet. N1 er tømt og analysert rutinemessig under tiltaksperioden i Nyhavna. Sedimentfellen ble sist tømt den 22. desember, og analyseresultatene er gitt i Tabell 12, og kommentert i månedsrapport for februar 2016 (NGI, 2016e).



I kombinasjon med økt turbiditetsovervåkning i østre basseng, i forbindelse med tildekking i vestre basseng og deponering i østre basseng i samme periode, ble det plassert ut en sedimentfelle rett ved deponeringen i sjøbunnsdeponiet den 22. desember og tømt den 29. februar, etter at deponeringen var ferdig. Resultatene er gitt i Tabell 12.



Analyseresultatene fra sedimentfellen som har vært plassert rett ved sjøbunnsdeponiet, viser lavere konsentrasjoner enn tidligere sedimentfeller i N1. Mudringsmasser som er deponert i den aktuelle perioden kommer fra området mellom Meråkerbrua og Brattørbrua. Analyseresultatene fra sedimentfellene K2 (ved Meråkerbrua) og K3 (ved Brattørbrua) har sammenfallende konsentrasjoner som analyseresultatene fra sedimentfellen rett ved deponeringsarbeidene på innsiden av siltgardinen (B1).



[bookmark: _Ref443339059][bookmark: _GoBack]Tabell 12	Analyseresultater fra sedimentfellen som har vært utplassert ved utløpet av Nyhavna, samt en felle plassert rett ved deponeringen (B1)

		Parameter

		Enhet

		N 1

		 N1 28/7-15 

		N1 22/12-15

		B1 29/2-16



		Aktivitet/Tiltak

		 

		Bakgrunn

		Mudring og deponering

		Mudring og deponering

		Deponering



		Mengde total, tørt

		g

		79

		250

		220

		100



		Sedimentering

		mm/år

		18,2

		39,5

		 

		 



		As (Arsen)

		mg/kg TS

		4,4

		5,4

		8,1

		7



		Cd (Kadmium)

		mg/kg TS

		0,39

		0,42

		0,54

		0,66



		Cr (Krom)

		mg/kg TS

		56

		59

		67

		68



		Cu (Kopper)

		mg/kg TS

		43

		62

		67

		69



		Hg (Kvikksølv)

		mg/kg TS

		<0,10

		0,31

		0,32

		0,66



		Ni (Nikkel)

		mg/kg TS

		31

		36

		38

		45



		Pb (Bly)

		mg/kg TS

		24

		32

		50

		49



		Zn (Sink)

		mg/kg TS

		122

		185

		237

		218



		Naftalen

		mg/kg TS

		0,16

		0,17

		0,67

		0,081



		Acenaftylen

		mg/kg TS

		0,29

		0,16

		0,77

		<0,050



		Acenaften

		mg/kg TS

		0,13

		0,097

		0,48

		<0,050



		Fluoren

		mg/kg TS

		0,4

		0,22

		1,1

		0,061



		Fenantren

		mg/kg TS

		2,8

		0,97

		7,1

		0,32



		Antracen

		mg/kg TS

		0,85

		0,46

		1,3

		0,15



		Fluoranten

		mg/kg TS

		5,8

		2,2

		11

		0,97



		Pyren

		mg/kg TS

		4

		1,7

		8,1

		0,75



		Benso(a)antracen

		mg/kg TS

		2,1

		0,89

		3,8

		0,35



		Krysen

		mg/kg TS

		1,5

		0,71

		3,2

		0,34



		Benso(b)fluoranten

		mg/kg TS

		1,8

		1,1

		4,5

		0,29



		Benso(k)fluoranten

		mg/kg TS

		0,9

		0,5

		1,9

		0,15



		Benso(a)pyren

		mg/kg TS

		2,2

		1,1

		3,8

		0,25



		Dibenso(ah)antracen

		mg/kg TS

		0,28

		0,24

		0,71

		0,058



		Benso(ghi)perylen

		mg/kg TS

		1,9

		0,94

		2,6

		0,21



		Indeno(123cd)pyren

		mg/kg TS

		2,3

		1

		3,4

		0,28



		Sum PAH-16

		mg/kg TS

		27,4

		12,5

		54,4

		4,26



		Sum PCB-7

		mg/kg TS

		0,0208

		0,0194

		0,0703

		0,0185



		TBT*

		µg/kg TS

		44

		i.a.

		i.a.

		i.a.





*Forvaltningsmessig

i.a. ikke analysert



[bookmark: _Toc466451017]Kontroll av spredning - Passive prøvetakere (POM)

Det er montert passive prøvetakere av typen POM på flere av sedimentfellene. Etter opptak av sedimentfellene ble disse samlet inn og sendt til analyse ved NGIs miljølaboratorium. Analyseresultater er klassifisert i henhold til Miljødirektoratets tilstandsklasser. Resultater for POM er gitt i månedsrapporten for november 2015 (NGI, 2015e) og månedsrapport for januar 2016 (NGI, 2016c). 

[bookmark: _Toc440649474][bookmark: _Toc466451018]Kontroll av tildekkede områder – kjemiske analyser

Kjemisk kontroll av tildekkede områder i Brattørbassenget ble utført i august 2015. Disse dataene ble rapportert i månedsrapport fra august 2015 (NGI, 2015h). Kjemisk kontroll av tildekkede områder i utløpet av Brattørbassenget ble utført i desember. Disse dataene ble rapportert i månedsrapport fra desember 2015 (NGI, 2016a). Resultatene fra kjemisk kontroll i Brattørbassenget viser at det for filterlaget ble oppnådd klasse I og II for alle prøvepunktene for parametere som er angitt i tillatelsen. 



Kjemisk kontroll av tildekkede områder i vestre basseng Nyhavna ble utført i januar 2016. Analyseresultatene er gitt i månedsrapport for januar 2016 (NGI, 2016c). Analyseresultatene viser at den kjemiske tilstanden i sedimentene i vestre basseng viser tilstandsklasse I og II i samtlige prøver.



Kjemisk kontroll av tildekkede områder i Ilsvika ble utført i oktober 2015 og i februar 2016. Analyseresultatene er gitt og vurdert i månedsrapport for februar 2016 (NGI, 2016e). Analyseresultatene viser at konsentrasjonen av miljøgifter angitt i tillatelsen i tilstandsklasse I og II alle stasjoner utenom èn. Ved havna i Ilsvika ble det påvist bly, sum PCB-7 og sum PAH-16 i tilstandsklasse III. I henhold til tillatelsen er målet for sedimentene i Ilsvika rett etter tildekking tilstandsklasse II eller bedre for PCB, PAH (SUM PAH16 og benso(a)pyren), kadmium, kvikksølv, bly, sink og kobber. Det er under vurdering om det skal utføres supplerende tildekking i havna i Ilsvika. 



Disse resultatene viser at tildekkingen er gjennomført på en tilstrekkelig forsiktig måte slik at forurenset underliggende sjøbunn ikke er blandet inn i tildekkingslaget. 



[bookmark: _Toc440649475][bookmark: _Toc466451019]Kontroll av tildekkede områder – fysiske målinger

Fysiske målinger av filterlag og erosjonslag utføres av ENVISAN. I Brattørbasenget og Ilsvika er områdene ferdig tildekket og mektighet tilstrekkelig dokumentert med survey, samt målestaver og dykkerundersøkelser. Oppmålingsdata leveres som egne dokumenter på webhotellet, der er også rapport fra dykkerundersøkelser arkivert. Dokumentasjon rapporteres i sluttrapport for prosjektet. 



[bookmark: _Toc440649476][bookmark: _Toc466451020]Kontroll av partikkelsperre

Partikkelsperre (siltgardin) i Nyhavna ble installert 11. april 2015 og var operativ fra 14. april 2015. Fra og med 15. april 2015 var entreprenørens egne turbiditetsmåler, som skal vurdere partikkelnivå for åpning og lukking av partikkelsperre operativ. Gardinen åpnes ikke før turbiditetsnivå er lavt nok til at gardina kan åpnes. Når det ikke utføres tiltaksarbeider i Nyhavna har siltgardinen vært senket. Dette gjelder nattestid og perioder uten aktivitet på dagtid. 



Partikkelsperren blir visuelt kontrollert av entreprenør daglig. Dykkerinspeksjon av siltgardina gjennomføres hver 6. uke med mindre andre former for inspeksjon er gjennomført. Partikkelsperren er vindutsatt og har derfor blitt vedlikeholdt og reparert. Den 17. mars ble siltgardinen ødelagt pga. sterk vind. Den ble derfor erstattet med ny siltgardin dagen etter. Under arbeid med siltgardin pågikk det ikke arbeider som kunne medføre oppvirvling av forurenset sediment. 





[bookmark: _Ref424126222][bookmark: _Toc440649477][bookmark: _Toc466451021]Avvik 

Hendelser og observasjoner noteres av byggeleder og kontrollansvarlig miljø fortløpende i prosjektet. Alvorlighet på observasjoner og hendelser vurderes, og avvik i forhold til tillatelse fra Miljødirektoratet føres på eget avviksskjema og lagres på web- hotellet sammen med avvikslogg. Oversikt over avvik er gitt i Tabell 13. Status på avvikene angis i oversikt på webhotellet.

Det er registret 3 avvik i forbindelse med arbeidene i Kanalen. 

Den 21. mars ble det overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K2 og K3 samtidig. Ved start-alarm i K3 startet entreprenør tildekkingen igjen. Det hadde ennå ikke kommet start-alarm i K2. Denne episoden er registret som avvik nr. 48. Dette førte til tildekking i periode med forhøyet turbiditet. Det har imidlertid være begroing på måler i perioden og dermed målt noe høyere verdier enn reell turbiditet i vannet. Den miljømessige konsekvensen avviket er derfor svært liten.



Avvik nr. 49 beskriver at det ikke ble sendt ut stopp-alarm ved 2 tilfeller den 29. mars. Det det ene tilfellet ble det arbeidet 1 time og 10 min etter en eventuell alarm ville ha blitt sendt ut, mens ved det andre tilfellet ble det ikke arbeidet. Det vil si at konsekvensen av dette avviket er at det ble arbeidet 1 time og 10 min i en perioden med høy turbiditet, hvor det ikke burde ha vært arbeidet. Årsaken er manglende alarm.



Avvik nr. 50 beskriver manglende vannprøve ved alarm den 18. mars kl. 11:40. I følge ENVISANs logg ble prøven tatt, men prøve er ikke mottatt av kontrollansvarlig miljø.







Det er registrert 1 avvik i forbindelse med arbeidene i Nyhavna: 

Avvik nr. 47 beskriver hvordan siltgardinen ble ødelagt den 17. mars. Siltgardinen ble erstattet den 18. mars. Den miljømessige konsekvensen av avviket ansees som svært liten, da arbeidene i østre basseng i Nyhavna ble tilpasset for å gi minst mulig turbiditet. Det ble kun lagt ut geotekstilduk i perioden. I tillegg ble turbiditetsnivået i måler B1 og i ENVISANs måler fulgt nøye med på, i forbindelse med aktivitetene i området.

[bookmark: _Ref445670338]Tabell 13 	Oversikt over avvik i forhold til tillatelse fra Miljødirektoratet.

		AVVIK NR.

L.nr.

		DATO

		NAVN PÅ AVVIKET

		AVVIKET MELDT AV



		1

		19/5

		Ingen vannprøvetaking ved høy turbiditet N1

		SS (TK)



		2

		20/5

		Deponering mens siltgardin nede

		SS (TK)



		3

		20/5

		Deponering – avvik under tilsyn 29/4

		MDir



		4

		20/5

		Modifisert mudremetode

		MDir



		5

		20/5

		Mellomlagring av geobag

		MDir



		6

		26/5

		Deponering - Ikke kontrollert nedføring i sjøbunnsdeponi

		MMo



		7

		26/5

		Siltgardin – Partially lowered siltscreen

		ENVISAN



		8

		30/5

		Siltgardin – Deponering med delvis senket siltgardin

		SS (TK)



		9

		2/6

		Monitorering – søndager

		NGI



		10

		18/6

		Mudring under turbiditetsoverskridelse i Brattørbassenget

		NGI



		11

		24/6

		Mudring med åpen grabb i Brattørbassenget

		NGI



		12

		24/6

		Søl av tildekkingsmasse i Ilsvika

		NGI



		13

		24/6

		Forhøyet turbiditetsgrense under mudring

		NGI



		14

		19/6

		Manglende vannprøve i Ilsvika

		TK



		15

		19/6

		Deponering fra grabb i overflaten

		NGI



		16

		2/7

		Deponering av mudremasser utenfor sjøbunnsdeponiet

		NGI



		17

		13/8

		Mangler vannprøve ved overskridelse N1 31/7-15 kl. 16:30

		NGI



		18

		13/8

		Mangler vannprøve ved overskridelse N1 2/8-15 kl. 14:00

		NGI



		19

		13/8

		Mudring utenfor området dekket av turbiditetsmåler 4/8-15

		NGI



		20

		28/8

		Mangler analyseresultater vannprøver B1 21/6-15

		NGI



		21

		28/8

		Ikke stoppet ved alarm og Mangler vannprøve B1 12/8-15

		NGI



		22

		28/8

		Ikke stoppet ved alarm og Mangler vannprøve B1 27/8-15

		ENVISAN



		23

		8/9

		Ikke representative målinger ved mudring i Brattørbassenget

		NGI



		24

		13/10

		Levering av mudremasser til lokalt mottak på land

		NGI



		25

		13/10

		Økning i mengde gravemasser til lokalt mottak

		NGI



		26

		13/10

		Redusert målefrekvens for turbiditet

		NGI



		27

		17/10

		Oljelekkasje ved mudrefartøy i Kanalen

		ENVISAN



		28

		15/11

		Redusert måleintervall på turbiditetsmålere

		NGI



		29

		15/11

		Manglende vannprøver 16/10, 20/10, 27/10 og 30/10. 

		NGI



		30

		15/11

		Tildekking av forurenset sjøbunn med for høyt alarmregime

		NGI



		31

		21/11

		Mudring med åpen grabb – Kanalen

		ENVISAN



		32

		21/11

		Deponering av masser med avfall

		ENVISAN



		33

		26/11

		Forlenget utslippsperiode for avløpsvann

		NGI



		34

		25/11

		Mudring med åpen grabb

		ENVISAN



		35

		23/11

		Manglende vannprøve

		ENVISAN



		36

		16/12

		Spuntnål Gryta

		TK



		37

		17/12

		Manglende vannprøver 1/12 og 7/12

		NGI



		38

		7/1

		Ikke fungerende siltgardin

		NGI



		39

		15/1

		Ikke stopp av mudring ved overskridelse

		NGI



		40

		14/1

		Mudring uten lukket grabb

		TK



		41

		1/2

		Mangler vannprøve ved K3 9/1-16

		NGI



		42

		2/2

		Manglende turbiditetsmålinger ved tildekking i Nyhavna (N1)

		NGI



		43

		10/2

		Utslipp av suspensjon/overskuddsvann med grabb

		TK



		44

		16/2

		Siltgardin

		ENVISAN



		45

		14/3

		Manglet SMS-varsling K1 den 22/2

		NGI



		46

		11/3

		Ikke stoppet ved alarm i K2

		ENVISAN



		47

		17/3

		Ødelagt siltgardin 17/3

		ENVISAN



		48

		22/3

		Tildekking ved overskridelse i K2 21/3

		ENVISAN



		49

		6/4

		Tildekking ved overskridelse, pga. 2 manglende alarmer 29/3

		NGI



		50

		11/4

		Vannprøve mangler ved overskridelse 18/3

		NGI







[bookmark: _Toc466451022]Vurdering

[bookmark: _Toc466451023]Kanalen

Under tildekking av området mellom Meråker bru og Brattørbrua i første del av mars (til 6. mars) var det utlegging av tildekkingsmateriale på allerede tildekkede områder. Det er ikke registrert reelle overskridelser ved denne aktiviteten. 15. mars startet tildekking av første lag i området mellom Ravnkloa og Meråkerbrua og varte fram til 22. mars. Ved oppstart av denne tildekkingen var det målt høye turbiditetsverdier i K3. Turbiditeten skyldtes påvirkning av vann fra Nidelva. Dette manuelle målinger ble måleren flyttet rett nedstrøms Brattørbrua, hva måleren var mindre påvirket av elvevannet. 



Turbiditetsmåler i K2 viste i perioden en økning i turbiditetsnivå forårsaket av begroing. Dette skapte utfordringer i forhold til tildekkingen. I en periode med høye målte turbiditetsverdier ble det besluttet å tildekke i et område som allerede var tildekket med første tildekkingslag. På den måten ble alarmregimet HAR (referanseverdi + 20 NTU i over 4 timer) gjeldende. Selv om turbiditetsmåleren viste høyere verdier enn reelle turbiditetsverdier i perioden med begroing, ble tildekkingen styrt i hht turbiditetsmålingene. Dette betyr at entreprenør reelt sett har jobbet innenfor et mer konservativt regime enn skissert i Kontrollprogrammet.



Vannprøver tatt ved overskridelser under tildekking i mars viser lave konsentrasjoner av miljøgifter i vann. Dette underbygger vurderingen om at valgte utleggingsmetodikk er skånsom og ikke medfører oppvirvling av forurenset sjøbunn. 



Data fra sedimentfellene viser at det under mudringen er en økning i mengde materiale som sedimenterer. Kvaliteten på materialet viser en økning i konsentrasjoner av enkelte metaller og PAH- forbindelser. Sedimentfelle som ble tatt opp etter at mudringen i Kanalen var gjennomført, K3 22/2, viser økt konsentrasjon av kadimum og sink, men kun en økning fra tilstandsklasse 1 til 2. For enkelte PAH- komponenter har det imidlertid økt 0-2 klasser. Sedimentfeller under tildekking K1 viser at det sedimenterende materialet primært er påvirket av tildekkingsmateriale. Dette viser at det ved tildekking ikke oppvirvles underliggende forurenset sediment i et slikt omfang at en spredning av forurensning kan detekteres.
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I perioden er det registrert to overskridelser, men disse er relatert til mulig fremmedlegeme på måler som har gitt høy turbiditet i perioder. Turbiditetsdataene fra N1 viser enkelte topper, men disse toppene kan ikke direkte settes i sammenheng med åpning av siltgardinen. Noen av toppene kan skyldes båttrafikk i området. Turbiditetsnivået i N1 økte i siste halvdel av mars. Dette kan settes i sammenheng med høy turbiditet i Nidelva i perioden, som en følge av snøsmelting og avrenning fra land.



Turbiditetsmåling innenfor siltgardinen har vært til informasjon eller til å avgjøre om siltgardinen kunne åpnes. Kriteriene for å åpne siltgardinen er gjort konservative for å unngå rekontaminering av allerede tildekkede områder i vestre basseng. I tillegg ble det satt ut sedimentfelle i Nyhavna innenfor siltgardinen for å vurdere mulig spredning fra deponeringsarbeidene. Resultatene fra sedimentfellen viser at det pågår noe spredning på innsiden av siltgardinen under deponering og at det strenge regime for åpning av siltgardin under parallelle aktiviteter i Nyhavna har vært nødvendig for å unngå rekontaminering av tildekkingslag i vestre del av Nyhavna. 




[bookmark: _Toc440649478][bookmark: _Toc466451025]Referanser

ENVISAN (2016)

Monthly Progress Report March 2016



NGI (2014) 

Strømmålinger – Kanalen, Brattørbassenget og Nyhavna. NGI-notat 20130339-05-TN, datert 9.mai 2014.



NGI (2015a)

Renere havn. Kontroll- og overvåkingsprogram. NGI-rapport 20130339-05-R, rev. 7, 
7. oktober 2015



NGI, (2015b) 

Renere havn. Grave- og disponeringsplan Gryta NGI- rapport 20130339-12-R revisjon 2, datert 7. oktober 2015



NGI (2015c)

Renere havn. Tiltaksbeskrivelse for søknad og tillatelse til opprydding i forurensede sedimenter i Trondheim havn. NGI-rapport 20130339-0,3-R, 9. mai 2014. 



NGI (2015d)

Renere havn. Vurdering av masseleveranse Franzefoss Miljøkalk. NGI-notat 20130339‑08-TN, 5. januar 2015.



NGI (2015e)

Renere havn. Månedsrapport november. NGI-rapport 20130339-18-R, 15. desember 2015.



NGI (2015f)

Renere havn. Vurdering av fraksjoner for tildekkingsmasser. NGI-notat 20130339‑31‑TN, 30. juni 2015. 



NGI (2015g)

Renere havn. Grenseverdi for turbiditet ved utlegging i flere lag. NGI-notat 20130339-30-TN, datert 22. juni 2015.



NGI (2015h)

Renere havn. Månedsrapport august.



NGI(2016a)  

Renere havn. Kontroll- og overvåkingsprogram. NGI-rapport 20130339-05-R, rev. 8, 
8. februar 2016





NGI (2016b)

Renere havn. Månedsrapport desember. NGI-rapport 20130339-17-R. 15. januar 2016.



NGI (2016c)

Renere havn. Månedsrapport januar. NGI-rapport 20130339-18-R. 15. februar 2016



NGI (2016d)

Renere havn. Årsrapport 2015. NGI-rapport 20130339-19-R. 18. mars 2016.



NGI (2016e)

Renere havn. Månedsrapport februar. NGI-rapport 20130339-20-R. 15. mars 2016



Rambøll (2015a)

Renere havn, Trondheim. Støyutredning. 15. april 2015.



Rambøll (2015b)

Renere havn, Trondheim. M-not-005-1350007977_Dust prevention plan.

[image: \\xfil1\ProData$\Intern\Avdelinger\HR og informasjon\INFO\Ny grafisk profil NGI 2014_STIM\Mottatte logo-originaler\NGI logo varianter\NGI hovedlogo\PNGJPG\NGI_logo_rgb.jpg]Dokumentnr.: 20130339-21-R

[bookmark: bmDatoTopp2]Dato: 2016-11-08

[bookmark: bmRevNrTopp2]Rev.nr.: 1

Side: 38 





		Dokumentinformasjon/Document information



		Dokumenttittel/Document title

Månedsrapport Mars 2016

		Dokumentnr./Document no.

20130339-21-R



		Dokumenttype/Type of document

Rapport / Report

		Oppdragsgiver/Client

Trondheim kommune

		Dato/Date

[bookmark: bmDato3]2016-04-15



		Rettigheter til dokumentet iht kontrakt/ Proprietary rights to the document according to contract

[bookmark: bmRettigheter]Oppdragsgiver / Client

		Rev.nr.&dato/Rev.no.&date

[bookmark: bmRevNr3] 1/2016-11-08



		Distribusjon/Distribution

BEGRENSET



		Emneord/Keywords

Forurenset sediment, turbiditet, støv, støy, mudring, tildekking



		



		Stedfesting/Geographical information



		Land, fylke/Country

Norge, Sør-Trøndelag

		Havområde/Offshore area





		Kommune/Municipality

Trondheim

		Feltnavn/Field name





		Sted/Location

Trondheim havn

		Sted/Location





		Kartblad/Map

Sør-Trøndelag

		Felt, blokknr./Field, Block No.





		UTM-koordinater/UTM-coordinates

Sone: Sone 32  Øst: 569470  Nord: 7034753

		Koordinater/Coordinates

Projeksjon, datum:   Øst:   Nord: 



		



		Dokumentkontroll/Document control



		Kvalitetssikring i henhold til/Quality assurance according to NS-EN ISO9001



		Rev/ Rev.

		Revisjonsgrunnlag/Reason for revision

		Egenkontroll av/

Self review by:

		Sidemanns‑
kontroll av/

Colleague review by:

		Uavhengig kontroll av/

Independent review by:

		Tverrfaglig kontroll av/

Interdisciplinary review by:



		0

		Originaldokument

		2016-04-15

Anita Nybakk og Mari Moseid

		2016-04-15

Arne Pettersen

		

		



		1

		Korreksjoner etter tilbakemeldinger fra Miljødirektoratet. Figur 11, Figur 13, Tabell 8, punkt 5.13, punkt 7.1

		2016-10-31

Anita Nybakk 

		2016-11-04

Arne Pettersen

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		



		Dokument godkjent for utsendelse/

Document approved for release

		Dato/Date

8. november 2016

		Prosjektleder/Project Manager

Mari Moseid





[image: \\xfil1\ProData$\Intern\Avdelinger\HR og informasjon\INFO\Ny grafisk profil NGI 2014_STIM\Mottatte logo-originaler\NGI logo varianter\NGI hovedlogo\PNGJPG\NGI_logo_rgb.jpg]Kontroll- og referanseside/

Review and reference page



[image: \\xfil1\ProData$\Intern\Avdelinger\HR og informasjon\INFO\Ny grafisk profil NGI 2014_STIM\Mottatte logo-originaler\NGI logo varianter\NGI hovedlogo\PNGJPG\NGI_logo_rgb.jpg]Kontroll- og referanseside/

Review and reference page



Mal rev. dato: 2015-01-01		Skj.nr. 043

\\xfil1\ProData$\2013\03\20130339\Leveransedokumenter\Rapport\20130339-21-R Månedsrapport mars 2016\20130339-21-R Månedsrapport mars 2016.docx2015-11-16, 043 n/e, rev.03




NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som byggegrunn og byggemateriale. 



Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi. 



NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskaper i Houston, Texas, USA og i Perth, Western Australia.



www.ngi.no





NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment.



NGI works within the following sectors: Offshore energy – Building, Construction and Transportation – Natural Hazards – Environmental Engineering. 



NGI is a private foundation with office and laboratories in Oslo, a branch office in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and in Perth, Western Australia



www.ngi.no
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Trips made in Apps:lucr:: ped Lproiceppecl Eapriotal
Area = Volume Arena Capped
March Ramsholm [m?] - [m?] - March Volume [m?]
March
Nyhavna
Outerbasseng 10 900 0 900
DORAII 4 0 720 720
Nyhavna 2 2250 1.400 3.650
Innerbasseng
Gryta 36 3.040 0 3.040
Mid-Kanalen 44 2910 2.010 4.920

e In March approximately 13.230 m* capping material was placed. Volumes are approximative based on
number of trips with Arena & Falsbunslekter and will be corrected/verified later on with connossements
of ship deliveries

0/8 mm 0/16 and 0/18 0-63 mm 0/18 mm 0/40 mm
A approx. total mm approx. total approx. total approx. total
Capodlie volume approx. total volume volume volume
volume

Nyhavna 0 0
Outerbasseng

DORAII 0 0

Nyhavna
Innerbassena 0 - 0 =
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Nynavna E
Outerbasseng 10 900 0 900
DORAII 4 0 720 720
Nyhavna 32 2250 1.400 3,650
Innerbasseng
Gryta 36 3.040 0 3.040
Mid-Kanalen 44 2.910 2.010 4.920

e In March approxlmately 13.230 m* capping material was placed. Volumes are approximative based on
number of trips with Arena & Falsbunslekter and will be corrected/verified later on with connossements

0/8 mm 0/16 and 0/18 0-63 mm 0/18 mm 0/40 mm
A approx. total mm approx. total approx. total approx. total
Capodlie volume approx. total volume volume volume
volume
Nyhavna
Outerbasseng 0 0 900 0 0
DORAII 0 720 0 0 0
Nyhavna 0 3.650 0 0 0
Innerbasseng
Gryta 0 2.160 0 0 880
Mid-Kanalen 0 4.290 0 0 630

* Material for capping was retrieved form the following locations:

o Strandkantdeponi: the new Strandkantdeponi is used as storage for capping material. The
capping material is loaded on the Arena/falbunnslekter using a conveyor belt.

o Gryta: a loading &

bryta. The capping material is
loaded on the Arel
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* Estimation of remaining capping volumes and capping areas are shown in table below:

Approx. remaining | Approx. remaining capping
Area capping Volume Area
[m?] [m?]
Nyhavna (*) 30.700 35.000
Kanalen 6.000 20.000

(%) updated based on progress and revised capping plan for Nyhavna

3.3.3 Preparation works in Kanalen

e Trekkergr placed by Byggherre in Gryta

* Jetties moved by Byggherre in Kanalen

3.4 Activities Planned for Next Period (Apri)

e Capping
o Capping of DORA | docks with pipe line system & spray pontoon

o Further capping in Mid-Kanalen with 0-18 mm as well as Tavern, Skansen, Ravnkloa and =
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