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Sammendrag 
Renere havn har engasjert NGI for å gjennomføre oppgaver som er tillagt Byggherrens 
kontrollansvarlig miljø. Oppgaver er beskrevet i kontrollplanen som svarer ut krav i 
Miljødirektoratets tillatelse nr. 2014.448.T Endringsnummer 1 og tillatelse nr. 
2015.0383.T for arbeider i Gryta i Kanalen.  
 
Denne månedsrapporten omfatter aktiviteter i perioden 1. til 30. april 2016 og presen-
terer målinger og overvåking som er gjennomført i perioden. Aktiviteter gjennomført i 
april 2016 er: 

 Utjevning av topper av tildekkingsmaterialer i Kanalen 
 Demontering av partikkelsperre/siltgardin i Nyhavna 
 Tildekking i østre basseng i Nyhavna 
 Tildekking under DORA 1 i Nyhavna 
 Tildekking i Kanalen 
 Survey av tildekkingslag i Nyhavna og Kanalen 
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1 Innledning 
Renere havn har engasjert NGI for å gjennomføre oppgaver som er tillagt Byggherrens 
kontrollansvarlig miljø.  
 
Det er utarbeidet en kontrollplan som beskriver overvåkingen som skal utføres for å 
svare ut krav i Miljødirektoratets tillatelse nr. 2014.448.T gitt 4. november 2014 og 
endret 26. mai 2015 (Endringsnummer 1). Gjeldende kontrollplan for perioden er NGIs 
rapport 20130339-05-R Rev. 8, datert 8. februar 2016 (NGI, 2016a).  
 
For tiltaksområdet Kanalen var det behov for forsterkning av kaifronter i Gryta før mud-
ring av området. Trondheim kommune utarbeidet egen søknad for forsterkningsarbeid-
ene som omfatter spunting, forankring med stag og graving i forurenset grunn. Egen 
tillatelse er gitt av Miljødirektoratet (Tillatelse 2015.0383.T) for dette arbeidet. Tillatel-
sen forutsetter at det utarbeides egen grave- og disponeringsplan for arbeider med foru-
renset grunn. Denne er gitt i NGI rapport 20130339-12-R revisjon 2, datert 7. oktober 
2015 (NGI, 2015b).  
 
For tildekkingsarbeider i østre basseng i Nyhavna er det i epost fra Miljødirektoratet 
datert 30. mars gitt endrede vilkår for tildekking.  
 
Kontrollplanen er basert på følgende dokumenter: 

 Søknad om tillatelse til mudring, deponering og tildekking av forurenset sjøbunn 
etter forurensningslovens § 11, brev datert 9. mai 2014. 

 Søknad om endret tidspunkt for anleggsarbeider og endret tiltaksgrense, med 
revidert kontroll- og overvåkingsprogram og supplerende informasjon, brev 
datert 31. mars 2015. 

 Endring av tillatelse til mudring, deponering og tildekking i Trondheim havn, 
brev fra Miljødirektoratet datert 16. april 2015. 

 Oversendelsesbrev for tillatelse til mudring, deponering og tildekking av foru-
renset sjøbunn i Trondheim havn. Tillatelse til virksomhet etter forurensnings-
loven for Trondheim kommune gitt 4. november 2014 og sist endret 26. mai 2015 
(Endringsnr. 1). 

 Rapport fra Miljødirektoratets tilsyn 29. april 2015 
 NGI-notat 20130339-30-TN, "Grenseverdi for turbiditet ved tildekking ved flere 

lag", datert 22. juni 2015 
 Oversendelse av tillatelse til å slå ned spunt i forurenset sjøbunn og grave i foru-

renset grunn i Gryta i Trondheim havn. Tillatelse til virksomhet etter foru-
rensningsloven for Trondheim kommune gitt 17. august 2015. Endring av til-
latelse til spunting og graving gitt 2. oktober 2015. 
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Denne månedsrapporten presenterer aktiviteter som har pågått i perioden 1. - 30. april 
2016. Tema som dekkes av rapporten er i samsvar med punkter og emner i tillatelsen fra 
Miljødirektoratet og følger rekkefølgen av tema som i kontrollplanen (NGI, 2016a). 
Analyserapporter for den aktuelle måneden er gitt i vedlegg A. 
 
 
2 Grunnlag 
Grunnlaget for rapportering er: 
 

 Resultater fra målinger utført av byggherre 
 Resultater og rapportering fra hovedentreprenør ENVISAN 
 Resultater fra NGIs kontroll- og overvåkning, herunder: 

− Måledata fra NGIs monitoreringssystem 
− Analyseresultater fra underleverandør 

 
Rapporter og logger fra ENVISAN er brukt for å kunne knytte aktiviteten på anlegget 
til resultater fra overvåkingen. Entreprenørens logger sammen med «Monthly Progress 
Report» for aktuell periode er gitt på prosjektets webhotell: http://tk-
prosjekter.com/RenereHavn/. 
 
Resultater fra NGIs kontroll- og overvåkning er også gitt i ukerapporter/-logger presen-
tert på prosjektets webhotell. 
 
Det er opprettet et system for rapportering av avvik i henhold til tillatelsen til virksomhet 
etter forurensningsloven. Opprettede avvik med oversikt over status på avvikene er 
presentert på prosjektets webhotell. Liste over alle rapporterte avvik i prosjektet er gitt i 
egen tabell i avsnitt 6. 
 
 
3 Aktiviteter i tiltaksområdene 
Kart over tiltaksområdene med angivelse av delområder er gitt i Figur 1 og 2.  
 
3.1 Aktiviteter i aktuell periode 

Tiltak i Nyhavna: 
 

 Tildekking i østre basseng med 0-8 og 0-18 masser 
 Survey av tildekkingslag 
 Tildekking under DORA I med Arena 
 Partikkelsperre mellom østre og vestre basseng ble demontert 
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Tiltak i Kanalen: 
 Tildekking i midtre del av Kanalen, Ravnkloløpet, utløpet av Brattørbassenget 

og langs land bak påler ved Skansen 
 Survey av tildekkingslag midtre del av Kanalen 
 Utjevning av topper i tildekkingslaget ved kai 49, kai 53/54, Fosenkaia og kai 55 

 

 
Figur 1  Tiltaksområder med planlagte tiltak i Trondheim havn vist med blå skravur; 

 Ilsvika, Kanalen, Brattørbassenget og Nyhavna. I Nyhavna er strandkantdeponi 
 vist med lilla farge. Sjøbunnsdeponier er vist med hhv. grønn og mørk blå farge. 
 Mellomlager for tildekkingsmasser på Pir 2 og Killingdal-kaia er vist.  

 

Tynntildekking 
(utført) 

Mudring (utført) og tildekking 
(utført) 

Mudring (utført) og 
tildekking (utført) 

Mudring (utført) og tildekking. 
Deponering i strandkantdeponi 
(utført) og sjøbunnsdeponi. 
Mellomlager tildekkingsmasser 
på strandkantdeponi 

Pir 2 
Mellomlager 

tildekkingsmasser 
(utført) 

Killingdal 
Mellomlager 

tildekkingsmasser 
(utført) 
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Figur 2  Tiltaksområdet Kanalen. Området Gryta hvor kai-forsterkningsarbeider er 
  utført ligger lengst øst i tiltaksområdet. 
 

3.2 Framdrift 

Per 30. april 2016 vurderer byggeleder at framdriften i Nyhavna er 1 – 2 uker på etter-
skudd av en plan som peker mot ferdigstillelse (formell frist) 1. juni 2016. Denne fristen 
har opprinnelig ca. 4 ukers margin for forsinkelser i fysiske arbeider. Beste estimat for 
ferdigstillelse av fysiske arbeider er 22. mai.  Det gjøres ikke spesielle tiltak for å hente 
inn denne forsinkelsen. Arbeidet med tildekking under Dora I gikk raskere enn planlagt 
og ble ikke tidsbestemmende, men tildekking i Nyhavna for øvrig ble påvirket av 
forsinkelsen i Kanalen og er utsatt for litt treghet i materialleveransen.   

 
Rydding av sjøbunn:  

 Det er gjennomført rydding i alle havnebassengene, inkl. supplerende opprydd-
ing i Kanalen i april (ikke tilgjengelig tidligere)    

 
Mudring:  

 100 % ferdig i alle havnebassenger 

 
Tildekking er utført: 

 100 % i Ilsvika  
 100 % i Brattørbassenget 
 100 % i Kanalen (Gryta og vestre kanalhavn er ferdig)  
 80 % i Nyhavna (vestre havnebasseng og innløpet er ferdig, i østre basseng pågår 

tildekking med filterlag).  
 100 % under Dora I 
 100 % i dokkene til Dora II 
 Partikkelsperre i Nyhavna er demontert 

Ravnkloløpet 

Skansen 

Tavern 

Ravnkloa 
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Mellomlager for tildekkingsmasser: 

 Opplastingspunkt på Kai 21 er avsluttet 
 Mellomlager på Pir II vil ikke tas i bruk igjen  
 Mellomlager på strandkantdeponi i Nyhavna fortsetter 
 For Nyhavna blir det i utstrakt grad benyttet direkte lossing fra frakteskip til 

utleggingsfartøy  

Deponier: 

 Strandkantdeponi: 100% utført og overtatt. 
 Sjøbunndeponi: 100 % innfylt, planert og tildekt med membran og filterlag. Det 

gjenstår tildekking med erosjonssikre masser i Østre basseng. 

Støy:  

 Det er ikke registrert støyklager, men det er stilt spørsmål ved arbeidstiden og 
forlenget arbeidsperiode i Kanalen.  

 Utvidet arbeidstid helg og kveld for tildekking i Gryta/Kanalen er fulgt opp med 
krav til å overhold støygrensene. Støymålinger er bekreftet akseptable.  

Støv:  

 Det er ikke registrert klage på støv, men det er klage på tilsmussing av nabobygg 
i Gryta. Dette følges opp med rengjøring og husbesiktigelse.  

 Transportveiene for massetransport til opplastingspunkter er rengjort.  

  
 
4 Miljøregnskap 
Det er utarbeidet et miljøbudsjett for arbeidene, gitt i tiltaksbeskrivelse (NGI, 2015c). 
Miljøregnskap for Brattørbassenget er rapportert i årsrapport (NGI 2016d). Miljøregn-
skap for hele prosjektet rapporteres i sluttrapport. 
 
 
5 Kontroll under tiltak 

5.1 Støy  

Entreprenør har utarbeidet rapport som vurderer støyende aktivitet i forbindelse med 
arbeidene (Rambøll, 2015). Resultatene er presentert i støysonekart. Støysoner er defi-
nert av grenseverdier for utendørs støy fra anleggsarbeid i tillatelse fra Miljødirektoratet. 
Støynivå og støyspekter for maskiner er gitt i notat fra støyvurderinger (Rambøll, 
2015a). Byggherre utfører målinger knyttet til støy, samt vurderer spesifikke tiltak. 
Entreprenøren er pålagt å forholde seg til alminnelige støykrav, og har også gjort tiltak 
for å unngå støy fra slamrende metallredskaper. Klager på støy loggføres og logg arkiv-
eres på prosjektets webhotell. Det er ikke registret klager på støy i april 2016.  
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5.2 Støv 

5.2.1 Støv fra mudring og tildekkingsarbeider 

Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å reduseres støvutslipp fra all støvende 
aktivitet. Dette gjelder transport og lagring av materiale som skal brukes til tildekking 
av forurenset sjøbunn og oppbygging av strandkantdeponi. Byggeledelsen er ansvarlig 
for målinger knyttet til støv, samt spesifikke tiltak. ENVISAN og Byggeledelsen logg-
fører klager vedrørende støv under mudring og tildekking. Det er ikke notert klager i 
perioden. 
 
5.2.2 Støv fra mellomlager for tildekkingsmasser 

Det mellomlagres tildekkingsmateriale på det ferdige strandkantdeponiet ved Kullkran-
piren i Nyhavna. AF Decom er ansvarlig for rengjøring ved mellomlageret.  
 
Ved tildekking i Kanalen har det blitt etablert omlastingspunkter på kaiarealer langs 
Kanalen. Ved tildekking i området Ravnkloa til Meråkerbrua er det benyttet et omlast-
ingspunkt ved kai 21.  
 
Det er rettet ekstra oppmerksomhet på gaterenhold i forbindelse med lastebiltransport 
ved Kullkranpiren, transportrute for lastebiler til Kanalen og omlasting ved Kanalen. 
Byggeledelsen befarer jevnlig mellomlager og opplastingsområder. Det er ingen logg-
førte eller rapporterte problemer med støv. AF Decom har utført kosting av gateareal / 
kaiareal etter behov og særlig i tørre perioder. I perioder med nedbør har behovet vært 
mindre.  
 
5.3 Søl og spill  

ENVISAN har opprettet en logg for hendelser av søl og spill.  
 
I forbindelse med lasting av tildekkingsmateriale er det sølt tildekkingsmateriale ved kai 
23. Dette ble oppdaget den 8. april.  
 
Det har også blitt sølt filtermasser ved kai 46. Dette har blitt håndtert som et teknisk 
avvik, da filtermasser har havnet oppå erosjonsmasser. 
 
5.4 Avfall  

ENVISAN har avtale med RagnSells og Norsk Gjenvinning (metall) for avfallshåndter-
ing for Renere havn og Hosten cont & gjenvinning AS for Gryta. Forurensede masser 
fra land leveres til godkjent mottak på Rimol. Gravemasser i Gryta-området (Kanalen) 
disponeres iht. grave- og disponeringsplan. Det er generert avfall i perioden og gjeldende 
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total per 30. april er 52,28 tonn skrapmetall, 1,4 tonn betong, 4,78 tonn trevirke, 4,2 tonn 
plast (gummi) og 25,3 tonn kreosotpeler.  
  
5.5 Kontroll av mudring og transport av sedimenter  

Entreprenørens oversikt over mengde mudret masse som skal deponeres, mengde fylt i 
geobag, strandkantdeponi og sjøbunnsdeponi er gitt i entreprenørens ukentlige rapporter 
på web-hotellet. Mudringen ble avsluttet 29. februar 2016. Totalt mudret volum fra opp-
start av mudringsarbeidene er 75.012 m3. Resultater er presentert i tidligere måneds-
rapporter. 
 

5.6 Kontroll av tildekkingsmasser  

Det benyttes kalksand fra Franzefoss Miljøkalk som tildekkingsmasser. Materialet til-
fredsstiller krav iht. tildekkingsveilederen TA 2143/2005 (NGI, 2015d). Det er utført en 
vurdering av fraksjoner til tildekkingsmasser (NGI, 2015f).  
 
5.7 Kontroll av tildekkingsmetodikk 

Tildekking er utført med "rainbowing" (ARENA) og fallbunnslekter (Ramsholm). 
Mengde tildekkingsmateriale som er lagt ut og tildekkede arealer per 30. april er gitt i 
Tabell 1 og Tabell 2. Tildekkingsmateriale er hentet fra mellomlager på strandkant-
deponiet og i Kanalen har opplastingen foregått ved kai 21/22. 
 
 
Tabell 1  Mengde tildekkingsmateriale som er lagt ut i Nyhavna og Kanalen i april 2016. 
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Tabell 2  Type tildekkingsmateriale lagt ut i april 2016.  

 
 
Gjenstående mengder tildekkingsmateriale som skal legges ut samt gjenværende arealer 
som skal tildekkes per 30. april 2016 er gitt i Tabell 3. 
 
Tabell 3  Gjenstående mengder tildekkingsmateriale som skal legges ut samt  
  gjenværende arealer som skal dekkes til per 30. april 2016. 

 
 
 
5.8 Kontroll av deponering  

Deponering ble avsluttet i februar, se månedsrapport for februar (NGI, 2016e).  
 
5.9 Kontroll av tildekking av sjøbunnsdeponi  

I mars ble overflaten i sjøbunnsdeponiet utjevnet og det ble lagt ut geotekstilduk over 
heler sjøbunnsdeponiet. Det ble også lagt ut et tildekkingslag (0-18 mm) over geotekstil-
duken kort tid etter, som sikring av duken (ca. 10 cm). I april har det blitt utført videre 
tildekking av sjøbunnsdeponiet med filtermasser. 
 
5.10 Kontroll av spredning fra tiltak i sjø - turbiditetsmåling  
 
I april er det utført tiltaksarbeider i Kanalen og Nyhavna. Det er kun måleresultater fra 
områder hvor det er utført tiltak som presenteres i det følgende. Turbiditetsmålerne har 
vært plassert ved Skansen (K1), utenfor Ravnkloløpet (K2), ved Brattørbrua (K3), på 
sørsiden utløpet av Nyhavna (N1), rett innenfor siltgardinen (B1), samt i referanse-
stasjon. B1 ble den 5. april flyttet til utløpet på nordsiden av Nyhavna. Plasseringen er 
vist i Figur 3.  
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Turbiditetsmålerne i Kanalen (K1, K2 og K3) ble tatt opp den 28. april. I april var det i 
perioder begroing på flere målere. Årsaken til økt begroing er våroppblomsting ved 
økende temperaturer og mengde lys. Perioder med begroing har blitt tatt ut av de 
statistiske beregningene, men dataene er presentert i grafene for de enkelte målerne. I 
lengre alarmperioder hvor alarmen har vært en følge av begroing på sensor, har entre-
prenør utført manuelle turbiditetsmålinger når de har arbeidet. Entreprenør har forholdt 
seg til alarmer for overskridelser av grenseverdi for turbiditet i henhold til kontroll-
program, også ved begroing, hvis ikke annet er rapportert, 
 
I figurer og tabeller er turbiditetsdata vist som ukompenserte data, dvs. det er ikke gjort 
fratrekk for referanseverdi1. Dette gir et realistisk bilde av turbiditet i tiltaksområdet. 
Referansemålinger er vist som egne grafer i figurene sammen med målingene i tiltaks-
området. På grafer er alle overskridelser markert2. Andre registrerte topper i kurvene 
viser høye nivåer som ikke har tilstrekkelig varighet og er derfor ikke overskridelser. I 
henhold til tillatelsen fra Miljødirektoratet skal turbiditet "måles så lenge arbeidet 
pågår", derfor vil vurderingen av målt turbiditetsnivå fokuseres på perioder hvor det har 
pågått tiltaksarbeider. 
 

 
Figur 3   Plassering av turbiditetsmålere i Kanalen og Nyhavna i april. B1 ble flyttet mot 

  nordvest den 5. april. 

1 Referanseverdi = målt verdi i referansestasjon i anleggsperioden. 
2 Overskridelse = Tilstrekkelig høy turbiditet over en gitt tidsperiode. (LAR: Referanseverdi + 10 > 20 min. HAR: Referanseverdi + 
20 > 4 timer.) 

p:\2013\03\20130339\leveransedokumenter\rapport\20130339-22-r månedsrapport april 2016\rev1\20130339-22-r månedsrapport april 2016 rev1ferdig.docx 

                                                 



 
Dokumentnr.: 20130339-22-R 
Dato: 2016-11-08 
Rev.nr.:  1 
Side: 14  

I den automatiske varslingen av overskridelse av grenseverdi er målinger i referanse-
stasjonen fratrukket slik at SMS-varslet er basert på kompenserte verdier i tiltaksområd-
et. I webløsningen er disse presentert med "stasjonsnavn_komp". 
 
Det har blitt operert med to alarmgrenser ved tildekking, beskrevet i gjeldende kontroll- 
og overvåkingsprogram (NGI, 2016a). En vurdering av alarmgrenser er vurdert i NGI 
notat 20130339-30-TN (NGI, 2015g). Alarmgrensene som benyttes er som følger: 
 

• Lavere AlarmRegime, LAR. Ved utlegging av først tildekkingslag gjelder 
grenseverdi som er oppgitt i tillatelsen for å begrense spredning av forurensede 
partikler. Grenseverdien er referanse + 10 NTU over 20 min.  

• Høyere AlarmRegime, HAR. Ved utlegging av tildekkingsmateriale etter at 
første tildekkingslag er lagt ut, er risikoen for spredning av forurensede partikler 
redusert til et minimum. Grenseverdien er satt for å beskytte omgivelsene mot 
turbiditet. Grenseverdien er definert som referanse + 20 NTU over 4 timer. 

 
I april har HAR vært gjeldende for samtlige målere, med unntak av en kort periode fra 
7. april kl. 17:00 til 8. april kl. 09:20 for K2. 
 
I henhold til tillatelsen fra Miljødirektoratet tas vannprøver ved overskridelse av turbidi-
tet. 
 
5.10.1 Turbiditetsmålinger i Brattørbassenget 

I april har det blitt lagt ut 3 lekterlass med tildekkingsmasser i munningen av Brattør-
bassenget. Tildekkingen pågikk i perioden 16. april kl. 08:45 – 12:10. Siden arbeidene 
pågikk i mindre enn 4 timer under HAR regimet ble det vurdert at det ikke var behov 
for turbiditetsmålinger under utleggingen.  
 
5.10.2 Turbiditetsmålinger i Kanalen 

I Kanalen ble det i april gjennomført tildekking i områdene Skansen, Ravnkloløpet og 
området mellom Ravnkloa og Meråkerbrua. HAR var gjeldende for hele perioden, med 
unntak for K2 fra 7. april kl. 17:00 til 8. april kl. 09:20 under tildekking i Ravnkloløpet. 
I denne perioden fulgte ENVISAN med målingene manuelt, og det var ingen over-
skridelse mens tildekkingen pågikk. 

 
Samtlige turbiditetsmålere i Kanalen ble tatt opp den 28. april. 
 
Nidelva er påvirket av tidevann og en kompensasjonsstrøm et godt stykke oppover elva, 
forbi referansestasjonen som prosjektet har plassert oppstrøms tiltakene (Ref). Vann-
mengden i Nidelva er regulert, samt at vannstanden nedstrøms kraftverket også bestem-
mes av nedbør og avrenning fra land. Turbiditetsmålerne i Kanalen (K2 og K3) samt 
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referansestasjonen (Ref) blir påvirket av både ferskvannet i Nidelva og sjøvann. Måle-
sensorene er plassert i saltvannssonen ved bunnen. Ved stor vannføring i elva vil fersk-
vannssonen presse seg ned i saltvannssonen slik at enkelte målere periodevis vil måle i 
ferskvann. Dette gir størst utslag ved lavvann og særlig for målere som står i grunne 
områder. Ferskvannslaget har normalt et høyere turbiditetsnivå. Dette fører til periodiske 
høye turbiditetsverdier i målerne påvirket av Nidelva. Måler K3 er nærmest elva og vil 
være mest påvirket. 
 
Figur 4 viser turbiditetsdata målt i K1 ved Skansen. Det er registrert 5 episoder med 
overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K1 i denne perioden. I 4 av overskridelsene 
er turbiditetsmålingene påvirket av begroing på sensoren. Data fra perioden 18. april kl. 
00:00 til 22. april kl. 09:00 har blitt tatt ut av statistiske beregninger, fordi disse dataene 
er påvirket av begroing og er ikke representative. For detaljert informasjon om hver 
enkelt overskridelse, se Tabell 9.  
 
Den 21. april var det alarm for overskridelse av grenseverdi for turbiditet. Denne 
alarmen skyldtes begroing på sensor.  
 

 
Figur 4           Turbiditet målt under tiltak i april 2016, ved Skansen, K1.  
 
Statistiske måledata for måler K1 ved Skansen er presentert i Tabell 4 og Figur 5 
gjennom tiltaksperioden.   
 

Overskridelser 

Begroing
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Tabell 4  Statistikk for turbiditetsdata fra måler ved Skansen (K1) under tiltak. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 5   Grafisk fremstilling av statistikk for turbiditetsmålingene gjort månedlig under 

  tiltaksarbeidene ved Skansen (K1). 

 
Figur 6 viser turbiditetsdata målt ved Ravnkloløpet (K2) i april. Det er registrert 2 
episoder med overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K2 i denne perioden. Den 19. 
april kl. 18:25 gikk alarm for overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K2. Det gjen-
stod kun en lekter tildekking i Ravnkloløpet og Kanalen. Derfor besluttet byggherre at 
siste lekterlass skulle legges ut, selv om det pågikk en aktiv alarm i området. Fordelene 
økonomisk og miljømessig ble vurdert som større enn ulempene ved å fortsette tildekk-
ingen, siden gjenstående arbeider i Kanalen kun varte i en svært kort periode (40 min). 
 
HAR har vært gjeldende for hele perioden, med unntak av perioden 7. april kl. 17:00 til 
8. april kl. 09:20, hvor LAR var gjeldende. LAR var gjeldende da det ble lagt ut første 
tildekkingslag i deler av Ravnkloløpet med ett lekterlass kl. 17 og ett kl. 7.  
 
Entreprenør utførte utjevning av sjøbunnen i perioden 21. april kl. 12:50 – 16:15 ved 
Fosenkaia ved å dra en stålbjelke langs sjøbunnen. Arbeidene startet selv om turbiditets-
verdiene var over grenseverdi for turbiditet ved K1. Det hadde ikke blitt utført noen 
arbeider i Kanalen de siste 14 timene før oppstart, slik at målt turbiditet var ikke relatert 
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K1 Bakgrunn Sep Okt Nov Des Feb Mars April 
10 persentil 0,7 0,8 0,6 1,2 1 1 0,8 1,1 
25 persentil 0,8 1 0,8 1,5 1,2 1,4 1,1 1,5 
Median 1 1,7 1,2 2,3 1,6 1,8 1,9 2,5 
Gjennomsnitt 1,4 2 3,9 6,5 2,1 3,8 2,7 4,1 
75 persentil 1,6 3,1 2,2 4,5 2,3 3,6 3,4 4,3 
90 persentil 2,2 5,0 6,6 17,7 3,4 10,1 5,7 6,7 
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til tiltaksarbeider i området. Årsaken til de høye turbiditetsverdiene var begroing på 
sensor. Entreprenør var berett til å utføre turbiditetsmålinger hvis arbeidene kom til å 
vare mer enn 4 timer. Det ble ikke nødvending med manuelle turbiditetsmålinger siden 
arbeidet vart i mindre enn 4 timer. 
  
For detaljert informasjon om hver enkelt overskridelse, se Tabell 9. Statistiske måledata 
for måler K2 ved Ravnkloløpet er presentert i Tabell 5 og Figur 7 gjennom tiltaks-
perioden. 
 

 
Figur 6  Turbiditet målt under tiltak i april 2016, ved Ravnkloløpet, K2. HAR har vært  
  gjeldende i hele perioden, med unntak av i perioden 7. april kl. 17:00 til 8. april 
  kl. 09:20 

 
Tabell 5    Statistikk for turbiditetsdata fra måler ved Ravnkloløpet (K2) under tiltak. 

K2 Bakgrunn Sep Okt Nov Feb Mars April 
10 persentil 0,7 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 1 
25 persentil 0,8 1,1 0,9 1 1,5 1,3 1,4 
Median 1 1,4 1,2 1,5 2,5 2,3 2,2 
Gjennomsnitt 1,2 2 2,4 2,8 7,5 5,9 4,3 
75 persentil 1,4 1,8 2,0 2,6 7,7 6,4 3,9 
90 persentil 2 2,3 4,1 5,1 19,8 14,8 7,4 

 

Overskridelser 
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Figur 7   Grafisk fremstilling av statistikk for turbiditetsmålingene gjort månedlig under 

  tiltaksarbeidene ved Ravnkloløpet (K2). 

 
Strømmålinger (NGI, 2014) har vist at strømmen ved stasjon K3 hovedsakelig går fra 
Nidelva og inn i Kanalen, både i overflaten og ved bunnen. Før oppstart av tiltakene er 
det utført bakgrunnsmålinger i K3, som viste til tider regelmessige turbiditetstopper i 
forbindelse med tidevannssyklusen. Disse toppene er et resultat av at turbiditetsmåleren 
måler på ferskvannet fra Nidelva ved fallende tidevann. For å unngå stopp som ikke kan 
relateres til tiltaksarbeidene, blir alarmer i perioden to timer etter høyvann til to timer 
etter lavvann sett bort ifra. I denne perioden viser strømmålingene at vanntransporten 
går fra Nidelva og inn i Kanalen, slik at tiltaket er nedstrøms målestasjon K3.  
 
Figur 8 viser turbiditet målt under tiltak i april 2016, ved Brattørbrua, K3. 
 
Det er ikke registrert episoder med overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K3. 
Tabell 6 og Figur 9 viser statistiske data for K3 gjennom hele tiltaksperioden, samt bak-
grunnsmålinger. 
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Figur 8  Turbiditet målt under tiltak i april 2016, ved Brattørbrua, K3. Tidevannsperioder 
  hvor alarmer er gjeldende er markert med lys rød bakgrunn, mens perioder  
  hvor alarmer ikke er gjeldende er markert med hvit bakgrunn. 

 
Tabell 6  Statistikk for turbiditetsdata fra K3, fra før og under tiltak. 

K3 Bakgrunn Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April 
10 persentil 0,9 0,7 0,8 0,9 1 1,1 0,5 0,6 2,6 
25 persentil 1,5 0,8 0,9 1,2 1,2 1,3 0,8 1,3 3,4 
Median 3,1 1,2 1,2 1,7 1,6 1,7 1,1 1,7 5 
Gjennomsnitt 4,3 1 2,1 2,5 2,7 2,6 1,9 2,8 6,7 
75 persentil 4,9 1,8 1,8 2,7 2,5 2,7 4,0 5,8 7,9 
90 persentil 8,22 2,6 3,1 4,5 5 4,5 3,8 5,8 11,4 
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Figur 9 Grafisk fremstilling av statistikk for turbiditetsmålingene gjort månedlig under 

tiltaksarbeidene ved K3. 
 
5.10.3 Turbiditetsmålinger Nyhavna 

I Nyhavna i april har det blitt utført tildekking fra den 5. april i østre basseng og under 
DORA I. Den 4. april ble siltgardinen demontert og tatt på land. Turbiditetsmåleren B1 
som hadde stått rett innenfor siltgardina ble den 5. april flyttet til nordsiden av Nyhavnas 
utløp i henhold til krav fra Miljødirektoratet, Figur 3. 
 
Ved utlegging av første tildekkingslag under DORA I ble det vurdert å beholde HAR 
alarmregime ved B1 og N1. Argumentene for denne avgjørelsen er: 

 Det er liten strøm innerst ved DORA slik at det er liten risiko for spredning av 
stedlige sedimenter ut av området 

 Data fra sedimentfellen som har vært plassert ved deponeringen i sjøbunns-
deponiet (B1) viser liten spredning i området ved sjøbunnsdeponiet, og bekrefter 
antagelsen om liten strøm i området. 

 Risikoen ved spredning av stedlige forurensede masser fra under DORA I er 
knyttet til rekontaminering av tildekkingslaget i umiddelbar nærhet av DORA I. 
Det har derfor blitt lagt ut 20 cm filtermasser i dette området, slik at 40 cm 
filtermasser blir lagt ut etter tildekkingen under DORA I. 

 Det tildekkes med andre tildekkingslag lengre ut i østre basseng, hvor HAR er 
gjeldende. Det vurderes at det er veldig liten risiko for at eventuelle oppvirvlede 
stedlige masser fra under DORA I vil transporteres så langt ut at de ville bli 
kamuflert av tildekkingen lengre ut. 

 
Begge turbiditetsmålerne (N1 og B1) har i perioder vært påvirket av begroing på sensor-
ene. N1 har vært påvirket av begroing frem til den 6. april kl. 13:40, og B1 i periodene 
19. april kl. 00:00 til 25. april kl. 11:10 og 29. april kl. 00:00 og ut april. Disse periodene 
har blitt tatt ut ved statistiske beregninger, men er vist i Figur 10 og Figur 12. 
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Figur 10 viser turbiditetsmålinger fra utløpet av Nyhavna, N1. Alarmregime HAR var 
da gjeldende i hele perioden.  
 

 
Figur 10 Turbiditet målt under tiltak i april 2016, i Nyhavna, N1.  
 
 
Tabell 7 viser en statistisk presentasjon av turbiditetsdata. Grafisk framstilling av 
statistikken er gitt i Figur 11.  
 
 
Tabell 7  Statistikk for turbiditetsdata fra N1 i Nyhavna, før og under tiltak.  

N1 Før 
tiltak Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr 

10 % 0,7 0,8 0,9 1,1 0,4 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 
25 % 0,9 0,9 1,2 1,5 1,3 1,3 0,9 0,9 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 
Median 1 1,1 1,8 2,4 2,1 1,9 1,3 1,1 0,7 0,7 0,9 1,3 1 1,6 1,4 
Gj.snitt 1,5 2,7 2,9 3,8 2,8 2,5 2,0 2,0 0,9 0,8 1,2 3,5 1,5 3,1 2,5 
75 % 1,4 1,8 3,4 4,7 3,4 2,9 1,9 1,6 0,9 0,9 1,1 3,1 1,6 4,7 3,2 
90 % 2,3 7,9 6,6 8,3 6,6 4,8 3,5 5,0 1,3 1,3 1,9 7,8 2,2 6,2 5,6 

Begroing

p:\2013\03\20130339\leveransedokumenter\rapport\20130339-22-r månedsrapport april 2016\rev1\20130339-22-r månedsrapport april 2016 rev1ferdig.docx 



 
Dokumentnr.: 20130339-22-R 
Dato: 2016-11-08 
Rev.nr.:  1 
Side: 22  

 
Figur 11  Grafisk fremstilling av statistikk for turbiditetsmålingene gjort før arbeidene 

 ble påbegynt og månedlig under tiltaksarbeidene i Nyhavna. 
 
 
Siltgardingen mellom vestre og østre basseng i Nyhavna ble demontert den 4. april, og 
turbiditetsmåler B1 ble flyttet Nyhavna til nordsiden av utløpet den 5. april. Det ble ikke 
utført tildekking i Nyhavna i perioden 1. – 4. april.  
 
Gjeldende grenseverdi for turbiditet har vært HAR i B1, og det har vært registrert 8 
tilfeller av overskridelser. I fire tilfeller har sensoren vært påvirket av begroing.  
 
Den 5. og 6. april gikk det alarm for overskridelse av grenseverdi for turbiditet hhv kl. 
18:05 og 18:25. Ved begge tilfellene bestemte byggherre at tildekkingen skulle fortsette. 
Episodene er beskrevet i avvik nr. 51, og er også diskutert i forbindelse med sluttapport-
eringen. 
 
Det har vært mye begroing på sensor B1 i perioden. Den 23. april ble det utført tildekking 
i Nyhavna selv om det var pågående alarm for høy turbiditet. Den høye turbiditeten 
skyldtes begroing. ENVISAN gjorde manuelle målinger i tre ulik stasjoner og 3 ulike 
vanndyp før oppstart av arbeidene og hver fjerde time mens arbeidet pågikk. Kai 57 er 
nærmest målepunkt B1, mens kai 56 og kai 52 ligger lengre inn i Nyhavna Måledataene 
er gitt i Tabell 8. Det er ikke registrert noen målinger over grenseverdi for turbiditet i 
perioden det ble arbeidet. 
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Figur 12 Turbiditet målt på nordsiden av utløpet til Nyhavnai april 2016, B1.  
 

Tabell 8  Manuelle turbiditetsmålinger utført av ENVISAN den 23. april. 

Målelokalitet Kl.08:45 Kl. 12:30 Kl. 16:30 
Måler B1-komp 45 NTU 60 NTU 50 NTU 
Måler N1-komp -0,5 NTU -1 NTU -7 NTU 
Kai 
57 

1 m over bunn 6,7 NTU 5,4 NTU 4,5 NTU 
4 m vanndyp 3,9 NTU 4,9 NTU 1,2 NTU 
1 m vanndyp 4,7 NTU 3,5 NTU 1,5 NTU 

Kai 
56 

1m over bunn 3,3 NTU 4,2 NTU 4,3 NTU 
4 m vanndyp 1,5 NTU 1,4 NTU 1,9 NTU 
1 m vanndyp 1,4 NTU 0,9 NTU 1,2 NTU 

Kai 
52 

1 m over bunn Ingen måling 17,3 NTU 10,3 NTU 
4 m vanndyp Ingen måling 12,6 NTU 13,6 NTU 
1 m vanndyp Ingen måling 16,5 NTU 12,5 NTU 

 

5.10.4 Overskridelse av turbiditet – vannprøvetaking i Kanalen 

Det er registrert sju overskridelser av grenseverdi for turbiditet i Kanalen, fem stk. i K1 
og to stk. i K2.  Fire av overskridelsene i K1 kan settes i sammenheng med begroing på 
sensoren. I fire av overskridelsene pågikk de ikke tiltaksarbeid. Det er tatt én vannprøve 
i K1 og én vannprøve i K2. For detaljert beskrivelse av episodene se Tabell 9, og for 
analyseresultater av vannprøver se Tabell 10. 

Begroing Begroing

Overskridelser 
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Tabell 9   Oversikt over overskridelser, periode med forhøyet turbiditet, SMS-varsling og 
 vannprøvetaking for Kanalen (K1, K2 og K3) for april. 

Stasjon Periode med forhøyet 
turbiditet 

SMS-varsel Vannprøve, kommentar 
Stopp Start 

K3 1/4 06:35 07:05 HAR regime er gjeldende, men SMS-alarm 
ble ikke endret for den 1. april. Ikke reell 
overskridelse. 

K2 7/4 kl. 17:00 Endring til LAR. Turbiditetsmålingene ble fulgt manuelt av ENVISAN. ENVISAN 
gikk regelmessig inn i NGIs database for å vurdere turbiditetsmålingene mot LAR, siden 
automatisk alarmsystem var satt til HAR. 

K2 7/4 18:40 – 19:20 19:00 19:50 Tildekkingen ble avsluttet kl. 18:00. Ingen 
vannprøve. 

K2 8/4 kl. 09:20 Endring til HAR  
K1 8/4 kl. 17:30 – 21:40 21:15 22:15 Tildekkingen var avsluttet kl. 19:00. Ingen 

vannprøve 
K1 19/4 kl. 14:30 – 21/4 kl. 

07:50 
18:25 08:25 Tildekking stoppet kl. 18:20, men 

fortsatte etter instruks fra byggherre. Det 
var kun en lekter igjen i Ravnkloløpet. 
Tildekkingen stoppet kl. 19:00. Begroing 
på sensor. Vannprøve kl. 18:40. 

K2 19/4 kl. 14:40 – 19:50 18:35 20:25 Tildekking stoppet kl. 18:20, men 
fortsatte etter instruks fra byggherre. 
Tildekkingen stoppet kl. 19:00. Det var 
kun en lekter igjen i Ravnkloløpet. 
Vannprøve kl. 18:50. 

K1 21/4 kl. 08:30 – 13:50 12:25 14:25 Begroing på sensor. Utjevning av 
sjøbunnen startet kl. 12:50. Hvis arbeide 
varte lengre enn 4 timer, så skulle det 
utføres manuelle målinger. Arbeidet ble 
avsluttet kl. 16:15. Ingen vannprøve. 

K1 21/4 kl. 16:10– 23:20 20:05 23:55 Begroing på sensor. Ingen arbeider etter 
kl. 16:15. Ingen vannprøve. 

K1 22/4 kl. 04:30 – 08:50 08:25 09:25 Begroing på sensor. Ingen arbeider etter 
21/4 kl. 16:15. Ingen vannprøve. Måler 
ble rengjort 22/4. 

Samtlige målere i Kanalen ble tatt opp 28/4 ca. kl. 12:30  
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Tabell 10  Resultater fra vannprøve tatt ved overskridelser av grenseverdi for turbiditet i 
 april, samt ved bakgrunnsmålinger før oppstart (bakgrunn). 

Uke 
Prøvenavn Aktivitet Cr Cu Hg Pb Zn B(a)P  ∑ PAH-

161) 
∑ PCB-

72) 
Turb Susp. 

stoff 
Enhet  µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l FNU mg/l 

Bakgrunn 

K1   0,222 0,81 0,00257 0,848 <2 <0,020 n.d. n.d. 0,63 11,8 

K2  0,308 1,1 <0,002 1,83 <2 <0,020 n.d. n.d. 0,35 11,2 

K3  0,289 1,19 <0,002 0,987 25,1 <0,020 n.d. n.d. 0,86 <5,0 

16 
K1 20160419 kl. 18:40  Tildekking <0,05 0,767 2,19 <0,002 1,54 <0,020 n.d. n.d. 8,6 9 
K2 20160419 kl. 18:30  Tildekking <0,05 0,412 1,71 <0,002 0,89 <0,020 0,59 n.d. 8 11 

1) Høyeste registrerte tilstandsklasse for enkelte PAH-komponenter da Miljødirektoratet har ikke oppgitt tilstandsklasser for sum PAH-16 
i vann. 

2) For PCB-komponenter i sjøvann er det ikke utarbeidet tilstandsklasser 
*  Ikke nok vann til å analysere for ∑ PCB-7 

 
 
Vannprøver tatt ved overskridelser under tildekking i april i K1 viser konsentrasjoner av 
miljøgifter i vann som tilsvarende vannprøver tatt tidligere ved tildekking. Vannprøven 
tatt i K2 den 19. april viser samme konsentrasjoner for metaller som tidligere, men det 
er registrert konsentrasjon av pyren i tilstandsklasse V og fluoranten i tilstandsklasse III. 
 
5.10.5 Overskridelse av turbiditet – vannprøvetaking i Nyhavna 

I den aktuelle perioden er det ikke registrert overskridelser av turbiditetsgrenseverdi ved 
N1, men åtte episoder av overskridelse av grenseverdi for turbiditet i B1. Fire episodene 
har vært i forbindelse med begroing på sensor, mens ved to av episodene ble det ikke 
utført tiltaks arbeider. Det har blitt tatt sju vannprøver. For detaljer angående overskrid-
elsene av grenseverdi for turbiditet, se Tabell 11, mens for analyseresultat for vann-
prøvene, se Tabell 12. 
 
Tabell 11 Oversikt over overskridelser, periode med forhøyet turbiditet, SMS-varsling og 

vannprøvetaking for N1 for april. 

Stasjon Periode med 
forhøyet turbiditet  

SMS-varsel Vannprøve / Kommentar  
Stopp Start 

B1 ble plassert på nordsiden av utløpet av Nyhavna den 5. april, etter at siltgardinen mellom vestre 
og østre basseng i Nyhavna ble fjernet. Gjeldende alarmregime er HAR. 
B1 5/4 kl. 14:10 – 23:20 18:05 23:55 Tildekkingen stoppet kl. 18:15. Byggherre 

bestemte å starte tildekkingen igjen kl. 20:00. 
Vannprøve tatt kl. 18:20. 

B1 6/4 kl. 14:30 – 22:00 18:25 22:35 Vannprøve tatt kl. 18:40. Byggherre bestemte 
at tildekkingen skulle fortsette. 

B1 14/4 kl. 08:20 – 
15:40 

12:15 16:15 Tildekkingen stoppet kl. 12:15. Vannprøve kl. 
12:20 

B1 20/4 kl. 20:20 – 21/4 
kl. 01:10 

21/4 
00:15 

 
01:45 

Det ble ikke utført arbeider i Nyhavna 20/4. 
Ingen vannprøve. 

B1 22/4 kl. 16:10 – 25/4 
kl. 11:00 

20:05 11:36 Tildekking stoppet for dagen kl. 20:05. 
Vannprøve kl. 20:30. Begroing på sensor. 
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Stasjon Periode med 
forhøyet turbiditet  

SMS-varsel Vannprøve / Kommentar  
Stopp Start 

Det ble utført tildekking den 23/4 kl. 07:30 – 
23:20. I denne perioden utførte entreprenør 
manuelle turbiditetsmålinger men håndholdt 
utstyr. 
Sensor rengjort mandag den 25/4 kl. 11:00. 

B1 28/4 kl. 10:50 – 
16:30 

14:46 17:06 Tildekking stoppet kl. 14:45. Vannprøve kl. 
15:00 

B1 29/4 kl. 10:50 – 30/4 
kl. 07:40 

14:46 08:16 Tildekking stoppet for dagen kl. 14:45. 
Vannprøve kl. 15:00 

B1 30/4 kl. 11:40 – 2/5 
kl. 09:50 

15:36 10:26 Tildekkingen hadde stoppet kl. 13:45. Ingen 
vannprøve. Begroing på sensor. 
Sensor rengjort mandag den 2/5 kl. 09:50. 

 
 
Tabell 12  Resultater fra vannprøve tatt ved overskridelser av grenseverdi for turbiditet i 

 april, samt ved bakgrunnsmålinger før oppstart (bakgrunn). 

Uke 
Prøvenavn Aktivitet Cr Cu Hg Pb Zn B(a)P  ∑ PAH-

161) 
∑ PCB-

72) 
Turb. Susp. 

stoff 
Enhet  µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l FNU mg/l 

Bakgrunn N1  <0,05 1,46 <0,002 0,896 16,2 <0,020 n.d. n.d. 0,59 6,3 

14 
B1 20160405 kl. 18:15  Tildekking <0,05 1,29 <0,002 0,725 3,55 <0,020 n.d. n.d. 12 13 
B1 20160405 kl. 18:30  Tildekking <0,05 1,07 0,0029 0,484 7,7 <0,020 0,027 n.d. 52 24 
B1 20160406 kl. 18:40  Tildekking 0,842 0,898 <0,002 1,91 12,3 <0,020 n.d. n.d. 30 47 

15 B1 20160414 kl. 12:20  Tildekking 0,898 1,37 0,0038 2,36 10,7 <0,020 n.d. n.d. 97 164 
16 B1 20160422 kl. 20:30  Tildekking 4,23 2,12 <0,002 1,69 11,6 <0,020 n.d. n.d. 6,5 4 

17 
B1 20160428 kl. 15:00  Tildekking 1,73 1,64 <0,002 3,18 21,8 <0,020 n.d. n.d. 0,96 <1 
B1 20160429 kl. 15:00  Tildekking 0,352 1,06 <0,002 1,25 6,97 <0,020 0,62 n.d. 12 18 

1) Høyeste registrerte tilstandsklasse for enkelte PAH-komponenter da Miljødirektoratet har ikke oppgitt tilstandsklasser for sum PAH-16 
i vann. 

2) For PCB-komponenter i sjøvann er det ikke utarbeidet tilstandsklasser 
*  Ikke nok vann til å analysere for ∑ PCB-7 

 
 
Analyseresultatene for vannprøvene tatt i nordre B1) i april viser konsentrasjoner til-
svarende konsentrasjoner av miljøgifter målt i søndre del av utløpet av Nyhavna (N1) 
tidligere i prosjektet. Vannprøvene i april er tatt mens det har pågått tildekking, mens de 
tidligere vannprøvene fra N1 har blitt tatt under mudring og deponering. Konsentra-
sjonene av miljøgifter fra april i B1 er tilsvarende konsentrasjoner av miljøgifter målt i 
vannprøver tatt i Kanalen under tildekking. 
 
Som for K2 er det også i B1 registrert en vannprøve med pyren i tilstandsklasse V. 
Vannprøven ble tatt mens det pågikk tildekking av allerede tildekket sjøbunn. Årsaken 
til det registrerte nivået av pyren er uklart, men det er ikke sannsynlig at det er relatert 
til tildekkingsarbeidene.  
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5.11 Kontroll av spredning - Sedimentfeller 

5.11.1 Sedimentfeller i Kanalen 

Analyseresultater fra sedimentfellene har blitt beskrevet i månedsrapport for mars (NGI, 
2016f). Neste resultater forventes i månedsrapport for mai. 
 
5.11.2 Sedimentfeller i Nyhavna 

Analyseresultatene er fra sedimentfellene har blitt beskrevet i månedsrapport for mars 
2016 (NGI, 2016f). Neste resultater forventes i månedsrapport for juni eller i slutt-
rapport. 
 
5.12 Kontroll av spredning - Passive prøvetakere (POM) 

Det er montert passive prøvetakere av typen POM på flere av sedimentfellene. Etter 
opptak av sedimentfellene ble disse samlet inn og sendt til analyse ved NGIs miljø-
laboratorium. Analyseresultater er klassifisert i henhold til Miljødirektoratets tilstands-
klasser. Resultater for POM er gitt i månedsrapporten for november 2015 (NGI, 2015e) 
og månedsrapport for januar 2016 (NGI, 2016c).  
 
Resultater fra de siste POM analysene er angitt i Tabell 13 og Tabell 14. Prøvene som 
har blitt analyser er fra Kanalen og fra rett ved deponeringen i sjøbunnsdeponiet. 
Konsentrasjonen av alle PAH komponentene er registret i tilstandsklasse II i forhold til 
Miljødirektoratets Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sedimenter (TA-
2229/2007). Denne klassifiseringen er basert på ufiltrerte prøver, og det er ikke direkte 
sammenlignbart med konsentrasjonene målt i POM. POM analysene angir løst og bio-
tilgjengelige konsentrasjoner av PAH og PCB. 
 
Konsentrasjonen av sum PAH-16 har økt i alle tilfellene i forhold til bakgrunnen, både 
ved mudring, tildekking og deponering. Konsentrasjonen av sum PCB-7 har gått ned i 
alle tilfellene med unntak av ved mudring og deponering i Nyhavna, hvor konsentra-
sjonen av sum PCB-7 økte med 37 % i forhold til bakgrunnen. 
 
Tabell 13 Analyseresultater av POM fra Kanalen gjennom hele prosjektperioden 

Prøve   K1 K1 9/10 K1 22/12 K2  K2 27/11 K2 22/2 K3 K3 22/2 
Element Enhet Bakgrunn Mudring Tildekking Bakgrunn Mudring Mudring gryta Bakgrunn Mudring gryta 
NAP ng/L 16,800 11,408 57,159 16,500 53,070 29,455 23,900 25,105 
ANY ng/L 2,650 1,514 0,620 2,940 1,126 1,443 3,420 1,195 
ANE ng/L 3,790 5,432 3,645 4,410 6,319 9,335 5,090 6,961 
FLU ng/L 5,550 6,971 10,169 7,010 12,648 10,854 6,440 6,978 
PHE ng/L 19,100 33,748 65,357 27,400 74,926 48,664 15,400 30,753 
ANT ng/L 0,485 20,116 1,644 0,842 2,884 2,177 0,267 2,508 
FLU ng/L 4,300 9,619 15,136 4,350 27,944 16,565 2,500 17,712 
PYR ng/L 3,790 5,682 8,997 2,170 16,410 9,172 2,610 11,322 
BAA ng/L 0,128 0,327 0,280 0,133 1,147 0,926 0,071 1,301 

p:\2013\03\20130339\leveransedokumenter\rapport\20130339-22-r månedsrapport april 2016\rev1\20130339-22-r månedsrapport april 2016 rev1ferdig.docx 



 
Dokumentnr.: 20130339-22-R 
Dato: 2016-11-08 
Rev.nr.:  1 
Side: 28  

Prøve   K1 K1 9/10 K1 22/12 K2  K2 27/11 K2 22/2 K3 K3 22/2 
Element Enhet Bakgrunn Mudring Tildekking Bakgrunn Mudring Mudring gryta Bakgrunn Mudring gryta 
CHR ng/L 0,403 0,625 0,964 0,409 2,487 1,490 0,223 1,748 
BBF ng/L 0,276 0,226 0,203 0,221 0,731 0,637 0,123 1,060 
BKF ng/L 0,186 0,178 0,149 0,171 0,504 0,472 0,082 0,493 
BAP ng/L 0,066 0,095 0,050 0,052 0,203 0,143 0,042 0,277 
IND ng/L 0,045 0,020 0,025 0,042 0,052 0,077 0,031 0,086 
DBA ng/L 0,015 n.d. 0,004 0,013 0,024 0,020 0,014 0,030 
BGP ng/L 0,022 0,015 0,020 0,024 0,039 0,032 0,017 0,055 
SUM PAH-16 ng/L 57,600 95,975 164,422 66,700 200,512 131,461 60,200 107,584 
PCB-28 pg/L 5,670 6,844 9,213 6,610 5,948 7,178 5,050 9,035 
PCB-52 pg/L 22,200 4,742 1,767 25,800 1,562 2,272 22,000 3,555 
PCB-101 pg/L 0,000 n.d. 0,632 1,250 0,852 0,909 0,000 1,113 
PCB-118 pg/L 0,413 n.d. 0,000 0,336 0,595 0,346 0,000 0,484 
PCB-153 pg/L 0,092 n.d. 0,098 0,085 0,240 0,182 0,029 0,311 
PCB-138 pg/L 0,121 n.d. 0,153 0,106 0,305 0,286 0,122 0,418 
PCB-180 pg/L 3,157 n.d. 0,895 0,245 0,000 0,000 0,063 0,326 
SUM PCB-7 pg/L 31,700 11,586 12,759 34,400 9,501 11,172 27,300 15,242 

 
Tabell 14 Analyseresultater av POM fra Nyhavna gjennom hele prosjektperioden 

Prøve   N1 N1 28/7 -15 B1 29/2 Nyhavna  
Element Enhet Bakgrunn Mudring og deponering Deponering 
NAP ng/L 16,900 11,545 52,544 
ANY ng/L 3,470 2,630 0,983 
ANE ng/L 4,810 4,473 5,970 
FLU ng/L 5,360 5,324 6,787 
PHE ng/L 12,800 28,370 33,153 
ANT ng/L 0,797 1,594 1,583 
FLU ng/L 6,140 18,358 21,130 
PYR ng/L 2,650 21,250 14,882 
BAA ng/L 0,357 2,371 1,348 
CHR ng/L 0,623 3,053 2,204 
BBF ng/L 0,477 3,038 0,887 
BKF ng/L 0,389 1,898 0,649 
BAP ng/L 0,191 1,017 0,318 
IND ng/L 0,079 0,374 0,088 
DBA ng/L 0,016 0,111 0,000 
BGP ng/L 0,039 0,243 0,051 
SUM PAH-16 ng/L 55,100 105,649 142,577 
PCB-28 pg/L 2,670 8,793 10,372 
PCB-52 pg/L 21,900 18,968 3,951 
PCB-101 pg/L 0,000 4,270 1,177 
PCB-118 pg/L 0,000 0,530 0,431 
PCB-153 pg/L 0,102 0,697 0,408 
PCB-138 pg/L 0,140 1,045 0,480 
PCB-180 pg/L 0,300 0,185 6,090 
SUM PCB-7 pg/L 25,100 34,487 22,910 
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5.13 Kontroll av tildekkede områder – kjemiske analyser 

Kjemisk kontroll av tildekkede i Brattørbassenget ble utført i august og desember 2015. 
Disse dataene ble rapportert og vurdert i månedsrapport for august (NGI, 2015h) og 
desember 2015 (NGI, 2016a), samt Årsrapport for 2015 (NGI, 2016d).  
 
Kjemisk kontroll av tildekkede områder i vestre basseng Nyhavna ble utført i januar 
2016. Analyseresultatene er rapportert og vurdert i månedsrapport for januar 2016 (NGI, 
2016c), samt Årsrapport for 2015 (NGI, 2016d).  
 
Kjemisk kontroll av tildekkede områder i Ilsvika ble utført i oktober 2015 og i februar 
2016. Analyseresultatene er rapportert og vurdert i månedsrapport for februar 2016 
(NGI, 2016e), samt Årsrapport for 2015 (NGI, 2016d).  
 
Kjemisk kontroll av tildekkede områder i deler av Kanalen ble utført den 21. april. 
Analyseresultatene er gitt i Tabell 15, og plassering av prøvepunkter er gitt i Figur 13. 
 
Tabell 15 Analyseresultater av sedimentprøver av tildekkingslaget i Kanalen 

ELEMENT Cr Cu Hg Pb Zn B(a)p ∑ PAH-16 ∑ PCB-7 

Prøve mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS mg/kg TS mg/kg TS 

KA-6 3,6 12 0,07 3 31 <0,010 0,124 n.d. 
KA-8 4,7 18 0,08 4 16 <0,010 0,464 n.d. 
KA-10 2,3 12 0,02 2 14 0,012 0,537 n.d. 
KA-12 3,7 12 0,09 2 24 <0,010 0,226 n.d. 
KA-14 3,4 12 0,05 3 13 0,025 0,786 n.d. 
KA-16 6,2 16 0,06 31 25 0,024 0,501 0,001 
KA-17  5,4 32 0,12 6 36 0,018 0,488 n.d. 
KA-19 2,2 9,4 0,02 1 4,4 <0,010 0,047 n.d. 
KA-21 1,8 17 0,07 1 19 <0,010 0,106 n.d. 
KA-23 0,6 10 0,1 <1 8,1 <0,010 n.d. n.d. 
KA-24 1,6 27 0,01 2 38 <0,010 0,107 n.d. 
KA-25 0,8 8,3 0,1 1 4,4 <0,010 0,073 n.d. 
KA-26 <0,2 7,2 <0,01 2 19 <0,010 0,023 n.d. 
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Figur 13 Plassering av prøvepunkt for prøver av tildekkingslag i Kanalen, tatt 21. april, 

samt supplerende prøvetaking i mai. Punktene er merket med farger i hht. 
Miljødirektoratets tilstandsklasser for sediment, hvor høyeste registrerte til-
standsklasse er gitt for hvert punkt. Blå er tilstandskalsse I, grønn er tilstands-
klasse II,gul er tilstandsklasse III, oransje er tilstandsklasse IV og rød er til-
standsklasse V. 

 
Samtlige sedimentprøver viser konsentrasjoner i tilstandsklasse I og II for miljøgiftene 
angitt i tiltatelsen, med unntak av tre prøver. En prøve har konsentrasjon av sum PAH-
16 i tilstandsklasse III, en prøve i tilstandsklasse IV og en prøve har konsentrasjon av 
Hg i tilstandsklasse III og sum PAH-16 i tilstandsklasse V. Miljødirektoratets ordlyd i 
oversendelsesbrevet til tillatelsen er følgende: "Umiddelbart etter at tiltakene er 
gjennomført forventer vi at miljøgiftinnholdet i overflatelaget i tiltaksområdene vil ligge 
i klasse I eller II".  
 
Den høye verdien i Ravnkloa kan ha sammenheng med at det ved etterfølgende nedsett-
ing av føringspeler for turistbåtenes flytebrygge, kan ha kommet materiale fra gammel 
sjøbunn opp langs en av pålene. Dette er en effekt som også kan oppstå senere, men 
faren for spredning er ansees særdeles liten.   
 
I Gryta fant man en tilsvarende situasjon etter peling for flytebrygger til småbåthavn. 
Det ble undersøkt nøye om det kunne være andre forklaringer/kilder, så som overløp fra 
avløps-pumpekum like ved eller for tynn tildekking. Det ble ikke påvist andre mulige 
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årsaker. Det ble gjort ytterligere prøvetaking fortettet omkring aktuelt punkt og nye 
målinger av faktisk tykkelse på tildekkingslaget med dykkere. Ingen flere avvik ble 
registrert. 
 
Disse resultatene viser at tildekkingen er gjennomført på en tilstrekkelig forsiktig måte 
slik at forurenset underliggende sjøbunn ikke er blandet inn i tildekkingslaget.  

5.14 Kontroll av tildekkede områder – fysiske målinger 

Fysiske målinger av filterlag og erosjonslag utføres av ENVISAN. Status for tildekking, 
type materiale, krav og toleranse samt metode for fysisk dokumentasjon er gitt i Tabell 
16. Status på resultater og avvik er også angitt. Oppmålingsdata leveres som egne doku-
menter på webhotellet, der er også rapport fra dykkerundersøkelser arkivert. Doku-
mentasjon rapporteres og oppnådd resultat vurderes i sluttrapport for prosjektet. 
 
Tabell 16  Renere havn - Kontroll av tildekking, Status pr. april 2016 

Område Materiale Krav Toleranse 
+/- 

Metode Tetthet/ 
omfang 

Utført/ 
referanse 

Resultat/ 
avvik 

Ilsvika 
 0/8 10 cm  Dykker-

inspeksjon 
 

4 + 5 clustere 
m/c-c 10 m  

Rapport 
25/10 – 15 v 
1.2. 

OK,  3 pkt > 
10 cm 

    Målestaver 6 + 3 clustere 
c-c 2 m 

    Scanning 
 

Kontinuerlig, 
komplett 

Mars 2016 Benyttet for 
mengde-
kontroll 

Brattørbassenget 
Indre del Filter 0/18 35 cm 5 cm Scanning Kontinuerlig, 

komplett 
Fortløpende 
”scanning 
result” 

Litt tynt i en 
skråning (< 
400 m2)  

 Erosjonslag 
0/18 

10 cm  5 cm Scanning 
 

Kontinuerlig, 
komplett 

Fortløpende 
”scanning 
result” 

OK 

Ytre del Filter 0/18 30 cm 5 cm Scanning Kontinuerlig, 
komplett 

Fortløpende 
”scanning 
result” 

OK 

 Erosjonslag 
0/63 

15 cm 5 cm Scanning Kontinuerlig, 
komplett 

Fort-
løpende, 
siste 
korreksjon 
ikke 
kontollert 

Mangler i 
noen 
punkter skal 
utbedres 

Kanalen 
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Område Materiale Krav Toleranse 
+/- 

Metode Tetthet/ 
omfang 

Utført/ 
referanse 

Resultat/ 
avvik 

 0/18 40 cm 5 cm Scanning Kontinuerlig, 
komplett 

Fort-
løpende 
”scanning 
result” 

OK, med 
unntak av 
Skansen og 
Tavern, skal 
repareres 

 
Nyhavna 
Vestre 
basseng 

Filter 0/18 40 cm 5 cm Scanning Kontinuerlig, 
komplett 

Fortløpende 
”scanning 
result” 

OK 

 Erosjonslag 
0/40 

10 cm 5 cm Scanning Kontinuerlig, 
komplett 

Fortløpende 
”scanning 
result” 

OK 

Østre 
basseng 

Filter 0/8 og 
0/18 

50 cm 5 cm Scanning  Ikke ferdig  

 Erosjonslag 
0/63 

15 cm 5 cm Scanning  Ikke ferdig  

Under 
Dora I 

Filter 0/8 30 cm 5 cm Dykker-
inspeksjon 
 

6 pkt Mai 2016  

 
 
5.15 Kontroll av partikkelsperre 

Partikkelsperre (siltgardin) i Nyhavna ble installert 11. april 2015 og var operativ fra 14. 
april 2015. Fra og med 15. april 2015 var entreprenørens egne turbiditetsmåler, som skal 
vurdere partikkelnivå for åpning og lukking av partikkelsperre operativ. Gardinen åpnes 
ikke før turbiditetsnivå er lavt nok til at gardina kan åpnes. Når det ikke utføres tiltaks-
arbeider i Nyhavna har siltgardinen vært senket. Dette gjelder nattestid og perioder uten 
aktivitet på dagtid.  
 
Partikkelsperren blir visuelt kontrollert av entreprenør daglig. Dykkerinspeksjon av silt-
gardina gjennomføres hver 6. uke med mindre andre former for inspeksjon er gjennom-
ført. Partikkelsperren er vindutsatt og har derfor blitt vedlikeholdt og reparert.  
 
Partikkelsperren be demontert den 4. april. 
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6 Avvik  
Hendelser og observasjoner noteres av byggeleder og kontrollansvarlig miljø fortløp-
ende i prosjektet. Alvorlighet på observasjoner og hendelser vurderes, og avvik i forhold 
til tillatelse fra Miljødirektoratet føres på eget avviksskjema og lagres på web- hotellet 
sammen med avvikslogg. Oversikt over avvik er gitt i Tabell 17. Status på avvikene 
angis i oversikt på webhotellet. 

Det er ikke registret avvik i forbindelse med arbeidene i Kanalen i perioden.  

 
Det er registrert 1 avvik i forbindelse med arbeidene i Nyhavna i perioden:  
Avvik nr. 51 beskriver hvordan tildekkingsarbeidet fortsatte ved alarm for overskridelse 
av grenseverdi for turbiditet etter instruks fra byggherre. 

Tabell 17  Oversikt over avvik i forhold til tillatelse fra Miljødirektoratet. 

AVVIK 
NR. 

L.nr. 

Dato for 
avvik 

Rapport 
dato 

NAVN PÅ AVVIKET AVVIKET 
MELDT AV 

1 19/5 19/5 Deponering mens siltgardin nede  SS (TK) 
2 20/5 20/5 Ingen vannprøvetaking ved høy turbiditet N1 SS (TK) 
3 29/4 20/5 Deponering – avvik under tilsyn 29/4 MDir 
4 29/4 20/5 Modifisert mudremetode MDir 
5 29/4 20/5 Mellomlagring av geobag MDir 

6 26/5 26/5 Deponering - Ikke kontrollert nedføring i 
sjøbunnsdeponi 

MMo 

7 27/5 28/5 Siltgardin – Partially lowered siltscreen ENVISAN 

8 30/5 30/5 Siltgardin – Deponering med delvis senket 
siltgardin 

SS (TK) 

9 26/4, 
3,10,24/5 

2/6 Monitorering – søndager NGI 

10 16/6 18/6 Mudring under turbiditetsoverskridelse i 
Brattørbassenget 

NGI 

11 17,23/6 24/6 Mudring med åpen grabb i Brattørbassenget NGI 
12 24/6 24/6 Søl av tildekkingsmasse i Ilsvika NGI 
13 22/6 24/6 Forhøyet turbiditetsgrense under mudring NGI 
14 12/6 19/6 Manglende vannprøve i Ilsvika TK 
15 19/6 19/6 Deponering fra grabb i overflaten NGI 

16 2/7 2/7 Deponering av mudremasser utenfor 
sjøbunnsdeponiet 

NGI 

17 31/7 13/8 Mangler vannprøve ved overskridelse N1 
31/7-15 kl. 16:30 

NGI 
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18 2/8 13/8 Mangler vannprøve ved overskridelse N1 2/8-
15 kl. 14:00 

NGI 

19 4/84/8 13/8 Mudring utenfor området dekket av 
turbiditetsmåler 4/8-15 

NGI 

20 21/6 28/8 Mangler analyseresultater vannprøver B1 
21/6-15 

NGI 

21 12/8 28/8 Ikke stoppet ved alarm og Mangler vannprøve 
B1 12/8-15 

NGI 

22 27/8 28/8 Ikke stoppet ved alarm og Mangler vannprøve 
B1 27/8-15 

ENVISAN 

23 21-22/6 8/9 Ikke representative målinger ved mudring i 
Brattørbassenget 

NGI 

24 Okt. 13/10 Levering av mudremasser til lokalt mottak på 
land 

NGI 

25 13/10 13/10 Økning i mengde gravemasser til lokalt mottak NGI 
26 25/9 13/10 Redusert målefrekvens for turbiditet NGI 
27 8/10 17/10 Oljelekkasje ved mudrefartøy i Kanalen ENVISAN 
28 6-8/10 15/11 Redusert måleintervall på turbiditetsmålere NGI 

29 16,20,27, 
30/10 

15/11 Manglende vannprøver 16/10, 20/10, 27/10 
og 30/10.  

NGI 

30 2/11 15/11 Tildekking av forurenset sjøbunn med for høyt 
alarmregime 

NGI 

31 21/11 21/11 Mudring med åpen grabb – Kanalen ENVISAN 
32 18/11 21/11 Deponering av masser med avfall ENVISAN 
33 23-26/11 26/11 Forlenget utslippsperiode for avløpsvann NGI 
34 25/11 25/11 Mudring med åpen grabb ENVISAN 
35 23/11 23/11 Manglende vannprøve ENVISAN 
36 30/11 16/12 Spuntnål Gryta TK 
37 1,7/12 17/12 Manglende vannprøver 1/12 og 7/12 NGI 
38 6/1 7/1 Ikke fungerende siltgardin NGI 
39 8/12 15/1 Ikke stopp av mudring ved overskridelse NGI 
40 14/1 14/1 Mudring uten lukket grabb TK 
41 9/1 1/2 Mangler vannprøve ved K3 9/1-16 NGI 

42 21-26/1 2/2 Manglende turbiditetsmålinger ved tildekking 
i Nyhavna (N1) 

NGI 

43 10/2 10/2 Utslipp av suspensjon/overskuddsvann med 
grabb 

TK 

44 16/2 16/2 Siltgardin ENVISAN 
45 2/2 8/3 Manglet SMS-varsling K1 den 22/2 NGI 
46 22/2 2/2 Tildekking ved overskridelse i K2 22/2 ENVISAN 
47 17/3 17/3 Ødelagt siltgardin 17/3 ENVISAN 
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7 Vurdering 

7.1 Kanalen 

I april er det hovedsakelig den midtre delen av Kanalen det er utført tildekking, samt 
tildekking i området bak påler ved Skansen og under brua i Ravnkloløpet. Områdene i 
midtre del og i Skansen hadde allerede et tilstrekkelig første tildekkingslag, slik at høyt 
turbiditetsregime, HAR (ref+20 over 4 timer), var gjeldende. En kort periode ved til-
dekking under bruer i Ravnkloløpet var det lavt turbiditetsregime, LAR (ref. + 10 over 
20 min). Første lag her ble lagt ut med to lass med fallbunnslekter. 
 
I april er det registrert hyppigere begroing på flere målere, blant annet K1. Når man ser 
bort fra begroingen på K1, er det registrert tre overskridelser, en i K1 og to i K2. Ved 
disse tre overskridelsene ble tildekkingen utført i umiddelbar nærhet av målerne. Vann-
prøven tatt ved overskridelse i K1 viser konsentrasjoner tilsvarende konsentrasjoner i 
tidligere vannprøver tatt ved overskridelser under tildekking i Kanalen, samt tilsvarende 
konsentrasjon som bakgrunn. Det samme gjelder for metaller i vannprøven tatt i K2 den 
19. april.  I denne prøven er det imidlertid påvist PAH i høyere konsentrasjoner, hhv. 
pyren i tilstandsklasse V og fluoranten i tilstandsklasse III. Det er ikke tidligere påvist 
tilsvarende konsentrasjoner av disse parameterene under tildekking. Prøve ble tatt under 
tildekking av allerede tildekket sjøbunn, slik at konsentrasjoner trolig ikke er relatert til 
oppvirvling av forurenset sjøbunn fra tildekkingen.  
 
Prøver av tildekkingslaget i Kanalen viser konsentrasjoner for alle metaller, sum PAH-
16 og sum PCB-7 i tilstandsklasse I og II. PAH-komponentene antracen og fluoranten 
er imidlertid påvist i tilstandsklasse III i en prøve, samt at det er påvist antracen i til-
standsklasse III i ytterligere en prøve. I henhold til tillatelsen så aksepteres konsentra-
sjoner i tilstandsklasse III eller bedre for PCB, PAH (sum PAH 16), benso(a)pyren, 
kadmium, bly, kvikksølv og kobber etter tildekking på lengre sikt. I Miljødirektoratets 
oversendelsesbrev til tillatelsen er det imidlertid skrevet at det umiddelbart etter at til-
takene er gjennomført forventes at miljøgiftinnholdet i overflatelaget i tiltaksområdene 
vil ligge i klasse I eller II. Kravet til miljøtilstanden regnes som oppfylt da konsen-
trasjonen av miljøgifter i sjøbunnen i de prøvetatte områdene er innenfor tilstandsklasse 
II. Det vil vurderes å utføre supplerende analyser av tildekkingslaget for å gi ytterligere 
dokumentasjon av i denne delen av Kanalen. 
 

48 21/3 22/3 Tildekking ved overskridelse i K2 21/3 ENVISAN 

49 29/3 6/4 Tildekking ved overskridelse, pga. 2 
manglende alarmer 29/3 

NGI 

50 18/3 11/4 Vannprøve mangler ved overskridelse 18/3 NGI 
51 5-6/4 25/4 Ikke stopp ved overskridelse 5/4 og 6/4 TK 
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Resultatene fra passive prøvetakere (POM) viser en økt konsentrasjon av sum PAH-16 
ved både mudring og tildekking i Kanalen og en reduksjon av sum PCB-7 ved mudring 
og deponering. Selv om konsentrasjonen av sum PAH-16 har økt, så har de analyserte 
konsentrasjonene ikke overskredet tilstandsklasse II for vann. Sammenliknet med vann-
forskiften klasse 2 som angir årlig gjennomsnittskonsentrasjon for benso(a)pyren (EQS 
verdi lik 0,00017 µg/L = 0,170 ng/L) er konsentrasjonen av benso(a) pyren under mud-
ring i Gryta lavere i POM ved K2 men litt høyere i K3. Konsentrasjonen i POM i K3 er 
allikevel mye lavere enn årlig maksimal verdi (0,027 µg/L= 27 ng/L) som anses å 
beskytte mot kortvarig utslipp av benso(a)pyren. 
 
7.2 Nyhavna 

I april ble det utført tildekking av østre basseng og i området hvor siltgardinen var plass-
ert mellom østre og vestre basseng, samt under DORA I. Tildekkingen startet 5. april og 
er utført med både fallbunnslekter og "rainbowing" (Arena). Etter at deponering var 
ferdig og et tilstrekkelig første tildekkingslag var lagt ut i østre basseng, ble siltgardinen 
ble demontert og turbiditetsmåler B1 plassert på nordsiden av utløpet av Nyhavna. 
Målingene ved B1 og N1 viser at turbiditetsmåler B1 er mer påvirket av tildekkingen i 
østre basseng enn N1.  
 
Turbiditetsmålerne i utløpet av Nyhavna, N1 og B1, har som måler K1 i Kanalen, vært 
påvirket av begroing på sensorene. N1 i begynnelsen av perioden, mens B1 har vært 
mest påvirket i slutten av perioden.  
 
Målingene i N1 viser små påvirkninger av arbeidene i indre basseng, mens B1 viser mye 
tydeligere påvirkninger. Målingene i B1 er mest påvirket ved bruk av "rainbowing" i 
østre basseng og mellom bassengene hvor siltgardingen var plassert.  
 
Den 5. og 6. april bestemte byggherren at tildekkingen skulle fortsette på tross av over-
skridelse av grenseverdi for turbiditet, avvik nr. 51. Dette ble gjort fordi ulempen ved 
stans ble vurdert som større enn ulempen ved å fortsette. Det var behov for å tømme en 
lastebåt med tildekkingsmasser. Med unntak av disse to episodene har alle overskridel-
ser vært håndtert i hht. tillatelse og kontrollprogram, selv om begroing har forårsaket 
høye turbiditetsverdier.  
 
Den 23. april ble det utført tildekking i østre basseng og under DORA I. Det ble gjort 
manuelle turbiditetsmålinger på grunn av begroing av målere i utløpet. Målinger ble 
utført i tre ulike stasjoner, ved tre ulike dyp i hver stasjon hver fjerde time, mens arbeid-
ene pågikk. Det ble ikke registret noen overskridelser av grenseverdi for turbiditet denne 
dagen. 
 
Det ble tatt 5 vannprøver i Nyhavna i april. Fire av fem vannprøver, tatt under tildekking, 
viser konsentrasjoner tilsvarende bakgrunnsmåling, samt vannprøver tatt ved overskrid-
elser under mudring og deponering på innsiden av siltgardin. En vannprøve viser høyt 
nivå av enkelte PAH-komponenter. Vannprøven ble tatt mens det pågikk tildekking av 
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allerede tildekket sjøbunn. Årsaken til det registrerte nivået av pyren er uklart, men det 
trolig ikke relatert til tildekkingsarbeidene. 
 
Resultatene fra POM analysene viser en økt konsentrasjon av sum PAH-16 ved deponer-
ing i Nyhavna i forhold til bakgrunnen, men en reduksjon i forhold til mudringen. 
Sammenliknet med vannforskiften klasse 2 som angir årlig gjennomsnittskonsentrasjon 
for benso(a)pyren (EQS verdi lik 0,00017 µg/L = 0,170 ng/L) er konsentrasjonen av 
benso(a) pyren under deponering i østre basseng Nyhavna målt i POM noe høyere (0,318 
ng/L), slik som bakgrunnsmålingene også var (0,191 ng/L). Konsentrasjonen er allikevel 
mye lavere enn årlig maksimal verdi (0,027 µg/L= 27 ng/L) som anses å beskytte mot 
kortvarig utslipp av benso(a)pyren. I forhold til mudringen, så er konsentrasjonen under 
deponering redusert til under en tredel.  
 
Som for analyseresultatene for sum PAH-16 viser også analyseresultatene for sum PCB-
7 en økning i konsentrasjonen fra bakgrunnsmålingene til mudringen, for så å reduseres 
ved deponering. Konsentrasjonene av sum PCB-7 ved deponering (22,9 pg/L) er 
marginalt lavere enn målt bakgrunnskonsentrasjon (25,1 pg/L). 
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Mottatt dato 2016-04-07 NGI
Utstedt 2016-04-14 Arne Pettersen

Miljøgeologi
Box 3930 Ullevål Stadion
N-0806 Oslo
Norge

Prosjekt Renere havn
Bestnr 20130339

Analyse av vann

Deres prøvenavn B1 20160405 kl. 18:15
Saltvann

Labnummer N00421881
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 1.93 0.50 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 328 25 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.0274 0.0053 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 324 23 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 965 62 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 8520 600 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 30.3 6.7 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 6.30 1.37 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 11.3 2.6 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.29 0.43 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 2.58 0.59 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 8.77 1.83 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 0.565 0.258 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 0.725 0.186 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) <0.3 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 6130 610 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 3.55 1.23 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

   Jan-Inge Bjornengen
2016.04.14 14:22:40

   Client Service
jan-inge.bjornengen@alsglobal.com



Rapport
Side 2 (7)

N1604454

1NPDMYO35NG

__________________________________________________________________
ALS Laboratory Group Norway AS
PB 643 Skøyen
N-0214 Oslo
Norway

Web: www.alsglobal.no
E-post: info.on@alsglobal.com
Tel: + 47 22 13 18 00
Fax: + 47 22 52 51 77

Dokumentet er godkjent
og digitalt signert av

Deres prøvenavn B1 20160405 kl. 18:15
Saltvann

Labnummer N00421881
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 12 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 13 mg/l 4 2 JIBJ
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Deres prøvenavn B1 20160405 kl. 18:30
Saltvann

Labnummer N00421883
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 0.965 0.269 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 175 13 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.112 0.024 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 156 11 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 459 29 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 4110 284 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 76.4 16.0 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 5.47 1.28 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.120 0.049 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.643 0.361 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.07 0.32 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) 0.00290 0.00045 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 6.91 1.51 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 3.75 0.99 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 0.981 0.369 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 0.484 0.139 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.537 0.134 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 2940 292 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 7.70 2.51 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen 0.012 0.003 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften 0.015 0.004 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* 0.027 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 52 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 24 mg/l 4 2 JIBJ
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Deres prøvenavn K3 20160331 kl 14:05
Saltvann

Labnummer N00421884
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) <0.5 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 29.6 2.3 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.119 0.008 mg/l 1 R JIBJ
K (Kalium) 25.9 1.8 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 75.9 4.8 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 685 48 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 94.6 21.4 μg/l 1 R JIBJ
Ba (Barium) 3.69 1.09 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.112 0.040 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.828 0.208 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.96 0.65 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 7.15 0.48 μg/l 1 R JIBJ
Mo (Molybden) 0.668 0.165 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 1.51 0.35 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 0.782 0.176 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.899 0.056 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 494 49 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 12.4 3.6 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.030 μg/l 5 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 5 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 5 1 JIBJ
Fluoren <0.010 μg/l 5 1 JIBJ
Fenantren <0.020 μg/l 5 1 JIBJ
Antracen <0.010 μg/l 5 1 JIBJ
Fluoranten <0.010 μg/l 5 1 JIBJ
Pyren <0.010 μg/l 5 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 5 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 5 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 5 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 5 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.010 μg/l 5 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 5 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 5 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 5 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 5 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 5 1 JIBJ

Turbiditet 2.6 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 3 mg/l 4 2 JIBJ
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* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

Metodespesifikasjon
1 «V-5» Metaller i saltvann (opp til 3,5% salt)

Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod), samt EPA-
metode 200.8 (mod).
Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode
200.7 (mod).
Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852.

Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per
100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse.

Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 0.7 μg/l
As, Arsen 0.5 μg/l
Ba, Barium 0.1 μg/l
Ca, Kalsium 200 μg/l
Cd, Kadmium 0.05 μg/l
Co, Kobolt 0.05 μg/l
Cr, Krom 0.1 μg/l
Cu, Kobber 0.5 μg/l
Fe, Jern 4 μg/l
Hg, Kvikksølv 0.002 μg/l
K, Kalium 500 μg/l
Mg, Magnesium 90 μg/l
Mn, Mangan 0.1 μg/l
Mo, Molybden 0.1 μg/l
Na, Natrium 120 μg/l
Ni, Nikkel 0.5 μg/l
P, Fosfor 40 μg/l
Pb, Bly 0.3 μg/l
Si, Silisium 200 μg/l
Sr, Strontium 50 μg/l
Zn, Sink 2 μg/l

Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte
koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med
matriksinterferens, fortynninger og lav prøvemengde.

Andre opplysninger: Prøver som har et høyt innhold av klorid kan gi forhøyet rapporteringsgrense for
As.
Prøver som har et høyt innhold av Mo kan gi forhøyet rapporteringsgrense for Cd.

2 Bestemmelse av PAH-16 og PCB-7.

Metode: PAH-16: EPA-8270-C
DIN ISO 6468, DIN 38407-2, EPA 3500

Ekstraksjon: PAH-16 og PCB-7: Heksan
Deteksjon og kvantifisering: PAH-16:GC-MSD

PCB-7: GC-MSD eller GC-ECD
Kvantifikasjonsgrenser: PAH-16: 0,01-0,10 μg/l
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Metodespesifikasjon
PCB-7: 0,0008-0,0012 μg/l

3 Analyse av turbiditet i vann

Metode: ISO 7027

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

4 Suspendert stoff i vann

Metode: NS 4733
Rapporteringsgrense: 1 mg/l
Måleusikkerhet: 20%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

5 Bestemmelse av polyaromatiske hydrokarboner (PAH-16)

Metode: EPA 8270, ISO 6468
Måleprinsipp: GC-MS
Ekstraksjonsmåte: Heksan
Rapporteringsgrenser: Naftalen 0,030 μg/l

Acenaftylen 0,010 μg/l
Acenaften 0,010 μg/l
Fluoren 0,010 μg/l
Fenantren 0,020 μg/l
Antracen 0,010 μg/l
Fluoranten 0,010 μg/l
Pyren 0,010 μg/l
Benz(a)antracen 0,010 μg/l
Krysen 0,010 μg/l
Benzo(b)fluoranten 0,010 μg/l
Benzo(k)fluoranten 0,010 μg/l
Benzo(a)pyren 0,010 μg/l
Indeno(1,2,3,cd)pyren 0,010 μg/l
Benzo(g,h,i)perylen 0,010 μg/l
Dibenz(a,h)antracen 0,010 μg/l

Måleusikkerhet: 30%

Godkjenner
JIBJ Jan Inge Bjørnengen
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Underleverandør1

F AFS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

H ICP-SFMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

R ICP-AES

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa  Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice  V Raji 906, 530 02 Pardubice

Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr. 1163.

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

2 Ansvarlig laboratorium: ØMM-lab AS, Yvenveien 17, 1715 Yven

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Mottatt dato 2016-04-27 NGI
Utstedt 2016-05-03 Arne Pettersen

Miljøgeologi
Box 3930 Ullevål Stadion
N-0806 Oslo
Norge

Prosjekt Renere havn
Bestnr 20130339

Analyse av faststoff

Deres prøvenavn KA-6
Sediment/slam

Labnummer N00426329
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Tørrstoff (DK) 80.1 8.01 % 1 1 JIBJ
Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaften 0.013 0.0039 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fenantren 0.032 0.0096 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoranten 0.049 0.0147 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Pyren 0.030 0.009 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH-16* 0.124 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ

PCB 28 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 2 1 JIBJ

As (Arsen) 2 1 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cr (Krom) 3.6 0.504 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cu (Kopper) 12 1.68 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Hg (Kvikksølv) 0.07 0.02 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Ni (Nikkel) 5.0 0.7 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Pb (Bly) 3 2 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Zn (Sink) 31 3.1 mg/kg TS 3 1 JIBJ
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Deres prøvenavn KA-8
Sediment/slam

Labnummer N00426330
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Tørrstoff (DK) 80.9 8.09 % 1 1 JIBJ
Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaften 0.015 0.0045 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoren 0.018 0.0054 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fenantren 0.13 0.039 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Antracen 0.028 0.0084 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoranten 0.14 0.042 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Pyren 0.083 0.0249 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ 0.017 0.0051 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Krysen^ 0.021 0.0063 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(b+j)fluoranten^ 0.012 0.0036 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH-16* 0.464 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* 0.0500 mg/kg TS 1 1 JIBJ

PCB 28 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 2 1 JIBJ

As (Arsen) 1 1 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cr (Krom) 4.7 0.658 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cu (Kopper) 18 2.52 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Hg (Kvikksølv) 0.08 0.02 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Ni (Nikkel) 3.9 0.546 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Pb (Bly) 4 2 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Zn (Sink) 16 1.6 mg/kg TS 3 1 JIBJ
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Deres prøvenavn KA-10
Sediment/slam

Labnummer N00426331
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Tørrstoff (DK) 76.1 7.61 % 1 1 JIBJ
Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaften 0.020 0.006 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoren 0.024 0.0072 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fenantren 0.16 0.048 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Antracen 0.027 0.0081 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoranten 0.14 0.042 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Pyren 0.088 0.0264 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ 0.019 0.0057 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Krysen^ 0.019 0.0057 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(b+j)fluoranten^ 0.018 0.0054 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ 0.012 0.0036 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen 0.010 0.003 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH-16* 0.537 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* 0.0680 mg/kg TS 1 1 JIBJ

PCB 28 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 2 1 JIBJ

As (Arsen) 1 1 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cr (Krom) 2.3 0.4 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cu (Kopper) 12 1.68 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Hg (Kvikksølv) 0.02 0.02 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Ni (Nikkel) 2.2 0.308 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Pb (Bly) 2 2 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Zn (Sink) 14 1.4 mg/kg TS 3 1 JIBJ
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Deres prøvenavn KA-12
Sediment/slam

Labnummer N00426332
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Tørrstoff (DK) 81.5 8.15 % 1 1 JIBJ
Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaften 0.011 0.0033 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fenantren 0.031 0.0093 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Antracen 0.034 0.0102 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoranten 0.063 0.0189 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Pyren 0.042 0.0126 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ 0.013 0.0039 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Krysen^ 0.019 0.0057 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(b+j)fluoranten^ 0.013 0.0039 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH-16* 0.226 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* 0.0450 mg/kg TS 1 1 JIBJ

PCB 28 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 2 1 JIBJ

As (Arsen) 1 1 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cr (Krom) 3.7 0.518 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cu (Kopper) 12 1.68 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Hg (Kvikksølv) 0.09 0.02 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Ni (Nikkel) 3.2 0.448 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Pb (Bly) 2 2 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Zn (Sink) 24 2.4 mg/kg TS 3 1 JIBJ
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Deres prøvenavn KA-14
Sediment/slam

Labnummer N00426333
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Tørrstoff (DK) 73.9 7.39 % 1 1 JIBJ
Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaftylen 0.011 0.0033 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaften 0.020 0.006 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoren 0.024 0.0072 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fenantren 0.12 0.036 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Antracen 0.033 0.0099 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoranten 0.24 0.072 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Pyren 0.14 0.042 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ 0.034 0.0102 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Krysen^ 0.045 0.0135 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(b+j)fluoranten^ 0.044 0.0132 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ 0.015 0.0045 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ 0.025 0.0075 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen 0.020 0.006 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ 0.015 0.0045 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH-16* 0.786 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* 0.178 mg/kg TS 1 1 JIBJ

PCB 28 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 2 1 JIBJ

As (Arsen) 2 1 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cr (Krom) 3.4 0.476 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cu (Kopper) 12 1.68 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Hg (Kvikksølv) 0.05 0.02 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Ni (Nikkel) 3.0 0.42 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Pb (Bly) 3 2 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Zn (Sink) 13 1.3 mg/kg TS 3 1 JIBJ
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Deres prøvenavn KA-16
Sediment/slam

Labnummer N00426334
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Tørrstoff (DK) 72.7 7.27 % 1 1 JIBJ
Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fenantren 0.063 0.0189 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Antracen 0.018 0.0054 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoranten 0.13 0.039 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Pyren 0.12 0.036 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ 0.030 0.009 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Krysen^ 0.038 0.0114 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(b+j)fluoranten^ 0.033 0.0099 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ 0.012 0.0036 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ 0.024 0.0072 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen 0.019 0.0057 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ 0.014 0.0042 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH-16* 0.501 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* 0.151 mg/kg TS 1 1 JIBJ

PCB 28 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 138 0.0010 0.00044 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* 0.00100 mg/kg TS 2 1 JIBJ

As (Arsen) 2 1 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cd (Kadmium) 0.97 0.1358 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cr (Krom) 6.2 0.868 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cu (Kopper) 16 2.24 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Hg (Kvikksølv) 0.06 0.02 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Ni (Nikkel) 5.4 0.756 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Pb (Bly) 31 4.34 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Zn (Sink) 25 2.5 mg/kg TS 3 1 JIBJ
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Deres prøvenavn KA-17
Sediment/slam

Labnummer N00426335
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Tørrstoff (DK) 73.1 7.31 % 1 1 JIBJ
Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoren 0.013 0.0039 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fenantren 0.072 0.0216 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Antracen 0.012 0.0036 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoranten 0.14 0.042 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Pyren 0.11 0.033 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ 0.025 0.0075 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Krysen^ 0.031 0.0093 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(b+j)fluoranten^ 0.028 0.0084 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ 0.011 0.0033 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ 0.018 0.0054 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen 0.017 0.0051 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ 0.011 0.0033 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH-16* 0.488 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* 0.124 mg/kg TS 1 1 JIBJ

PCB 28 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 2 1 JIBJ

As (Arsen) 1 1 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cr (Krom) 5.4 0.756 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cu (Kopper) 32 4.48 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Hg (Kvikksølv) 0.12 0.02 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Ni (Nikkel) 5.8 0.812 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Pb (Bly) 6 2 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Zn (Sink) 36 3.6 mg/kg TS 3 1 JIBJ
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Deres prøvenavn KA-19
Sediment/slam

Labnummer N00426336
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Tørrstoff (DK) 91.5 9.15 % 1 1 JIBJ
Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fenantren 0.015 0.0045 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoranten 0.018 0.0054 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Pyren 0.014 0.0042 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH-16* 0.0470 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ

PCB 28 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 2 1 JIBJ

As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cr (Krom) 2.2 0.4 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cu (Kopper) 9.4 1.316 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Hg (Kvikksølv) 0.02 0.02 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Ni (Nikkel) 1.8 0.252 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Pb (Bly) 1 2 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Zn (Sink) 4.4 0.8 mg/kg TS 3 1 JIBJ
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Deres prøvenavn KA-21
Sediment/slam

Labnummer N00426337
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Tørrstoff (DK) 84.6 8.46 % 1 1 JIBJ
Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fenantren 0.034 0.0102 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoranten 0.046 0.0138 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Pyren 0.026 0.0078 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH-16* 0.106 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ

PCB 28 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 2 1 JIBJ

As (Arsen) 0.8 1 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cr (Krom) 1.8 0.4 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cu (Kopper) 17 2.38 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Hg (Kvikksølv) 0.07 0.02 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Ni (Nikkel) 1.9 0.266 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Pb (Bly) 1 2 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Zn (Sink) 19 1.9 mg/kg TS 3 1 JIBJ
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Deres prøvenavn KA-23
Sediment/slam

Labnummer N00426338
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Tørrstoff (DK) 93.1 9.31 % 1 1 JIBJ
Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ

PCB 28 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 2 1 JIBJ

As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cr (Krom) 0.6 0.4 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cu (Kopper) 10 1.4 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Hg (Kvikksølv) 0.10 0.02 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Ni (Nikkel) 1.0 0.2 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Pb (Bly) <1 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Zn (Sink) 8.1 0.81 mg/kg TS 3 1 JIBJ
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Deres prøvenavn KA-24
Sediment/slam

Labnummer N00426339
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Tørrstoff (DK) 87.5 8.75 % 1 1 JIBJ
Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fenantren 0.044 0.0132 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoranten 0.037 0.0111 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Pyren 0.026 0.0078 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH-16* 0.107 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ

PCB 28 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 2 1 JIBJ

As (Arsen) 0.6 1 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cr (Krom) 1.6 0.4 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cu (Kopper) 27 3.78 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Hg (Kvikksølv) 0.01 0.02 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Ni (Nikkel) 3.4 0.476 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Pb (Bly) 2 2 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Zn (Sink) 38 3.8 mg/kg TS 3 1 JIBJ
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Deres prøvenavn KA-25
Sediment/slam

Labnummer N00426340
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Tørrstoff (DK) 88.2 8.82 % 1 1 JIBJ
Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fenantren 0.019 0.0057 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Antracen 0.022 0.0066 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoranten 0.019 0.0057 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Pyren 0.013 0.0039 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH-16* 0.0730 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ

PCB 28 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 2 1 JIBJ

As (Arsen) 0.8 1 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cr (Krom) 0.8 0.4 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cu (Kopper) 8.3 1.162 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Hg (Kvikksølv) 0.10 0.02 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Ni (Nikkel) 1.0 0.2 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Pb (Bly) 1 2 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Zn (Sink) 4.4 0.8 mg/kg TS 3 1 JIBJ
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Deres prøvenavn KA-26
Sediment/slam

Labnummer N00426341
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Tørrstoff (DK) 89.9 8.99 % 1 1 JIBJ
Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fenantren 0.011 0.0033 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoranten 0.012 0.0036 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH-16* 0.0230 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ

PCB 28 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.0010 mg/kg TS 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 2 1 JIBJ

As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cr (Krom) <0.2 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Cu (Kopper) 7.2 1.008 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.01 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Ni (Nikkel) 1.1 0.2 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Pb (Bly) 2 2 mg/kg TS 3 1 JIBJ
Zn (Sink) 19 1.9 mg/kg TS 3 1 JIBJ
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* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

Metodespesifikasjon
1 OJ-1, PAH-16 i jord

Metode: REFLAB 4:2008
Rapporteringsgrenser: LOD 0,01-0,04 mg/kg TS
Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet 40 %.

2 OJ-2 PCB-7 i jord

Metode: GC/MS/SIM
Rapporteringsgrenser: LOD 0,001 mg/kg TS
Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet 20 %

3 «MS-1» 8 tungmetaller i jord

Metode: DS259
Måleprinsipp: ICP
Rapporteringsgrenser: LOD for metaller som følger:

Arsen, As 0.1 mg/kg TS
Kadmium, Cd 0.02 mg/kg TS
Krom, Cr 0.2 mg/kg TS
Kobber, Cu 0.2 mg/kg TS
Kvikksølv, Hg 0.010 mg/kg TS
Nikkel, Ni 0.1 mg/kg TS
Bly, Pb 1.0 mg/kg TS
Sink, Zn 0.4 mg/kg TS

Måleusikkerhet: Relativ måleusikkerhet 14%

Godkjenner
JIBJ Jan Inge Bjørnengen

Underleverandør1

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark
Akkreditering: DANAK, registreringsnr. 361

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.
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Mottatt dato 2016-05-03 NGI
Utstedt 2016-05-11 Arne Pettersen

Miljøgeologi
Box 3930 Ullevål Stadion
N-0806 Oslo
Norge

Prosjekt Renere havn
Bestnr 20130339

Analyse av vann

Deres prøvenavn B1 20160406 kl 18:40
Saltvann

Labnummer N00427519
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 1.62 0.58 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 344 27 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.0875 0.0173 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 334 24 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 984 63 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 8620 596 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 54.3 11.3 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 7.37 1.62 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) 0.0915 0.0304 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.0527 0.0388 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.842 0.276 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 0.898 0.275 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 5.38 1.12 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 9.57 1.97 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 0.999 0.282 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 1.91 0.38 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) <0.3 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 6150 612 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 12.3 3.6 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
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Deres prøvenavn B1 20160406 kl 18:40
Saltvann

Labnummer N00427519
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 30 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 47 mg/l 4 2 JIBJ
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Deres prøvenavn K2 20160419 kl 18:50
Saltvann

Labnummer N00427520
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) <0.5 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 94.4 7.3 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.258 0.018 mg/l 1 R JIBJ
K (Kalium) 80.7 5.7 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 242 15 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 2090 154 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 190 41 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 5.44 1.21 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.108 0.038 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.412 0.100 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.71 0.41 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 9.47 1.97 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 2.28 0.48 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 0.917 0.404 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 0.890 0.179 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.888 0.088 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 1520 152 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 5.90 1.93 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren 0.086 0.022 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten 0.329 0.102 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren 0.159 0.049 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ 0.011 0.003 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* 0.59 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* 0.011 μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 8.0 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 11 mg/l 4 2 JIBJ
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Deres prøvenavn B1 20160422 kl 20:30
Saltvann

Labnummer N00427521
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 1.33 0.61 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 238 18 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.159 0.031 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 237 17 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 715 46 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 6150 431 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 120 26 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 6.76 1.52 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.135 0.068 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 4.23 0.90 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 2.12 0.47 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 6.05 1.32 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 6.92 1.42 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 1.08 0.33 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 1.69 0.34 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.394 0.084 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 4450 443 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 11.6 3.4 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 6.5 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 4 mg/l 4 2 JIBJ
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Deres prøvenavn B1 20160414 kl 12:20
Saltvann

Labnummer N00427522
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 1.29 0.40 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 281 21 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.209 0.040 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 219 16 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 660 42 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 5720 421 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 134 30 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 6.25 1.37 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.0629 0.0350 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.898 0.196 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.37 0.35 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) 0.00380 0.00049 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 11.9 2.8 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 6.19 1.47 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 1.39 0.45 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 2.36 0.47 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.392 0.081 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 4140 412 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 10.7 3.2 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 97 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 164 mg/l 4 2 JIBJ
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Deres prøvenavn K1 20160419 kl 18:40
Saltvann

Labnummer N00427523
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) <0.5 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 78.1 6.1 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.295 0.021 mg/l 1 R JIBJ
K (Kalium) 68.3 4.9 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 205 13 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 1760 121 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 234 50 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 4.96 1.13 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) 0.161 0.045 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.767 0.178 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 2.19 0.63 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 10.3 2.3 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 1.70 0.36 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 1.31 0.36 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 1.54 0.33 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.892 0.068 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 1290 129 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 12.2 3.5 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 8.6 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 9 mg/l 4 2 JIBJ
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Deres prøvenavn B1 20160429 kl 15:06
Saltvann

Labnummer N00427524
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) 1.60 0.36 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 352 27 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.0513 0.0116 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 354 25 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 1050 67 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 9230 644 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 29.0 6.1 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 7.21 1.65 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 0.352 0.100 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.06 0.26 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 3.95 0.87 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 10.6 2.2 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 0.637 0.306 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 1.25 0.25 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) <0.3 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 6550 652 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 6.97 2.14 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften 0.011 0.003 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren 0.198 0.051 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten 0.227 0.070 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren 0.120 0.037 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ 0.014 0.004 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ 0.033 0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ 0.021 0.008 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* 0.62 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* 0.068 μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 12 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff 18 mg/l 4 2 JIBJ

   Jan-Inge Bjornengen
2016.05.11 08:18:05
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jan-inge.bjornengen@alsglobal.com



Rapport
Side 8 (11)

N1606249

1PZA6S72HBV

__________________________________________________________________
ALS Laboratory Group Norway AS
PB 643 Skøyen
N-0214 Oslo
Norway

Web: www.alsglobal.no
E-post: info.on@alsglobal.com
Tel: + 47 22 13 18 00
Fax: + 47 22 52 51 77

Dokumentet er godkjent
og digitalt signert av

Deres prøvenavn B1 20160428 kl 15:00
Saltvann

Labnummer N00427525
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
As (Arsen) <0.5 μg/l 1 H JIBJ
Ca (Kalsium) 100 8 mg/l 1 R JIBJ
Fe (Jern) 0.103 0.021 mg/l 1 H JIBJ
K (Kalium) 97.5 7.0 mg/l 1 R JIBJ
Mg (Magnesium) 295 19 mg/l 1 R JIBJ
Na (Natrium) 2540 189 mg/l 1 R JIBJ
Al (Aluminium) 53.6 11.7 μg/l 1 H JIBJ
Ba (Barium) 4.63 1.01 μg/l 1 H JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Co (Kobolt) <0.05 μg/l 1 H JIBJ
Cr (Krom) 1.73 0.40 μg/l 1 H JIBJ
Cu (Kopper) 1.64 0.42 μg/l 1 H JIBJ
Hg (Kvikksølv) <0.002 μg/l 1 F JIBJ
Mn (Mangan) 4.39 0.94 μg/l 1 H JIBJ
Mo (Molybden) 2.92 0.61 μg/l 1 H JIBJ
Ni (Nikkel) 2.67 0.73 μg/l 1 H JIBJ
Pb (Bly) 3.18 0.63 μg/l 1 H JIBJ
P (Fosfor) <40 μg/l 1 H JIBJ
Si (Silisium) 0.632 0.109 mg/l 1 R JIBJ
Sr (Strontium) 1840 183 μg/l 1 R JIBJ
Zn (Sink) 21.8 6.6 μg/l 1 H JIBJ

Naftalen <0.100 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Acenaften <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoren <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fenantren <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Antracen <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Fluoranten <0.030 μg/l 2 1 JIBJ
Pyren <0.060 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Krysen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(b)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(a)pyren^ <0.020 μg/l 2 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren^ <0.010 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. μg/l 2 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene^* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

PCB 28 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 52 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 101 <0.000750 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 118 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 138 <0.00120 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 153 <0.00110 μg/l 2 1 JIBJ
PCB 180 <0.000950 μg/l 2 1 JIBJ
Sum PCB-7* n.d. μg/l 2 1 JIBJ

Turbiditet 0.96 FNU 3 2 JIBJ

Suspendert stoff <1 mg/l 4 2 JIBJ

   Jan-Inge Bjornengen
2016.05.11 08:18:05

   Client Service
jan-inge.bjornengen@alsglobal.com
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* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

Metodespesifikasjon
1 «V-5» Metaller i saltvann (opp til 3,5% salt)

Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod), samt EPA-
metode 200.8 (mod).
Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode
200.7 (mod).
Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852.

Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per
100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse.

Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 0.7 μg/l
As, Arsen 0.5 μg/l
Ba, Barium 0.1 μg/l
Ca, Kalsium 200 μg/l
Cd, Kadmium 0.05 μg/l
Co, Kobolt 0.05 μg/l
Cr, Krom 0.1 μg/l
Cu, Kobber 0.5 μg/l
Fe, Jern 4 μg/l
Hg, Kvikksølv 0.002 μg/l
K, Kalium 500 μg/l
Mg, Magnesium 90 μg/l
Mn, Mangan 0.1 μg/l
Mo, Molybden 0.1 μg/l
Na, Natrium 120 μg/l
Ni, Nikkel 0.5 μg/l
P, Fosfor 40 μg/l
Pb, Bly 0.3 μg/l
Si, Silisium 200 μg/l
Sr, Strontium 50 μg/l
Zn, Sink 2 μg/l

Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte
koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med
matriksinterferens, fortynninger og lav prøvemengde.

Andre opplysninger: Prøver som har et høyt innhold av klorid kan gi forhøyet rapporteringsgrense for
As.
Prøver som har et høyt innhold av Mo kan gi forhøyet rapporteringsgrense for Cd.

2 Bestemmelse av PAH-16 og PCB-7.

Metode: PAH-16: EPA-8270-C
DIN ISO 6468, DIN 38407-2, EPA 3500

Ekstraksjon: PAH-16 og PCB-7: Heksan
Deteksjon og kvantifisering: PAH-16:GC-MSD

PCB-7: GC-MSD eller GC-ECD
Kvantifikasjonsgrenser: PAH-16: 0,01-0,10 μg/l

   Jan-Inge Bjornengen
2016.05.11 08:18:05
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Metodespesifikasjon
PCB-7: 0,0008-0,0012 μg/l

3 Analyse av turbiditet i vann

Metode: ISO 7027

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

4 Suspendert stoff i vann

Metode: NS 4733
Rapporteringsgrense: 1 mg/l
Måleusikkerhet: 20%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Godkjenner
JIBJ Jan Inge Bjørnengen

Underleverandør1

F AFS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

H ICP-SFMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

R ICP-AES

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa  Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice  V Raji 906, 530 02 Pardubice

Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr. 1163.

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).

   Jan-Inge Bjornengen
2016.05.11 08:18:05
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Underleverandør1

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

2 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Yvenveien 17, 1715 Yven

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

   Jan-Inge Bjornengen
2016.05.11 08:18:05

   Client Service
jan-inge.bjornengen@alsglobal.com



NGI
v/ Mari Moseid
Postboks 5687 Sluppen
7485 Trondheim

Oslo, 2016.02.15

62003 Analyseresultater fra NGI miljølaboratorium

Prosjektnavn: Trondheim Renere havn
Prosjektnummer: 20130339
Prøvetype: Passive prøvetakere (POM) 55µm.
Antall prøver: 1
Mottatt dato: 2016.01.11
Anmerkninger: POM fra Trondheim

Følgende analyser har blitt utført:

Parameter Intern pros. MLP basert Akkreditert Måleområde Analysedato
MLP på

PAH/PCB MLP850 Passive prøvetakere Nei  - 2016.02.05-2016.02.06

Resultatene i vedleggene gjelder utelukkende den prøve som er oppgitt på arket.

Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra laboratoriet. Resultatene kan derimot

benyttes av NGIs prosjektleder i eventuell videre rapportering til NGIs eksterne kunder

Vennlig hilsen
for NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Teknisk leder miljølaboratorium Rapportansvarlig miljølaboratorium

Usikkerhet og dokumentasjon av LOQ oppgis ved henvendelse til laboratoriet

P:\2013\03\20130339\Leveransedokumenter\Rapport\20130339-22-R Månedsrapport april 2016\Vedlegg\Analyserapport for januar 2016.xlsxSide 1 av 3



Norges Geotekniske Institutt

Miljølaboratoriet - Passive prøvetakere (POM)

Prosjektnr.: Prosjekttittel:

Prøvenavn: Intern ref:

Dato/kontroll:

Materialkarakterisering Beskrivelse av forsøket

55 µm POM 1,0900 gram

på GC-MS.

ved hjelp av likevektskoeffisienter for POM 55 µm.

Metoden er ikke akkreditert.

 

PCB-138 0,000000153
PCB-180 0,000000895

SUM PCB 0,0000128

PCB-101 0,000000632
PCB-118 0,00
PCB-153 0,0000000978

SUM PAH 0,164
PCB-28 0,00000921
PCB-52 0,00000177

Indeno(123cd)pyren^ 0,0000245

Dibenso(ah)antracen^ 0,00000444

Benso(ghi)perylen 0,0000196

Benso(b)fluoranten^ 0,000203

Benso(k)fluoranten^ 0,000149

Benso(a)pyren^ 0,0000498

Pyren 0,00900

Benso(a)antracen^ 0,000280

Krysen^ 0,000964

Fenantren 0,0654

Antracen 0,00164

Fluoranten 0,0151

Acenaftylen 0,000620

Acenaften 0,00365

Fluoren 0,0102

Naftalen 0,0572

POM ble rengjort og tilsatt 15 ml heptan og 20 µl IS, og
ristet i 3 døgn. Heptanen ble så redusert i vakumsentrifuge 
til ca. 1 ml, og renset på silica-kolonne. Prøven reduseres  
igjen til ønsket volum og overføres til GC-vial for injeksjon 

Konsentrasjonen i POM tilbakeregnes til vannkons.

Forsøket ble utført ved romtemperatur (20±5°C)

PAH
Konsentrasjon (µg/l)

Navn i vann

20130339 Trondheim Renere havn

SF K1 PAH/PCB-160205



NGI
v/ Mari Moseid
Postboks 5687 Sluppen
7485 Trondheim

Oslo, 2016.03.30

62003 Analyseresultater fra NGI miljølaboratorium

Prosjektnavn: Trondheim Renere havn
Prosjektnummer: 20130339
Prøvetype: Passive prøvetakere (POM) 55µm.
Antall prøver: 3
Mottatt dato: 2016.02.22
Anmerkninger: POM fra Trondheim

Følgende analyser har blitt utført:

Parameter Intern pros. MLP basert Akkreditert Måleområde Analysedato
MLP på

PAH/PCB MLP850 Passive prøvetakere Nei  - 2016.03.22-2016.03.23

Resultatene i vedleggene gjelder utelukkende den prøve som er oppgitt på arket.

Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra laboratoriet. Resultatene kan derimot

benyttes av NGIs prosjektleder i eventuell videre rapportering til NGIs eksterne kunder

Vennlig hilsen
for NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Teknisk leder miljølaboratorium Rapportansvarlig miljølaboratorium

Usikkerhet og dokumentasjon av LOQ oppgis ved henvendelse til laboratoriet

P:\2013\03\20130339\Leveransedokumenter\Rapport\20130339-22-R Månedsrapport april 2016\Vedlegg\Analyserapport for mars 2016.xlsxSide 1 av 5



Norges Geotekniske Institutt

Miljølaboratoriet - Passive prøvetakere (POM)

Prosjektnr.: Prosjekttittel:

Prøvenavn: Intern ref:

Dato/kontroll:

Materialkarakterisering Beskrivelse av forsøket

55 µm POM 1,1090 gram

på GC-MS.

ved hjelp av likevektskoeffisienter for POM 55 µm.

Metoden er ikke akkreditert.

 

20130339 Trondheim Renere havn

B1 PAH/PCB-160222

Naftalen 0,0525

POM ble rengjort og tilsatt 15 ml heptan og 20 µl IS, og
ristet i 3 døgn. Heptanen ble så redusert i vakumsentrifuge 
til ca. 1 ml, og renset på silica-kolonne. Prøven reduseres  
igjen til ønsket volum og overføres til GC-vial for injeksjon 

Konsentrasjonen i POM tilbakeregnes til vannkons.

Forsøket ble utført ved romtemperatur (20±5°C)

PAH
Konsentrasjon (µg/l)

Navn i vann

Acenaftylen 0,000983

Acenaften 0,00597

Fluoren 0,00679

Fenantren 0,0332

Antracen 0,00158

Fluoranten 0,0211

Pyren 0,0149

Benso(a)antracen^ 0,00135

Krysen^ 0,00220

Benso(b)fluoranten^ 0,000887

Benso(k)fluoranten^ 0,000649

Benso(a)pyren^ 0,000318

Indeno(123cd)pyren^ 0,0000879

Dibenso(ah)antracen^ 0,00

Benso(ghi)perylen 0,0000510

SUM PAH 0,143
PCB-28 0,0000104
PCB-52 0,00000395

PCB-101 0,00000118
PCB-118 0,000000431
PCB-153 0,000000408
PCB-138 0,000000480
PCB-180 0,00000609

SUM PCB 0,0000229



Norges Geotekniske Institutt

Miljølaboratoriet - Passive prøvetakere (POM)

Prosjektnr.: Prosjekttittel:

Prøvenavn: Intern ref:

Dato/kontroll:

Materialkarakterisering Beskrivelse av forsøket

55 µm POM 1,1456 gram

på GC-MS.

ved hjelp av likevektskoeffisienter for POM 55 µm.

Metoden er ikke akkreditert.

 

PCB-138 0,000000286
PCB-180 0,00

SUM PCB 0,0000112

PCB-101 0,000000909
PCB-118 0,000000346
PCB-153 0,000000182

SUM PAH 0,131
PCB-28 0,00000718
PCB-52 0,00000227

Indeno(123cd)pyren^ 0,0000765

Dibenso(ah)antracen^ 0,0000204

Benso(ghi)perylen 0,0000323

Benso(b)fluoranten^ 0,000637

Benso(k)fluoranten^ 0,000472

Benso(a)pyren^ 0,000143

Pyren 0,00917

Benso(a)antracen^ 0,000926

Krysen^ 0,00149

Fenantren 0,0487

Antracen 0,00218

Fluoranten 0,0166

Acenaftylen 0,00144

Acenaften 0,00933

Fluoren 0,0109

Naftalen 0,0295

POM ble rengjort og tilsatt 15 ml heptan og 20 µl IS, og
ristet i 3 døgn. Heptanen ble så redusert i vakumsentrifuge 
til ca. 1 ml, og renset på silica-kolonne. Prøven reduseres  
igjen til ønsket volum og overføres til GC-vial for injeksjon 

Konsentrasjonen i POM tilbakeregnes til vannkons.

Forsøket ble utført ved romtemperatur (20±5°C)

PAH
Konsentrasjon (µg/l)

Navn i vann

20130339 Trondheim Renere havn

K2 PAH/PCB-160222



Norges Geotekniske Institutt

Miljølaboratoriet - Passive prøvetakere (POM)

Prosjektnr.: Prosjekttittel:

Prøvenavn: Intern ref:

Dato/kontroll:

Materialkarakterisering Beskrivelse av forsøket

55 µm POM 1,0080 gram

på GC-MS.

ved hjelp av likevektskoeffisienter for POM 55 µm.

Metoden er ikke akkreditert.

 

PCB-138 0,000000418
PCB-180 0,000000326

SUM PCB 0,0000152

PCB-101 0,00000111
PCB-118 0,000000484
PCB-153 0,000000311

SUM PAH 0,108
PCB-28 0,00000903
PCB-52 0,00000355

Indeno(123cd)pyren^ 0,0000855

Dibenso(ah)antracen^ 0,0000302

Benso(ghi)perylen 0,0000552

Benso(b)fluoranten^ 0,00106

Benso(k)fluoranten^ 0,000493

Benso(a)pyren^ 0,000277

Pyren 0,0113

Benso(a)antracen^ 0,00130

Krysen^ 0,00175

Fenantren 0,0308

Antracen 0,0025

Fluoranten 0,0177

Acenaftylen 0,00120

Acenaften 0,00696

Fluoren 0,00698

Naftalen 0,0251

POM ble rengjort og tilsatt 15 ml heptan og 20 µl IS, og
ristet i 3 døgn. Heptanen ble så redusert i vakumsentrifuge 
til ca. 1 ml, og renset på silica-kolonne. Prøven reduseres  
igjen til ønsket volum og overføres til GC-vial for injeksjon 

Konsentrasjonen i POM tilbakeregnes til vannkons.

Forsøket ble utført ved romtemperatur (20±5°C)

PAH
Konsentrasjon (µg/l)

Navn i vann

20130339 Trondheim Renere havn

K3 PAH/PCB-160222
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Sammendrag

Renere havn har engasjert NGI for å gjennomføre oppgaver som er tillagt Byggherrens kontrollansvarlig miljø. Oppgaver er beskrevet i kontrollplanen som svarer ut krav i Miljødirektoratets tillatelse nr. 2014.448.T Endringsnummer 1 og tillatelse nr. 2015.0383.T for arbeider i Gryta i Kanalen. 



Denne månedsrapporten omfatter aktiviteter i perioden 1. til 30. april 2016 og presenterer målinger og overvåking som er gjennomført i perioden. Aktiviteter gjennomført i april 2016 er:

· Utjevning av topper av tildekkingsmaterialer i Kanalen

· Demontering av partikkelsperre/siltgardin i Nyhavna

· Tildekking i østre basseng i Nyhavna

· Tildekking under DORA 1 i Nyhavna

· Tildekking i Kanalen

· Survey av tildekkingslag i Nyhavna og Kanalen
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1 [bookmark: _Toc440649458][bookmark: _Toc448479424][bookmark: _Toc466457146]Innledning

Renere havn har engasjert NGI for å gjennomføre oppgaver som er tillagt Byggherrens kontrollansvarlig miljø. 



Det er utarbeidet en kontrollplan som beskriver overvåkingen som skal utføres for å svare ut krav i Miljødirektoratets tillatelse nr. 2014.448.T gitt 4. november 2014 og endret 26. mai 2015 (Endringsnummer 1). Gjeldende kontrollplan for perioden er NGIs rapport 20130339-05-R Rev. 8, datert 8. februar 2016 (NGI, 2016a). 



For tiltaksområdet Kanalen var det behov for forsterkning av kaifronter i Gryta før mudring av området. Trondheim kommune utarbeidet egen søknad for forsterkningsarbeidene som omfatter spunting, forankring med stag og graving i forurenset grunn. Egen tillatelse er gitt av Miljødirektoratet (Tillatelse 2015.0383.T) for dette arbeidet. Tillatelsen forutsetter at det utarbeides egen grave- og disponeringsplan for arbeider med forurenset grunn. Denne er gitt i NGI rapport 20130339-12-R revisjon 2, datert 7. oktober 2015 (NGI, 2015b). 



For tildekkingsarbeider i østre basseng i Nyhavna er det i epost fra Miljødirektoratet datert 30. mars gitt endrede vilkår for tildekking. 



Kontrollplanen er basert på følgende dokumenter:

· Søknad om tillatelse til mudring, deponering og tildekking av forurenset sjøbunn etter forurensningslovens § 11, brev datert 9. mai 2014.

· Søknad om endret tidspunkt for anleggsarbeider og endret tiltaksgrense, med revidert kontroll- og overvåkingsprogram og supplerende informasjon, brev datert 31. mars 2015.

· Endring av tillatelse til mudring, deponering og tildekking i Trondheim havn, brev fra Miljødirektoratet datert 16. april 2015.

· Oversendelsesbrev for tillatelse til mudring, deponering og tildekking av forurenset sjøbunn i Trondheim havn. Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune gitt 4. november 2014 og sist endret 26. mai 2015 (Endringsnr. 1).

· Rapport fra Miljødirektoratets tilsyn 29. april 2015

· NGI-notat 20130339-30-TN, "Grenseverdi for turbiditet ved tildekking ved flere lag", datert 22. juni 2015

· Oversendelse av tillatelse til å slå ned spunt i forurenset sjøbunn og grave i forurenset grunn i Gryta i Trondheim havn. Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune gitt 17. august 2015. Endring av tillatelse til spunting og graving gitt 2. oktober 2015.




Denne månedsrapporten presenterer aktiviteter som har pågått i perioden 1. - 30. april 2016. Tema som dekkes av rapporten er i samsvar med punkter og emner i tillatelsen fra Miljødirektoratet og følger rekkefølgen av tema som i kontrollplanen (NGI, 2016a). Analyserapporter for den aktuelle måneden er gitt i vedlegg A.





2 [bookmark: _Toc440649459][bookmark: _Toc448479425][bookmark: _Toc466457147]Grunnlag	Comment by Mari Moseid: Tone: Slett punktmarkering og kopier format i punkter listeavsnitt over. Sjekk at tabulator/ innrykk er likt for alle punktmarkeringer. 	Comment by Tone Solem: 

Grunnlaget for rapportering er:



· Resultater fra målinger utført av byggherre

· Resultater og rapportering fra hovedentreprenør ENVISAN

· Resultater fra NGIs kontroll- og overvåkning, herunder:

· Måledata fra NGIs monitoreringssystem

· Analyseresultater fra underleverandør



Rapporter og logger fra ENVISAN er brukt for å kunne knytte aktiviteten på anlegget til resultater fra overvåkingen. Entreprenørens logger sammen med «Monthly Progress Report» for aktuell periode er gitt på prosjektets webhotell: http://tk-prosjekter.com/RenereHavn/.



Resultater fra NGIs kontroll- og overvåkning er også gitt i ukerapporter/-logger presentert på prosjektets webhotell.



Det er opprettet et system for rapportering av avvik i henhold til tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven. Opprettede avvik med oversikt over status på avvikene er presentert på prosjektets webhotell. Liste over alle rapporterte avvik i prosjektet er gitt i egen tabell i avsnitt 6.



	Comment by Mari Moseid: Tone: Slett punktmarkering og kopier format i punkter listeavsnitt over. Sjekk at tabulator/ innrykk er likt for alle punktmarkeringer.

3 [bookmark: _Toc440649460][bookmark: _Toc448479426][bookmark: _Toc466457148]Aktiviteter i tiltaksområdene

Kart over tiltaksområdene med angivelse av delområder er gitt i Figur 1 og 2. 



3.1 [bookmark: _Toc448479427][bookmark: _Toc466457149]Aktiviteter i aktuell periode

Tiltak i Nyhavna:



· Tildekking i østre basseng med 0-8 og 0-18 masser

· Survey av tildekkingslag

· Tildekking under DORA I med Arena

· Partikkelsperre mellom østre og vestre basseng ble demontert



Tiltak i Kanalen:

· Tildekking i midtre del av Kanalen, Ravnkloløpet, utløpet av Brattørbassenget og langs land bak påler ved Skansen

· Survey av tildekkingslag midtre del av Kanalen

· Utjevning av topper i tildekkingslaget ved kai 49, kai 53/54, Fosenkaia og kai 55
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[bookmark: _Ref419319744]Figur 1		Tiltaksområder med planlagte tiltak i Trondheim havn vist med blå skravur; 	Ilsvika, Kanalen, Brattørbassenget og Nyhavna. I Nyhavna er strandkantdeponi 	vist med lilla farge. Sjøbunnsdeponier er vist med hhv. grønn og mørk blå farge. 	Mellomlager for tildekkingsmasser på Pir 2 og Killingdal-kaia er vist. 
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Figur 2		Tiltaksområdet Kanalen. Området Gryta hvor kai-forsterkningsarbeider er 		utført ligger lengst øst i tiltaksområdet.



3.2 [bookmark: _Toc448479428][bookmark: _Toc466457150]Framdrift

[bookmark: _Toc448479429]Per 30. april 2016 vurderer byggeleder at framdriften i Nyhavna er 1 – 2 uker på etterskudd av en plan som peker mot ferdigstillelse (formell frist) 1. juni 2016. Denne fristen har opprinnelig ca. 4 ukers margin for forsinkelser i fysiske arbeider. Beste estimat for ferdigstillelse av fysiske arbeider er 22. mai.  Det gjøres ikke spesielle tiltak for å hente inn denne forsinkelsen. Arbeidet med tildekking under Dora I gikk raskere enn planlagt og ble ikke tidsbestemmende, men tildekking i Nyhavna for øvrig ble påvirket av forsinkelsen i Kanalen og er utsatt for litt treghet i materialleveransen.  



Rydding av sjøbunn: 

· Det er gjennomført rydding i alle havnebassengene, inkl. supplerende opprydding i Kanalen i april (ikke tilgjengelig tidligere)   



Mudring: 

· 100 % ferdig i alle havnebassenger



Tildekking er utført:

· 100 % i Ilsvika 

· 100 % i Brattørbassenget

· 100 % i Kanalen (Gryta og vestre kanalhavn er ferdig) 

· 80 % i Nyhavna (vestre havnebasseng og innløpet er ferdig, i østre basseng pågår tildekking med filterlag). 

· 100 % under Dora I

· 100 % i dokkene til Dora II

· Partikkelsperre i Nyhavna er demontert

Mellomlager for tildekkingsmasser:

· Opplastingspunkt på Kai 21 er avsluttet

· Mellomlager på Pir II vil ikke tas i bruk igjen 

· Mellomlager på strandkantdeponi i Nyhavna fortsetter

· For Nyhavna blir det i utstrakt grad benyttet direkte lossing fra frakteskip til utleggingsfartøy 

Deponier:

· Strandkantdeponi: 100% utført og overtatt.

· Sjøbunndeponi: 100 % innfylt, planert og tildekt med membran og filterlag. Det gjenstår tildekking med erosjonssikre masser i Østre basseng.

Støy: 

· Det er ikke registrert støyklager, men det er stilt spørsmål ved arbeidstiden og forlenget arbeidsperiode i Kanalen. 

· Utvidet arbeidstid helg og kveld for tildekking i Gryta/Kanalen er fulgt opp med krav til å overhold støygrensene. Støymålinger er bekreftet akseptable. 

Støv: 

· Det er ikke registrert klage på støv, men det er klage på tilsmussing av nabobygg i Gryta. Dette følges opp med rengjøring og husbesiktigelse. 

· Transportveiene for massetransport til opplastingspunkter er rengjort. 

 



4 [bookmark: _Toc466457151]Miljøregnskap

Det er utarbeidet et miljøbudsjett for arbeidene, gitt i tiltaksbeskrivelse (NGI, 2015c). Miljøregnskap for Brattørbassenget er rapportert i årsrapport (NGI 2016d). Miljøregnskap for hele prosjektet rapporteres i sluttrapport.





5 [bookmark: _Toc440649462][bookmark: _Toc448479430][bookmark: _Toc466457152]Kontroll under tiltak

5.1 [bookmark: _Toc440649463][bookmark: _Toc448479431][bookmark: _Toc466457153]Støy 

Entreprenør har utarbeidet rapport som vurderer støyende aktivitet i forbindelse med arbeidene (Rambøll, 2015). Resultatene er presentert i støysonekart. Støysoner er definert av grenseverdier for utendørs støy fra anleggsarbeid i tillatelse fra Miljødirektoratet. Støynivå og støyspekter for maskiner er gitt i notat fra støyvurderinger (Rambøll, 2015a). Byggherre utfører målinger knyttet til støy, samt vurderer spesifikke tiltak. Entreprenøren er pålagt å forholde seg til alminnelige støykrav, og har også gjort tiltak for å unngå støy fra slamrende metallredskaper. Klager på støy loggføres og logg arkiveres på prosjektets webhotell. Det er ikke registret klager på støy i april 2016. 

5.2 [bookmark: _Toc440649464][bookmark: _Toc448479432][bookmark: _Toc466457154]Støv

5.2.1 Støv fra mudring og tildekkingsarbeider

Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å reduseres støvutslipp fra all støvende aktivitet. Dette gjelder transport og lagring av materiale som skal brukes til tildekking av forurenset sjøbunn og oppbygging av strandkantdeponi. Byggeledelsen er ansvarlig for målinger knyttet til støv, samt spesifikke tiltak. ENVISAN og Byggeledelsen loggfører klager vedrørende støv under mudring og tildekking. Det er ikke notert klager i perioden.



5.2.2 Støv fra mellomlager for tildekkingsmasser

Det mellomlagres tildekkingsmateriale på det ferdige strandkantdeponiet ved Kullkranpiren i Nyhavna. AF Decom er ansvarlig for rengjøring ved mellomlageret. 



Ved tildekking i Kanalen har det blitt etablert omlastingspunkter på kaiarealer langs Kanalen. Ved tildekking i området Ravnkloa til Meråkerbrua er det benyttet et omlastingspunkt ved kai 21. 



Det er rettet ekstra oppmerksomhet på gaterenhold i forbindelse med lastebiltransport ved Kullkranpiren, transportrute for lastebiler til Kanalen og omlasting ved Kanalen. Byggeledelsen befarer jevnlig mellomlager og opplastingsområder. Det er ingen loggførte eller rapporterte problemer med støv. AF Decom har utført kosting av gateareal / kaiareal etter behov og særlig i tørre perioder. I perioder med nedbør har behovet vært mindre. 



5.3 [bookmark: _Toc440649465][bookmark: _Toc448479433][bookmark: _Toc466457155][bookmark: _Ref419378565]Søl og spill 

ENVISAN har opprettet en logg for hendelser av søl og spill. 



I forbindelse med lasting av tildekkingsmateriale er det sølt tildekkingsmateriale ved kai 23. Dette ble oppdaget den 8. april. 



Det har også blitt sølt filtermasser ved kai 46. Dette har blitt håndtert som et teknisk avvik, da filtermasser har havnet oppå erosjonsmasser.



5.4 [bookmark: _Toc440649466][bookmark: _Toc448479434][bookmark: _Toc466457156]Avfall 

ENVISAN har avtale med RagnSells og Norsk Gjenvinning (metall) for avfallshåndtering for Renere havn og Hosten cont & gjenvinning AS for Gryta. Forurensede masser fra land leveres til godkjent mottak på Rimol. Gravemasser i Gryta-området (Kanalen) disponeres iht. grave- og disponeringsplan. Det er generert avfall i perioden og gjeldende total per 30. april er 52,28 tonn skrapmetall, 1,4 tonn betong, 4,78 tonn trevirke, 4,2 tonn plast (gummi) og 25,3 tonn kreosotpeler. 

 

5.5 [bookmark: _Toc440649467][bookmark: _Ref443304854][bookmark: _Toc448479435][bookmark: _Toc466457157]Kontroll av mudring og transport av sedimenter 

Entreprenørens oversikt over mengde mudret masse som skal deponeres, mengde fylt i geobag, strandkantdeponi og sjøbunnsdeponi er gitt i entreprenørens ukentlige rapporter på web-hotellet. Mudringen ble avsluttet 29. februar 2016. Totalt mudret volum fra oppstart av mudringsarbeidene er 75.012 m3. Resultater er presentert i tidligere månedsrapporter.



5.6 [bookmark: _Toc440649468][bookmark: _Toc448479436][bookmark: _Toc466457158]Kontroll av tildekkingsmasser 

Det benyttes kalksand fra Franzefoss Miljøkalk som tildekkingsmasser. Materialet tilfredsstiller krav iht. tildekkingsveilederen TA 2143/2005 (NGI, 2015d). Det er utført en vurdering av fraksjoner til tildekkingsmasser (NGI, 2015f). 



5.7 [bookmark: _Toc440649469][bookmark: _Toc448479437][bookmark: _Toc466457159]Kontroll av tildekkingsmetodikk

Tildekking er utført med "rainbowing" (ARENA) og fallbunnslekter (Ramsholm). Mengde tildekkingsmateriale som er lagt ut og tildekkede arealer per 30. april er gitt i Tabell 1 og Tabell 2. Tildekkingsmateriale er hentet fra mellomlager på strandkantdeponiet og i Kanalen har opplastingen foregått ved kai 21/22.





[bookmark: _Ref430082662]Tabell 1		Mengde tildekkingsmateriale som er lagt ut i Nyhavna og Kanalen i april 2016.

[image: ]



[bookmark: _Ref427232649]Tabell 2		Type tildekkingsmateriale lagt ut i april 2016. 

[image: ]



Gjenstående mengder tildekkingsmateriale som skal legges ut samt gjenværende arealer som skal tildekkes per 30. april 2016 er gitt i Tabell 3.

[bookmark: _Ref443336657]

Tabell 3		Gjenstående mengder tildekkingsmateriale som skal legges ut samt 			gjenværende arealer som skal dekkes til per 30. april 2016.
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5.8 [bookmark: _Toc440649470][bookmark: _Toc448479438][bookmark: _Toc466457160]Kontroll av deponering	

Deponering ble avsluttet i februar, se månedsrapport for februar (NGI, 2016e). 



5.9 [bookmark: _Toc440649471][bookmark: _Toc448479439][bookmark: _Toc466457161]Kontroll av tildekking av sjøbunnsdeponi 

I mars ble overflaten i sjøbunnsdeponiet utjevnet og det ble lagt ut geotekstilduk over heler sjøbunnsdeponiet. Det ble også lagt ut et tildekkingslag (0-18 mm) over geotekstilduken kort tid etter, som sikring av duken (ca. 10 cm). I april har det blitt utført videre tildekking av sjøbunnsdeponiet med filtermasser.



5.10 [bookmark: _Toc448479440][bookmark: _Toc466457162]Kontroll av spredning fra tiltak i sjø - turbiditetsmåling 



I april er det utført tiltaksarbeider i Kanalen og Nyhavna. Det er kun måleresultater fra områder hvor det er utført tiltak som presenteres i det følgende. Turbiditetsmålerne har vært plassert ved Skansen (K1), utenfor Ravnkloløpet (K2), ved Brattørbrua (K3), på sørsiden utløpet av Nyhavna (N1), rett innenfor siltgardinen (B1), samt i referansestasjon. B1 ble den 5. april flyttet til utløpet på nordsiden av Nyhavna. Plasseringen er vist i Figur 3. 



Turbiditetsmålerne i Kanalen (K1, K2 og K3) ble tatt opp den 28. april. I april var det i perioder begroing på flere målere. Årsaken til økt begroing er våroppblomsting ved økende temperaturer og mengde lys. Perioder med begroing har blitt tatt ut av de statistiske beregningene, men dataene er presentert i grafene for de enkelte målerne. I lengre alarmperioder hvor alarmen har vært en følge av begroing på sensor, har entreprenør utført manuelle turbiditetsmålinger når de har arbeidet. Entreprenør har forholdt seg til alarmer for overskridelser av grenseverdi for turbiditet i henhold til kontrollprogram, også ved begroing, hvis ikke annet er rapportert,



I figurer og tabeller er turbiditetsdata vist som ukompenserte data, dvs. det er ikke gjort fratrekk for referanseverdi[footnoteRef:1]. Dette gir et realistisk bilde av turbiditet i tiltaksområdet. Referansemålinger er vist som egne grafer i figurene sammen med målingene i tiltaksområdet. På grafer er alle overskridelser markert[footnoteRef:2]. Andre registrerte topper i kurvene viser høye nivåer som ikke har tilstrekkelig varighet og er derfor ikke overskridelser. I henhold til tillatelsen fra Miljødirektoratet skal turbiditet "måles så lenge arbeidet pågår", derfor vil vurderingen av målt turbiditetsnivå fokuseres på perioder hvor det har pågått tiltaksarbeider. [1:  Referanseverdi = målt verdi i referansestasjon i anleggsperioden.]  [2:  Overskridelse = Tilstrekkelig høy turbiditet over en gitt tidsperiode. (LAR: Referanseverdi + 10 > 20 min. HAR: Referanseverdi + 20 > 4 timer.)] 




[image: ]

[bookmark: _Ref445669039]Figur 3			Plassering av turbiditetsmålere i Kanalen og Nyhavna i april. B1 ble flyttet mot 		nordvest den 5. april.

I den automatiske varslingen av overskridelse av grenseverdi er målinger i referansestasjonen fratrukket slik at SMS-varslet er basert på kompenserte verdier i tiltaksområdet. I webløsningen er disse presentert med "stasjonsnavn_komp".



Det har blitt operert med to alarmgrenser ved tildekking, beskrevet i gjeldende kontroll- og overvåkingsprogram (NGI, 2016a). En vurdering av alarmgrenser er vurdert i NGI notat 20130339-30-TN (NGI, 2015g). Alarmgrensene som benyttes er som følger:



· Lavere AlarmRegime, LAR. Ved utlegging av først tildekkingslag gjelder grenseverdi som er oppgitt i tillatelsen for å begrense spredning av forurensede partikler. Grenseverdien er referanse + 10 NTU over 20 min. 

· Høyere AlarmRegime, HAR. Ved utlegging av tildekkingsmateriale etter at første tildekkingslag er lagt ut, er risikoen for spredning av forurensede partikler redusert til et minimum. Grenseverdien er satt for å beskytte omgivelsene mot turbiditet. Grenseverdien er definert som referanse + 20 NTU over 4 timer.



I april har HAR vært gjeldende for samtlige målere, med unntak av en kort periode fra 7. april kl. 17:00 til 8. april kl. 09:20 for K2.



I henhold til tillatelsen fra Miljødirektoratet tas vannprøver ved overskridelse av turbiditet.



Turbiditetsmålinger i Brattørbassenget

I april har det blitt lagt ut 3 lekterlass med tildekkingsmasser i munningen av Brattørbassenget. Tildekkingen pågikk i perioden 16. april kl. 08:45 – 12:10. Siden arbeidene pågikk i mindre enn 4 timer under HAR regimet ble det vurdert at det ikke var behov for turbiditetsmålinger under utleggingen. 



5.10.1 Turbiditetsmålinger i Kanalen

I Kanalen ble det i april gjennomført tildekking i områdene Skansen, Ravnkloløpet og området mellom Ravnkloa og Meråkerbrua. HAR var gjeldende for hele perioden, med unntak for K2 fra 7. april kl. 17:00 til 8. april kl. 09:20 under tildekking i Ravnkloløpet. I denne perioden fulgte ENVISAN med målingene manuelt, og det var ingen overskridelse mens tildekkingen pågikk.



Samtlige turbiditetsmålere i Kanalen ble tatt opp den 28. april.



Nidelva er påvirket av tidevann og en kompensasjonsstrøm et godt stykke oppover elva, forbi referansestasjonen som prosjektet har plassert oppstrøms tiltakene (Ref). Vannmengden i Nidelva er regulert, samt at vannstanden nedstrøms kraftverket også bestemmes av nedbør og avrenning fra land. Turbiditetsmålerne i Kanalen (K2 og K3) samt referansestasjonen (Ref) blir påvirket av både ferskvannet i Nidelva og sjøvann. Målesensorene er plassert i saltvannssonen ved bunnen. Ved stor vannføring i elva vil ferskvannssonen presse seg ned i saltvannssonen slik at enkelte målere periodevis vil måle i ferskvann. Dette gir størst utslag ved lavvann og særlig for målere som står i grunne områder. Ferskvannslaget har normalt et høyere turbiditetsnivå. Dette fører til periodiske høye turbiditetsverdier i målerne påvirket av Nidelva. Måler K3 er nærmest elva og vil være mest påvirket.



Figur 4 viser turbiditetsdata målt i K1 ved Skansen. Det er registrert 5 episoder med overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K1 i denne perioden. I 4 av overskridelsene er turbiditetsmålingene påvirket av begroing på sensoren. Data fra perioden 18. april kl. 00:00 til 22. april kl. 09:00 har blitt tatt ut av statistiske beregninger, fordi disse dataene er påvirket av begroing og er ikke representative. For detaljert informasjon om hver enkelt overskridelse, se Tabell 9. 



Den 21. april var det alarm for overskridelse av grenseverdi for turbiditet. Denne alarmen skyldtes begroing på sensor. 
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[bookmark: _Ref434568053]Figur 4          	Turbiditet målt under tiltak i april 2016, ved Skansen, K1. 



Statistiske måledata for måler K1 ved Skansen er presentert i Tabell 4 og Figur 5 gjennom tiltaksperioden.  



[bookmark: _Ref445208192]Tabell 4		Statistikk for turbiditetsdata fra måler ved Skansen (K1) under tiltak.

		K1

		Bakgrunn

		Sep

		Okt

		Nov

		Des

		Feb

		Mars

		April



		10 persentil

		0,7

		0,8

		0,6

		1,2

		1

		1

		0,8

		1,1



		25 persentil

		0,8

		1

		0,8

		1,5

		1,2

		1,4

		1,1

		1,5



		Median

		1

		1,7

		1,2

		2,3

		1,6

		1,8

		1,9

		2,5



		Gjennomsnitt

		1,4

		2

		3,9

		6,5

		2,1

		3,8

		2,7

		4,1



		75 persentil

		1,6

		3,1

		2,2

		4,5

		2,3

		3,6

		3,4

		4,3



		90 persentil

		2,2

		5,0

		6,6

		17,7

		3,4

		10,1

		5,7

		6,7



























[bookmark: _Ref445208205]Figur 5			Grafisk fremstilling av statistikk for turbiditetsmålingene gjort månedlig under 		tiltaksarbeidene ved Skansen (K1).



Figur 6 viser turbiditetsdata målt ved Ravnkloløpet (K2) i april. Det er registrert 2 episoder med overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K2 i denne perioden. Den 19. april kl. 18:25 gikk alarm for overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K2. Det gjenstod kun en lekter tildekking i Ravnkloløpet og Kanalen. Derfor besluttet byggherre at siste lekterlass skulle legges ut, selv om det pågikk en aktiv alarm i området. Fordelene økonomisk og miljømessig ble vurdert som større enn ulempene ved å fortsette tildekkingen, siden gjenstående arbeider i Kanalen kun varte i en svært kort periode (40 min).



HAR har vært gjeldende for hele perioden, med unntak av perioden 7. april kl. 17:00 til 8. april kl. 09:20, hvor LAR var gjeldende. LAR var gjeldende da det ble lagt ut første tildekkingslag i deler av Ravnkloløpet med ett lekterlass kl. 17 og ett kl. 7. 



Entreprenør utførte utjevning av sjøbunnen i perioden 21. april kl. 12:50 – 16:15 ved Fosenkaia ved å dra en stålbjelke langs sjøbunnen. Arbeidene startet selv om turbiditetsverdiene var over grenseverdi for turbiditet ved K1. Det hadde ikke blitt utført noen arbeider i Kanalen de siste 14 timene før oppstart, slik at målt turbiditet var ikke relatert til tiltaksarbeider i området. Årsaken til de høye turbiditetsverdiene var begroing på sensor. Entreprenør var berett til å utføre turbiditetsmålinger hvis arbeidene kom til å vare mer enn 4 timer. Det ble ikke nødvending med manuelle turbiditetsmålinger siden arbeidet vart i mindre enn 4 timer.

	

For detaljert informasjon om hver enkelt overskridelse, se Tabell 9. Statistiske måledata for måler K2 ved Ravnkloløpet er presentert i Tabell 5 og Figur 7 gjennom tiltaksperioden.
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[bookmark: _Ref445668383]Figur 6		Turbiditet målt under tiltak i april 2016, ved Ravnkloløpet, K2. HAR har vært 			gjeldende i hele perioden, med unntak av i perioden 7. april kl. 17:00 til 8. april 		kl. 09:20



[bookmark: _Ref445668588]Tabell 5	  	Statistikk for turbiditetsdata fra måler ved Ravnkloløpet (K2) under tiltak.

		K2

		Bakgrunn

		Sep

		Okt

		Nov

		Feb

		Mars

		April



		10 persentil

		0,7

		0,9

		0,7

		0,8

		0,9

		0,9

		1



		25 persentil

		0,8

		1,1

		0,9

		1

		1,5

		1,3

		1,4



		Median

		1

		1,4

		1,2

		1,5

		2,5

		2,3

		2,2



		Gjennomsnitt

		1,2

		2

		2,4

		2,8

		7,5

		5,9

		4,3



		75 persentil

		1,4

		1,8

		2,0

		2,6

		7,7

		6,4

		3,9



		90 persentil

		2

		2,3

		4,1

		5,1

		19,8

		14,8

		7,4











[bookmark: _Ref450639755][bookmark: _Ref450639751]Figur 7			Grafisk fremstilling av statistikk for turbiditetsmålingene gjort månedlig under 		tiltaksarbeidene ved Ravnkloløpet (K2).



Strømmålinger (NGI, 2014) har vist at strømmen ved stasjon K3 hovedsakelig går fra Nidelva og inn i Kanalen, både i overflaten og ved bunnen. Før oppstart av tiltakene er det utført bakgrunnsmålinger i K3, som viste til tider regelmessige turbiditetstopper i forbindelse med tidevannssyklusen. Disse toppene er et resultat av at turbiditetsmåleren måler på ferskvannet fra Nidelva ved fallende tidevann. For å unngå stopp som ikke kan relateres til tiltaksarbeidene, blir alarmer i perioden to timer etter høyvann til to timer etter lavvann sett bort ifra. I denne perioden viser strømmålingene at vanntransporten går fra Nidelva og inn i Kanalen, slik at tiltaket er nedstrøms målestasjon K3. 



Figur 8 viser turbiditet målt under tiltak i april 2016, ved Brattørbrua, K3.



Det er ikke registrert episoder med overskridelse av grenseverdi for turbiditet i K3. Tabell 6 og Figur 9 viser statistiske data for K3 gjennom hele tiltaksperioden, samt bakgrunnsmålinger.
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[bookmark: _Ref448413191][bookmark: _Ref432078897][bookmark: _Ref442351980]Figur 8		Turbiditet målt under tiltak i april 2016, ved Brattørbrua, K3. Tidevannsperioder 		hvor alarmer er gjeldende er markert med lys rød bakgrunn, mens perioder 			hvor alarmer ikke er gjeldende er markert med hvit bakgrunn.



[bookmark: _Ref440200923]Tabell 6		Statistikk for turbiditetsdata fra K3, fra før og under tiltak.

		K3

		Bakgrunn

		Sept

		Okt

		Nov

		Des

		Jan

		Feb

		Mars

		April



		10 persentil

		0,9

		0,7

		0,8

		0,9

		1

		1,1

		0,5

		0,6

		2,6



		25 persentil

		1,5

		0,8

		0,9

		1,2

		1,2

		1,3

		0,8

		1,3

		3,4



		Median

		3,1

		1,2

		1,2

		1,7

		1,6

		1,7

		1,1

		1,7

		5



		Gjennomsnitt

		4,3

		1

		2,1

		2,5

		2,7

		2,6

		1,9

		2,8

		6,7



		75 persentil

		4,9

		1,8

		1,8

		2,7

		2,5

		2,7

		4,0

		5,8

		7,9



		90 persentil

		8,22

		2,6

		3,1

		4,5

		5

		4,5

		3,8

		5,8

		11,4







[bookmark: _Ref440200975][bookmark: _Ref442429123]Figur 9	Grafisk fremstilling av statistikk for turbiditetsmålingene gjort månedlig under tiltaksarbeidene ved K3.



5.10.2 Turbiditetsmålinger Nyhavna

I Nyhavna i april har det blitt utført tildekking fra den 5. april i østre basseng og under DORA I. Den 4. april ble siltgardinen demontert og tatt på land. Turbiditetsmåleren B1 som hadde stått rett innenfor siltgardina ble den 5. april flyttet til nordsiden av Nyhavnas utløp i henhold til krav fra Miljødirektoratet, Figur 3.



Ved utlegging av første tildekkingslag under DORA I ble det vurdert å beholde HAR alarmregime ved B1 og N1. Argumentene for denne avgjørelsen er:

· Det er liten strøm innerst ved DORA slik at det er liten risiko for spredning av stedlige sedimenter ut av området

· Data fra sedimentfellen som har vært plassert ved deponeringen i sjøbunnsdeponiet (B1) viser liten spredning i området ved sjøbunnsdeponiet, og bekrefter antagelsen om liten strøm i området.

· Risikoen ved spredning av stedlige forurensede masser fra under DORA I er knyttet til rekontaminering av tildekkingslaget i umiddelbar nærhet av DORA I. Det har derfor blitt lagt ut 20 cm filtermasser i dette området, slik at 40 cm filtermasser blir lagt ut etter tildekkingen under DORA I.

· Det tildekkes med andre tildekkingslag lengre ut i østre basseng, hvor HAR er gjeldende. Det vurderes at det er veldig liten risiko for at eventuelle oppvirvlede stedlige masser fra under DORA I vil transporteres så langt ut at de ville bli kamuflert av tildekkingen lengre ut.



Begge turbiditetsmålerne (N1 og B1) har i perioder vært påvirket av begroing på sensorene. N1 har vært påvirket av begroing frem til den 6. april kl. 13:40, og B1 i periodene 19. april kl. 00:00 til 25. april kl. 11:10 og 29. april kl. 00:00 og ut april. Disse periodene har blitt tatt ut ved statistiske beregninger, men er vist i Figur 10 og Figur 12.

Figur 10 viser turbiditetsmålinger fra utløpet av Nyhavna, N1. Alarmregime HAR var da gjeldende i hele perioden. 



[image: ]Begroing



[bookmark: _Ref432676537]Figur 10	Turbiditet målt under tiltak i april 2016, i Nyhavna, N1. 

[bookmark: _Ref419116753]



Tabell 7 viser en statistisk presentasjon av turbiditetsdata. Grafisk framstilling av statistikken er gitt i Figur 11. 





[bookmark: _Ref419318693][bookmark: _Ref419318688]Tabell 7		Statistikk for turbiditetsdata fra N1 i Nyhavna, før og under tiltak. 

		N1

		Før

tiltak

		Mar

		Apr

		Mai

		Jun

		Jul

		Aug

		Sep

		Okt

		Nov

		Des

		Jan

		Feb

		Mar

		Apr



		10 %

		0,7

		0,8

		0,9

		1,1

		0,4

		0,9

		0,8

		0,7

		0,6

		0,5

		0,7

		0,6

		0,6

		0,5

		0,7



		25 %

		0,9

		0,9

		1,2

		1,5

		1,3

		1,3

		0,9

		0,9

		0,6

		0,6

		0,8

		0,8

		0,7

		0,7

		0,8



		Median

		1

		1,1

		1,8

		2,4

		2,1

		1,9

		1,3

		1,1

		0,7

		0,7

		0,9

		1,3

		1

		1,6

		1,4



		Gj.snitt

		1,5

		2,7

		2,9

		3,8

		2,8

		2,5

		2,0

		2,0

		0,9

		0,8

		1,2

		3,5

		1,5

		3,1

		2,5



		75 %

		1,4

		1,8

		3,4

		4,7

		3,4

		2,9

		1,9

		1,6

		0,9

		0,9

		1,1

		3,1

		1,6

		4,7

		3,2



		90 %

		2,3

		7,9

		6,6

		8,3

		6,6

		4,8

		3,5

		5,0

		1,3

		1,3

		1,9

		7,8

		2,2

		6,2

		5,6







[bookmark: _Ref419319438]Figur 11		Grafisk fremstilling av statistikk for turbiditetsmålingene gjort før arbeidene 	ble påbegynt og månedlig under tiltaksarbeidene i Nyhavna.





Siltgardingen mellom vestre og østre basseng i Nyhavna ble demontert den 4. april, og turbiditetsmåler B1 ble flyttet Nyhavna til nordsiden av utløpet den 5. april. Det ble ikke utført tildekking i Nyhavna i perioden 1. – 4. april. 



Gjeldende grenseverdi for turbiditet har vært HAR i B1, og det har vært registrert 8 tilfeller av overskridelser. I fire tilfeller har sensoren vært påvirket av begroing. 



Den 5. og 6. april gikk det alarm for overskridelse av grenseverdi for turbiditet hhv kl. 18:05 og 18:25. Ved begge tilfellene bestemte byggherre at tildekkingen skulle fortsette. Episodene er beskrevet i avvik nr. 51, og er også diskutert i forbindelse med sluttapporteringen.



Det har vært mye begroing på sensor B1 i perioden. Den 23. april ble det utført tildekking i Nyhavna selv om det var pågående alarm for høy turbiditet. Den høye turbiditeten skyldtes begroing. ENVISAN gjorde manuelle målinger i tre ulik stasjoner og 3 ulike vanndyp før oppstart av arbeidene og hver fjerde time mens arbeidet pågikk. Kai 57 er nærmest målepunkt B1, mens kai 56 og kai 52 ligger lengre inn i Nyhavna Måledataene er gitt i Tabell 8. Det er ikke registrert noen målinger over grenseverdi for turbiditet i perioden det ble arbeidet.



[image: ]Overskridelser

Begroing

Begroing



[bookmark: _Ref442361560]Figur 12	Turbiditet målt på nordsiden av utløpet til Nyhavnai april 2016, B1. 



[bookmark: _Ref450649422]Tabell 8 	Manuelle turbiditetsmålinger utført av ENVISAN den 23. april.

		Målelokalitet

		Kl.08:45

		Kl. 12:30

		Kl. 16:30



		Måler B1-komp

		45 NTU

		60 NTU

		50 NTU



		Måler N1-komp

		-0,5 NTU

		-1 NTU

		-7 NTU



		Kai 57

		1 m over bunn

		6,7 NTU

		5,4 NTU

		4,5 NTU



		

		4 m vanndyp

		3,9 NTU

		4,9 NTU

		1,2 NTU



		

		1 m vanndyp

		4,7 NTU

		3,5 NTU

		1,5 NTU



		Kai 56

		1m over bunn

		3,3 NTU

		4,2 NTU

		4,3 NTU



		

		4 m vanndyp

		1,5 NTU

		1,4 NTU

		1,9 NTU



		

		1 m vanndyp

		1,4 NTU

		0,9 NTU

		1,2 NTU



		Kai 52

		1 m over bunn

		Ingen måling

		17,3 NTU

		10,3 NTU



		

		4 m vanndyp

		Ingen måling

		12,6 NTU

		13,6 NTU



		

		1 m vanndyp

		Ingen måling

		16,5 NTU

		12,5 NTU







5.10.3 [bookmark: _Ref422168768][bookmark: _Ref434575340]Overskridelse av turbiditet – vannprøvetaking i Kanalen

[bookmark: _Ref440456826]Det er registrert sju overskridelser av grenseverdi for turbiditet i Kanalen, fem stk. i K1 og to stk. i K2.  Fire av overskridelsene i K1 kan settes i sammenheng med begroing på sensoren. I fire av overskridelsene pågikk de ikke tiltaksarbeid. Det er tatt én vannprøve i K1 og én vannprøve i K2. For detaljert beskrivelse av episodene se Tabell 9, og for analyseresultater av vannprøver se Tabell 10.

[bookmark: _Ref445384777]Tabell 9 		Oversikt over overskridelser, periode med forhøyet turbiditet, SMS-varsling og 	vannprøvetaking for Kanalen (K1, K2 og K3) for april.

		Stasjon

		Periode med forhøyet turbiditet

		SMS-varsel

		Vannprøve, kommentar



		

		

		Stopp

		Start

		



		[bookmark: _Ref437854562]K3

		1/4

		06:35

		07:05

		HAR regime er gjeldende, men SMS-alarm ble ikke endret for den 1. april. Ikke reell overskridelse.



		K2

		7/4 kl. 17:00 Endring til LAR. Turbiditetsmålingene ble fulgt manuelt av ENVISAN. ENVISAN gikk regelmessig inn i NGIs database for å vurdere turbiditetsmålingene mot LAR, siden automatisk alarmsystem var satt til HAR.



		K2

		7/4 18:40 – 19:20

		19:00

		19:50

		Tildekkingen ble avsluttet kl. 18:00. Ingen vannprøve.



		K2

		8/4 kl. 09:20 Endring til HAR 



		K1

		8/4 kl. 17:30 – 21:40

		21:15

		22:15

		Tildekkingen var avsluttet kl. 19:00. Ingen vannprøve



		K1

		19/4 kl. 14:30 – 21/4 kl. 07:50

		18:25

		08:25

		Tildekking stoppet kl. 18:20, men fortsatte etter instruks fra byggherre. Det var kun en lekter igjen i Ravnkloløpet. Tildekkingen stoppet kl. 19:00. Begroing på sensor. Vannprøve kl. 18:40.



		K2

		19/4 kl. 14:40 – 19:50

		18:35

		20:25

		Tildekking stoppet kl. 18:20, men fortsatte etter instruks fra byggherre. Tildekkingen stoppet kl. 19:00. Det var kun en lekter igjen i Ravnkloløpet. Vannprøve kl. 18:50.



		K1

		21/4 kl. 08:30 – 13:50

		12:25

		14:25

		Begroing på sensor. Utjevning av sjøbunnen startet kl. 12:50. Hvis arbeide varte lengre enn 4 timer, så skulle det utføres manuelle målinger. Arbeidet ble avsluttet kl. 16:15. Ingen vannprøve.



		K1

		21/4 kl. 16:10– 23:20

		20:05

		23:55

		Begroing på sensor. Ingen arbeider etter kl. 16:15. Ingen vannprøve.



		K1

		22/4 kl. 04:30 – 08:50

		08:25

		09:25

		Begroing på sensor. Ingen arbeider etter 21/4 kl. 16:15. Ingen vannprøve. Måler ble rengjort 22/4.



		Samtlige målere i Kanalen ble tatt opp 28/4 ca. kl. 12:30 










[bookmark: _Ref450651196]Tabell 10		Resultater fra vannprøve tatt ved overskridelser av grenseverdi for turbiditet i 	april, samt ved bakgrunnsmålinger før oppstart (bakgrunn).

		Uke

		Prøvenavn

		Aktivitet

		Cr

		Cu

		Hg

		Pb

		Zn

		B(a)P 

		∑ PAH-161)

		∑ PCB-72)

		Turb

		Susp. stoff



		

		Enhet

		

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		FNU

		mg/l



		Bakgrunn

		K1 

		

		0,222

		0,81

		0,00257

		0,848

		<2

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		0,63

		11,8



		

		K2

		

		0,308

		1,1

		<0,002

		1,83

		<2

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		0,35

		11,2



		

		K3

		

		0,289

		1,19

		<0,002

		0,987

		25,1

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		0,86

		<5,0



		16

		K1 20160419 kl. 18:40

		 Tildekking

		<0,05

		0,767

		2,19

		<0,002

		1,54

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		8,6

		9



		

		K2 20160419 kl. 18:30

		 Tildekking

		<0,05

		0,412

		1,71

		<0,002

		0,89

		<0,020

		0,59

		n.d.

		8

		11





1) Høyeste registrerte tilstandsklasse for enkelte PAH-komponenter da Miljødirektoratet har ikke oppgitt tilstandsklasser for sum PAH-16 i vann.

2) For PCB-komponenter i sjøvann er det ikke utarbeidet tilstandsklasser

* 	Ikke nok vann til å analysere for ∑ PCB-7





Vannprøver tatt ved overskridelser under tildekking i april i K1 viser konsentrasjoner av miljøgifter i vann som tilsvarende vannprøver tatt tidligere ved tildekking. Vannprøven tatt i K2 den 19. april viser samme konsentrasjoner for metaller som tidligere, men det er registrert konsentrasjon av pyren i tilstandsklasse V og fluoranten i tilstandsklasse III.



5.10.4 Overskridelse av turbiditet – vannprøvetaking i Nyhavna

I den aktuelle perioden er det ikke registrert overskridelser av turbiditetsgrenseverdi ved N1, men åtte episoder av overskridelse av grenseverdi for turbiditet i B1. Fire episodene har vært i forbindelse med begroing på sensor, mens ved to av episodene ble det ikke utført tiltaks arbeider. Det har blitt tatt sju vannprøver. For detaljer angående overskridelsene av grenseverdi for turbiditet, se Tabell 11, mens for analyseresultat for vannprøvene, se Tabell 12.



[bookmark: _Ref450651669]Tabell 11	Oversikt over overskridelser, periode med forhøyet turbiditet, SMS-varsling og vannprøvetaking for N1 for april.

		Stasjon

		Periode med forhøyet turbiditet 

		SMS-varsel

		Vannprøve / Kommentar 



		

		

		Stopp

		Start

		



		B1 ble plassert på nordsiden av utløpet av Nyhavna den 5. april, etter at siltgardinen mellom vestre og østre basseng i Nyhavna ble fjernet. Gjeldende alarmregime er HAR.



		B1

		5/4 kl. 14:10 – 23:20

		18:05

		23:55

		Tildekkingen stoppet kl. 18:15. Byggherre bestemte å starte tildekkingen igjen kl. 20:00. Vannprøve tatt kl. 18:20.



		B1

		6/4 kl. 14:30 – 22:00

		18:25

		22:35

		Vannprøve tatt kl. 18:40. Byggherre bestemte at tildekkingen skulle fortsette.



		B1

		14/4 kl. 08:20 – 15:40

		12:15

		16:15

		Tildekkingen stoppet kl. 12:15. Vannprøve kl. 12:20



		B1

		20/4 kl. 20:20 – 21/4 kl. 01:10

		21/4 00:15

		

01:45

		Det ble ikke utført arbeider i Nyhavna 20/4. Ingen vannprøve.



		B1

		22/4 kl. 16:10 – 25/4 kl. 11:00

		20:05

		11:36

		Tildekking stoppet for dagen kl. 20:05. Vannprøve kl. 20:30. Begroing på sensor.

Det ble utført tildekking den 23/4 kl. 07:30 – 23:20. I denne perioden utførte entreprenør manuelle turbiditetsmålinger men håndholdt utstyr.

Sensor rengjort mandag den 25/4 kl. 11:00.



		B1

		28/4 kl. 10:50 – 16:30

		14:46

		17:06

		Tildekking stoppet kl. 14:45. Vannprøve kl. 15:00



		B1

		29/4 kl. 10:50 – 30/4 kl. 07:40

		14:46

		08:16

		Tildekking stoppet for dagen kl. 14:45. Vannprøve kl. 15:00



		B1

		30/4 kl. 11:40 – 2/5 kl. 09:50

		15:36

		10:26

		Tildekkingen hadde stoppet kl. 13:45. Ingen vannprøve. Begroing på sensor.

Sensor rengjort mandag den 2/5 kl. 09:50.





[bookmark: _Ref450651746]



Tabell 12		Resultater fra vannprøve tatt ved overskridelser av grenseverdi for turbiditet i 	april, samt ved bakgrunnsmålinger før oppstart (bakgrunn).

		Uke

		Prøvenavn

		Aktivitet

		Cr

		Cu

		Hg

		Pb

		Zn

		B(a)P 

		∑ PAH-161)

		∑ PCB-72)

		Turb.

		Susp. stoff



		

		Enhet

		

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		µg/l

		FNU

		mg/l



		Bakgrunn

		N1

		

		<0,05

		1,46

		<0,002

		0,896

		16,2

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		0,59

		6,3



		14

		B1 20160405 kl. 18:15

		 Tildekking

		<0,05

		1,29

		<0,002

		0,725

		3,55

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		12

		13



		

		B1 20160405 kl. 18:30

		 Tildekking

		<0,05

		1,07

		0,0029

		0,484

		7,7

		<0,020

		0,027

		n.d.

		52

		24



		

		B1 20160406 kl. 18:40

		 Tildekking

		0,842

		0,898

		<0,002

		1,91

		12,3

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		30

		47



		15

		B1 20160414 kl. 12:20

		 Tildekking

		0,898

		1,37

		0,0038

		2,36

		10,7

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		97

		164



		16

		B1 20160422 kl. 20:30

		 Tildekking

		4,23

		2,12

		<0,002

		1,69

		11,6

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		6,5

		4



		17

		B1 20160428 kl. 15:00

		 Tildekking

		1,73

		1,64

		<0,002

		3,18

		21,8

		<0,020

		n.d.

		n.d.

		0,96

		<1



		

		B1 20160429 kl. 15:00

		 Tildekking

		0,352

		1,06

		<0,002

		1,25

		6,97

		<0,020

		0,62

		n.d.

		12

		18





1) Høyeste registrerte tilstandsklasse for enkelte PAH-komponenter da Miljødirektoratet har ikke oppgitt tilstandsklasser for sum PAH-16 i vann.

2) For PCB-komponenter i sjøvann er det ikke utarbeidet tilstandsklasser

* 	Ikke nok vann til å analysere for ∑ PCB-7





Analyseresultatene for vannprøvene tatt i nordre B1) i april viser konsentrasjoner tilsvarende konsentrasjoner av miljøgifter målt i søndre del av utløpet av Nyhavna (N1) tidligere i prosjektet. Vannprøvene i april er tatt mens det har pågått tildekking, mens de tidligere vannprøvene fra N1 har blitt tatt under mudring og deponering. Konsentrasjonene av miljøgifter fra april i B1 er tilsvarende konsentrasjoner av miljøgifter målt i vannprøver tatt i Kanalen under tildekking.



Som for K2 er det også i B1 registrert en vannprøve med pyren i tilstandsklasse V. Vannprøven ble tatt mens det pågikk tildekking av allerede tildekket sjøbunn. Årsaken til det registrerte nivået av pyren er uklart, men det er ikke sannsynlig at det er relatert til tildekkingsarbeidene. 





5.11 [bookmark: _Toc440649473][bookmark: _Toc448479441][bookmark: _Toc466457163]Kontroll av spredning - Sedimentfeller

5.11.1 Sedimentfeller i Kanalen

Analyseresultater fra sedimentfellene har blitt beskrevet i månedsrapport for mars (NGI, 2016f). Neste resultater forventes i månedsrapport for mai.



5.11.2 Sedimentfeller i Nyhavna

Analyseresultatene er fra sedimentfellene har blitt beskrevet i månedsrapport for mars 2016 (NGI, 2016f). Neste resultater forventes i månedsrapport for juni eller i sluttrapport.



5.12 [bookmark: _Toc448479442][bookmark: _Toc466457164]Kontroll av spredning - Passive prøvetakere (POM)

Det er montert passive prøvetakere av typen POM på flere av sedimentfellene. Etter opptak av sedimentfellene ble disse samlet inn og sendt til analyse ved NGIs miljølaboratorium. Analyseresultater er klassifisert i henhold til Miljødirektoratets tilstandsklasser. Resultater for POM er gitt i månedsrapporten for november 2015 (NGI, 2015e) og månedsrapport for januar 2016 (NGI, 2016c). 



Resultater fra de siste POM analysene er angitt i Tabell 13 og Tabell 14. Prøvene som har blitt analyser er fra Kanalen og fra rett ved deponeringen i sjøbunnsdeponiet. Konsentrasjonen av alle PAH komponentene er registret i tilstandsklasse II i forhold til Miljødirektoratets Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sedimenter (TA-2229/2007). Denne klassifiseringen er basert på ufiltrerte prøver, og det er ikke direkte sammenlignbart med konsentrasjonene målt i POM. POM analysene angir løst og biotilgjengelige konsentrasjoner av PAH og PCB.



Konsentrasjonen av sum PAH-16 har økt i alle tilfellene i forhold til bakgrunnen, både ved mudring, tildekking og deponering. Konsentrasjonen av sum PCB-7 har gått ned i alle tilfellene med unntak av ved mudring og deponering i Nyhavna, hvor konsentrasjonen av sum PCB-7 økte med 37 % i forhold til bakgrunnen.



[bookmark: _Ref450736454][bookmark: _GoBack]Tabell 13	Analyseresultater av POM fra Kanalen gjennom hele prosjektperioden

		Prøve

		 

		K1

		K1 9/10

		K1 22/12

		K2 

		K2 27/11

		K2 22/2

		K3

		K3 22/2



		Element

		Enhet

		Bakgrunn

		Mudring

		Tildekking

		Bakgrunn

		Mudring

		Mudring gryta

		Bakgrunn

		Mudring gryta



		NAP

		ng/L

		16,800

		11,408

		57,159

		16,500

		53,070

		29,455

		23,900

		25,105



		ANY

		ng/L

		2,650

		1,514

		0,620

		2,940

		1,126

		1,443

		3,420

		1,195



		ANE

		ng/L

		3,790

		5,432

		3,645

		4,410

		6,319

		9,335

		5,090

		6,961



		FLU

		ng/L

		5,550

		6,971

		10,169

		7,010

		12,648

		10,854

		6,440

		6,978



		PHE

		ng/L

		19,100

		33,748

		65,357

		27,400

		74,926

		48,664

		15,400

		30,753



		ANT

		ng/L

		0,485

		20,116

		1,644

		0,842

		2,884

		2,177

		0,267

		2,508



		FLU

		ng/L

		4,300

		9,619

		15,136

		4,350

		27,944

		16,565

		2,500

		17,712



		PYR

		ng/L

		3,790

		5,682

		8,997

		2,170

		16,410

		9,172

		2,610

		11,322



		BAA

		ng/L

		0,128

		0,327

		0,280

		0,133

		1,147

		0,926

		0,071

		1,301



		CHR

		ng/L

		0,403

		0,625

		0,964

		0,409

		2,487

		1,490

		0,223

		1,748



		BBF

		ng/L

		0,276

		0,226

		0,203

		0,221

		0,731

		0,637

		0,123

		1,060



		BKF

		ng/L

		0,186

		0,178

		0,149

		0,171

		0,504

		0,472

		0,082

		0,493



		BAP

		ng/L

		0,066

		0,095

		0,050

		0,052

		0,203

		0,143

		0,042

		0,277



		IND

		ng/L

		0,045

		0,020

		0,025

		0,042

		0,052

		0,077

		0,031

		0,086



		DBA

		ng/L

		0,015

		n.d.

		0,004

		0,013

		0,024

		0,020

		0,014

		0,030



		BGP

		ng/L

		0,022

		0,015

		0,020

		0,024

		0,039

		0,032

		0,017

		0,055



		SUM PAH-16

		ng/L

		57,600

		95,975

		164,422

		66,700

		200,512

		131,461

		60,200

		107,584



		PCB-28

		pg/L

		5,670

		6,844

		9,213

		6,610

		5,948

		7,178

		5,050

		9,035



		PCB-52

		pg/L

		22,200

		4,742

		1,767

		25,800

		1,562

		2,272

		22,000

		3,555



		PCB-101

		pg/L

		0,000

		n.d.

		0,632

		1,250

		0,852

		0,909

		0,000

		1,113



		PCB-118

		pg/L

		0,413

		n.d.

		0,000

		0,336

		0,595

		0,346

		0,000

		0,484



		PCB-153

		pg/L

		0,092

		n.d.

		0,098

		0,085

		0,240

		0,182

		0,029

		0,311



		PCB-138

		pg/L

		0,121

		n.d.

		0,153

		0,106

		0,305

		0,286

		0,122

		0,418



		PCB-180

		pg/L

		3,157

		n.d.

		0,895

		0,245

		0,000

		0,000

		0,063

		0,326



		SUM PCB-7

		pg/L

		31,700

		11,586

		12,759

		34,400

		9,501

		11,172

		27,300

		15,242







[bookmark: _Ref450736456]Tabell 14	Analyseresultater av POM fra Nyhavna gjennom hele prosjektperioden

		Prøve

		 

		N1

		N1 28/7 -15

		B1 29/2 Nyhavna 



		Element

		Enhet

		Bakgrunn

		Mudring og deponering

		Deponering



		NAP

		ng/L

		16,900

		11,545

		52,544



		ANY

		ng/L

		3,470

		2,630

		0,983



		ANE

		ng/L

		4,810

		4,473

		5,970



		FLU

		ng/L

		5,360

		5,324

		6,787



		PHE

		ng/L

		12,800

		28,370

		33,153



		ANT

		ng/L

		0,797

		1,594

		1,583



		FLU

		ng/L

		6,140

		18,358

		21,130



		PYR

		ng/L

		2,650

		21,250

		14,882



		BAA

		ng/L

		0,357

		2,371

		1,348



		CHR

		ng/L

		0,623

		3,053

		2,204



		BBF

		ng/L

		0,477

		3,038

		0,887



		BKF

		ng/L

		0,389

		1,898

		0,649



		BAP

		ng/L

		0,191

		1,017

		0,318



		IND

		ng/L

		0,079

		0,374

		0,088



		DBA

		ng/L

		0,016

		0,111

		0,000



		BGP

		ng/L

		0,039

		0,243

		0,051



		SUM PAH-16

		ng/L

		55,100

		105,649

		142,577



		PCB-28

		pg/L

		2,670

		8,793

		10,372



		PCB-52

		pg/L

		21,900

		18,968

		3,951



		PCB-101

		pg/L

		0,000

		4,270

		1,177



		PCB-118

		pg/L

		0,000

		0,530

		0,431



		PCB-153

		pg/L

		0,102

		0,697

		0,408



		PCB-138

		pg/L

		0,140

		1,045

		0,480



		PCB-180

		pg/L

		0,300

		0,185

		6,090



		SUM PCB-7

		pg/L

		25,100

		34,487

		22,910







5.13 [bookmark: _Toc440649474][bookmark: _Toc448479443][bookmark: _Toc466457165]Kontroll av tildekkede områder – kjemiske analyser

Kjemisk kontroll av tildekkede i Brattørbassenget ble utført i august og desember 2015. Disse dataene ble rapportert og vurdert i månedsrapport for august (NGI, 2015h) og desember 2015 (NGI, 2016a), samt Årsrapport for 2015 (NGI, 2016d). 



Kjemisk kontroll av tildekkede områder i vestre basseng Nyhavna ble utført i januar 2016. Analyseresultatene er rapportert og vurdert i månedsrapport for januar 2016 (NGI, 2016c), samt Årsrapport for 2015 (NGI, 2016d). 



Kjemisk kontroll av tildekkede områder i Ilsvika ble utført i oktober 2015 og i februar 2016. Analyseresultatene er rapportert og vurdert i månedsrapport for februar 2016 (NGI, 2016e), samt Årsrapport for 2015 (NGI, 2016d). 



Kjemisk kontroll av tildekkede områder i deler av Kanalen ble utført den 21. april. Analyseresultatene er gitt i Tabell 15, og plassering av prøvepunkter er gitt i Figur 13.



[bookmark: _Ref450681944]Tabell 15	Analyseresultater av sedimentprøver av tildekkingslaget i Kanalen

		ELEMENT

		Cr

		Cu

		Hg

		Pb

		Zn

		B(a)p

		∑ PAH-16

		∑ PCB-7



		Prøve

		mg/kg TS

		mg/kg TS

		mg/kg TS

		mg/kg TS

		mg/kg TS

		mg/kg TS

		mg/kg TS

		mg/kg TS



		KA-6

		3,6

		12

		0,07

		3

		31

		<0,010

		0,124

		n.d.



		KA-8

		4,7

		18

		0,08

		4

		16

		<0,010

		0,464

		n.d.



		KA-10

		2,3

		12

		0,02

		2

		14

		0,012

		0,537

		n.d.



		KA-12

		3,7

		12

		0,09

		2

		24

		<0,010

		0,226

		n.d.



		KA-14

		3,4

		12

		0,05

		3

		13

		0,025

		0,786

		n.d.



		KA-16

		6,2

		16

		0,06

		31

		25

		0,024

		0,501

		0,001



		KA-17 

		5,4

		32

		0,12

		6

		36

		0,018

		0,488

		n.d.



		KA-19

		2,2

		9,4

		0,02

		1

		4,4

		<0,010

		0,047

		n.d.



		KA-21

		1,8

		17

		0,07

		1

		19

		<0,010

		0,106

		n.d.



		KA-23

		0,6

		10

		0,1

		<1

		8,1

		<0,010

		n.d.

		n.d.



		KA-24

		1,6

		27

		0,01

		2

		38

		<0,010

		0,107

		n.d.



		KA-25

		0,8

		8,3

		0,1

		1

		4,4

		<0,010

		0,073

		n.d.



		KA-26

		<0,2

		7,2

		<0,01

		2

		19

		<0,010

		0,023

		n.d.









[image: ]

[bookmark: _Ref450681959]Figur 13	Plassering av prøvepunkt for prøver av tildekkingslag i Kanalen, tatt 21. april, samt supplerende prøvetaking i mai. Punktene er merket med farger i hht. Miljødirektoratets tilstandsklasser for sediment, hvor høyeste registrerte tilstandsklasse er gitt for hvert punkt. Blå er tilstandskalsse I, grønn er tilstandsklasse II,gul er tilstandsklasse III, oransje er tilstandsklasse IV og rød er tilstandsklasse V.



Samtlige sedimentprøver viser konsentrasjoner i tilstandsklasse I og II for miljøgiftene angitt i tiltatelsen, med unntak av tre prøver. En prøve har konsentrasjon av sum PAH-16 i tilstandsklasse III, en prøve i tilstandsklasse IV og en prøve har konsentrasjon av Hg i tilstandsklasse III og sum PAH-16 i tilstandsklasse V. Miljødirektoratets ordlyd i oversendelsesbrevet til tillatelsen er følgende: "Umiddelbart etter at tiltakene er gjennomført forventer vi at miljøgiftinnholdet i overflatelaget i tiltaksområdene vil ligge i klasse I eller II". 



Den høye verdien i Ravnkloa kan ha sammenheng med at det ved etterfølgende nedsetting av føringspeler for turistbåtenes flytebrygge, kan ha kommet materiale fra gammel sjøbunn opp langs en av pålene. Dette er en effekt som også kan oppstå senere, men faren for spredning er ansees særdeles liten.  



I Gryta fant man en tilsvarende situasjon etter peling for flytebrygger til småbåthavn. Det ble undersøkt nøye om det kunne være andre forklaringer/kilder, så som overløp fra avløps-pumpekum like ved eller for tynn tildekking. Det ble ikke påvist andre mulige årsaker. Det ble gjort ytterligere prøvetaking fortettet omkring aktuelt punkt og nye målinger av faktisk tykkelse på tildekkingslaget med dykkere. Ingen flere avvik ble registrert.



Disse resultatene viser at tildekkingen er gjennomført på en tilstrekkelig forsiktig måte slik at forurenset underliggende sjøbunn ikke er blandet inn i tildekkingslaget. 

5.14 [bookmark: _Toc440649475][bookmark: _Toc448479444][bookmark: _Toc466457166]Kontroll av tildekkede områder – fysiske målinger

Fysiske målinger av filterlag og erosjonslag utføres av ENVISAN. Status for tildekking, type materiale, krav og toleranse samt metode for fysisk dokumentasjon er gitt i Tabell 16. Status på resultater og avvik er også angitt. Oppmålingsdata leveres som egne dokumenter på webhotellet, der er også rapport fra dykkerundersøkelser arkivert. Dokumentasjon rapporteres og oppnådd resultat vurderes i sluttrapport for prosjektet.



[bookmark: _Ref450910913]Tabell 16 	Renere havn - Kontroll av tildekking, Status pr. april 2016

		Område

		Materiale

		Krav

		Toleranse +/-

		Metode

		Tetthet/ omfang

		Utført/

referanse

		Resultat/

avvik



		Ilsvika



		

		0/8

		10 cm

		

		Dykker-inspeksjon



		4 + 5 clustere m/c-c 10 m 

		Rapport 25/10 – 15 v 1.2.

		OK,  3 pkt > 10 cm



		

		

		

		

		Målestaver

		6 + 3 clustere

c-c 2 m

		

		



		

		

		

		

		Scanning



		Kontinuerlig, komplett

		Mars 2016

		Benyttet for mengde-kontroll



		Brattørbassenget



		Indre del

		Filter 0/18

		35 cm

		5 cm

		Scanning

		Kontinuerlig, komplett

		Fortløpende ”scanning result”

		Litt tynt i en skråning (< 400 m2) 



		

		Erosjonslag 0/18

		10 cm 

		5 cm

		Scanning



		Kontinuerlig, komplett

		Fortløpende ”scanning result”

		OK



		Ytre del

		Filter 0/18

		30 cm

		5 cm

		Scanning

		Kontinuerlig, komplett

		Fortløpende ”scanning result”

		OK



		

		Erosjonslag 0/63

		15 cm

		5 cm

		Scanning

		Kontinuerlig, komplett

		Fort-løpende, siste korreksjon ikke kontollert

		Mangler i noen punkter skal utbedres



		Kanalen



		

		0/18

		40 cm

		5 cm

		Scanning

		Kontinuerlig, komplett

		Fort-løpende ”scanning result”

		OK, med unntak av Skansen og Tavern, skal repareres







		Nyhavna



		Vestre basseng

		Filter 0/18

		40 cm

		5 cm

		Scanning

		Kontinuerlig, komplett

		Fortløpende ”scanning result”

		OK



		

		Erosjonslag 0/40

		10 cm

		5 cm

		Scanning

		Kontinuerlig, komplett

		Fortløpende ”scanning result”

		OK



		Østre basseng

		Filter 0/8 og 0/18

		50 cm

		5 cm

		Scanning

		

		Ikke ferdig

		



		

		Erosjonslag 0/63

		15 cm

		5 cm

		Scanning

		

		Ikke ferdig

		



		Under Dora I

		Filter 0/8

		30 cm

		5 cm

		Dykker-inspeksjon



		6 pkt

		Mai 2016

		









5.15 [bookmark: _Toc440649476][bookmark: _Toc448479445][bookmark: _Toc466457167]Kontroll av partikkelsperre

Partikkelsperre (siltgardin) i Nyhavna ble installert 11. april 2015 og var operativ fra 14. april 2015. Fra og med 15. april 2015 var entreprenørens egne turbiditetsmåler, som skal vurdere partikkelnivå for åpning og lukking av partikkelsperre operativ. Gardinen åpnes ikke før turbiditetsnivå er lavt nok til at gardina kan åpnes. Når det ikke utføres tiltaksarbeider i Nyhavna har siltgardinen vært senket. Dette gjelder nattestid og perioder uten aktivitet på dagtid. 



Partikkelsperren blir visuelt kontrollert av entreprenør daglig. Dykkerinspeksjon av siltgardina gjennomføres hver 6. uke med mindre andre former for inspeksjon er gjennomført. Partikkelsperren er vindutsatt og har derfor blitt vedlikeholdt og reparert. 



Partikkelsperren be demontert den 4. april.






6 [bookmark: _Ref424126222][bookmark: _Toc440649477][bookmark: _Toc448479446][bookmark: _Toc466457168]Avvik 

Hendelser og observasjoner noteres av byggeleder og kontrollansvarlig miljø fortløpende i prosjektet. Alvorlighet på observasjoner og hendelser vurderes, og avvik i forhold til tillatelse fra Miljødirektoratet føres på eget avviksskjema og lagres på web- hotellet sammen med avvikslogg. Oversikt over avvik er gitt i Tabell 17. Status på avvikene angis i oversikt på webhotellet.

Det er ikke registret avvik i forbindelse med arbeidene i Kanalen i perioden. 



Det er registrert 1 avvik i forbindelse med arbeidene i Nyhavna i perioden: 

Avvik nr. 51 beskriver hvordan tildekkingsarbeidet fortsatte ved alarm for overskridelse av grenseverdi for turbiditet etter instruks fra byggherre.

[bookmark: _Ref445670338]Tabell 17 	Oversikt over avvik i forhold til tillatelse fra Miljødirektoratet.

		AVVIK NR.

L.nr.

		Dato for avvik

		Rapport dato

		NAVN PÅ AVVIKET

		AVVIKET MELDT AV



		1

		19/5

		19/5

		Deponering mens siltgardin nede 

		SS (TK)



		2

		20/5

		20/5

		Ingen vannprøvetaking ved høy turbiditet N1

		SS (TK)



		3

		29/4

		20/5

		Deponering – avvik under tilsyn 29/4

		MDir



		4

		29/4

		20/5

		Modifisert mudremetode

		MDir



		5

		29/4

		20/5

		Mellomlagring av geobag

		MDir



		6

		26/5

		26/5

		Deponering - Ikke kontrollert nedføring i sjøbunnsdeponi

		MMo



		7

		27/5

		28/5

		Siltgardin – Partially lowered siltscreen

		ENVISAN



		8

		30/5

		30/5

		Siltgardin – Deponering med delvis senket siltgardin

		SS (TK)



		9

		26/4, 3,10,24/5

		2/6

		Monitorering – søndager

		NGI



		10

		16/6

		18/6

		Mudring under turbiditetsoverskridelse i Brattørbassenget

		NGI



		11

		17,23/6

		24/6

		Mudring med åpen grabb i Brattørbassenget

		NGI



		12

		24/6

		24/6

		Søl av tildekkingsmasse i Ilsvika

		NGI



		13

		22/6

		24/6

		Forhøyet turbiditetsgrense under mudring

		NGI



		14

		12/6

		19/6

		Manglende vannprøve i Ilsvika

		TK



		15

		19/6

		19/6

		Deponering fra grabb i overflaten

		NGI



		16

		2/7

		2/7

		Deponering av mudremasser utenfor sjøbunnsdeponiet

		NGI



		17

		31/7

		13/8

		Mangler vannprøve ved overskridelse N1 31/7-15 kl. 16:30

		NGI



		18

		2/8

		13/8

		Mangler vannprøve ved overskridelse N1 2/8-15 kl. 14:00

		NGI



		19

		4/84/8

		13/8

		Mudring utenfor området dekket av turbiditetsmåler 4/8-15

		NGI



		20

		21/6

		28/8

		Mangler analyseresultater vannprøver B1 21/6-15

		NGI



		21

		12/8

		28/8

		Ikke stoppet ved alarm og Mangler vannprøve B1 12/8-15

		NGI



		22

		27/8

		28/8

		Ikke stoppet ved alarm og Mangler vannprøve B1 27/8-15

		ENVISAN



		23

		21-22/6

		8/9

		Ikke representative målinger ved mudring i Brattørbassenget

		NGI



		24

		Okt.

		13/10

		Levering av mudremasser til lokalt mottak på land

		NGI



		25

		13/10

		13/10

		Økning i mengde gravemasser til lokalt mottak

		NGI



		26

		25/9

		13/10

		Redusert målefrekvens for turbiditet

		NGI



		27

		8/10

		17/10

		Oljelekkasje ved mudrefartøy i Kanalen

		ENVISAN



		28

		6-8/10

		15/11

		Redusert måleintervall på turbiditetsmålere

		NGI



		29

		16,20,27, 30/10

		15/11

		Manglende vannprøver 16/10, 20/10, 27/10 og 30/10. 

		NGI



		30

		2/11

		15/11

		Tildekking av forurenset sjøbunn med for høyt alarmregime

		NGI



		31

		21/11

		21/11

		Mudring med åpen grabb – Kanalen

		ENVISAN



		32

		18/11

		21/11

		Deponering av masser med avfall

		ENVISAN



		33

		23-26/11

		26/11

		Forlenget utslippsperiode for avløpsvann

		NGI



		34

		25/11

		25/11

		Mudring med åpen grabb

		ENVISAN



		35

		23/11

		23/11

		Manglende vannprøve

		ENVISAN



		36

		30/11

		16/12

		Spuntnål Gryta

		TK



		37

		1,7/12

		17/12

		Manglende vannprøver 1/12 og 7/12

		NGI



		38

		6/1

		7/1

		Ikke fungerende siltgardin

		NGI



		39

		8/12

		15/1

		Ikke stopp av mudring ved overskridelse

		NGI



		40

		14/1

		14/1

		Mudring uten lukket grabb

		TK



		41

		9/1

		1/2

		Mangler vannprøve ved K3 9/1-16

		NGI



		42

		21-26/1

		2/2

		Manglende turbiditetsmålinger ved tildekking i Nyhavna (N1)

		NGI



		43

		10/2

		10/2

		Utslipp av suspensjon/overskuddsvann med grabb

		TK



		44

		16/2

		16/2

		Siltgardin

		ENVISAN



		45

		2/2

		8/3

		Manglet SMS-varsling K1 den 22/2

		NGI



		46

		22/2

		2/2

		Tildekking ved overskridelse i K2 22/2

		ENVISAN



		47

		17/3

		17/3

		Ødelagt siltgardin 17/3

		ENVISAN



		48

		21/3

		22/3

		Tildekking ved overskridelse i K2 21/3

		ENVISAN



		49

		29/3

		6/4

		Tildekking ved overskridelse, pga. 2 manglende alarmer 29/3

		NGI



		50

		18/3

		11/4

		Vannprøve mangler ved overskridelse 18/3

		NGI



		51

		5-6/4

		25/4

		Ikke stopp ved overskridelse 5/4 og 6/4

		TK









7 [bookmark: _Toc448479447][bookmark: _Toc466457169]Vurdering

7.1 [bookmark: _Toc448479448][bookmark: _Toc466457170]Kanalen

I april er det hovedsakelig den midtre delen av Kanalen det er utført tildekking, samt tildekking i området bak påler ved Skansen og under brua i Ravnkloløpet. Områdene i midtre del og i Skansen hadde allerede et tilstrekkelig første tildekkingslag, slik at høyt turbiditetsregime, HAR (ref+20 over 4 timer), var gjeldende. En kort periode ved tildekking under bruer i Ravnkloløpet var det lavt turbiditetsregime, LAR (ref. + 10 over 20 min). Første lag her ble lagt ut med to lass med fallbunnslekter.



I april er det registrert hyppigere begroing på flere målere, blant annet K1. Når man ser bort fra begroingen på K1, er det registrert tre overskridelser, en i K1 og to i K2. Ved disse tre overskridelsene ble tildekkingen utført i umiddelbar nærhet av målerne. Vannprøven tatt ved overskridelse i K1 viser konsentrasjoner tilsvarende konsentrasjoner i tidligere vannprøver tatt ved overskridelser under tildekking i Kanalen, samt tilsvarende konsentrasjon som bakgrunn. Det samme gjelder for metaller i vannprøven tatt i K2 den 19. april.  I denne prøven er det imidlertid påvist PAH i høyere konsentrasjoner, hhv. pyren i tilstandsklasse V og fluoranten i tilstandsklasse III. Det er ikke tidligere påvist tilsvarende konsentrasjoner av disse parameterene under tildekking. Prøve ble tatt under tildekking av allerede tildekket sjøbunn, slik at konsentrasjoner trolig ikke er relatert til oppvirvling av forurenset sjøbunn fra tildekkingen. 



Prøver av tildekkingslaget i Kanalen viser konsentrasjoner for alle metaller, sum PAH-16 og sum PCB-7 i tilstandsklasse I og II. PAH-komponentene antracen og fluoranten er imidlertid påvist i tilstandsklasse III i en prøve, samt at det er påvist antracen i tilstandsklasse III i ytterligere en prøve. I henhold til tillatelsen så aksepteres konsentrasjoner i tilstandsklasse III eller bedre for PCB, PAH (sum PAH 16), benso(a)pyren, kadmium, bly, kvikksølv og kobber etter tildekking på lengre sikt. I Miljødirektoratets oversendelsesbrev til tillatelsen er det imidlertid skrevet at det umiddelbart etter at tiltakene er gjennomført forventes at miljøgiftinnholdet i overflatelaget i tiltaksområdene vil ligge i klasse I eller II. Kravet til miljøtilstanden regnes som oppfylt da konsentrasjonen av miljøgifter i sjøbunnen i de prøvetatte områdene er innenfor tilstandsklasse II. Det vil vurderes å utføre supplerende analyser av tildekkingslaget for å gi ytterligere dokumentasjon av i denne delen av Kanalen.



Resultatene fra passive prøvetakere (POM) viser en økt konsentrasjon av sum PAH-16 ved både mudring og tildekking i Kanalen og en reduksjon av sum PCB-7 ved mudring og deponering. Selv om konsentrasjonen av sum PAH-16 har økt, så har de analyserte konsentrasjonene ikke overskredet tilstandsklasse II for vann. Sammenliknet med vannforskiften klasse 2 som angir årlig gjennomsnittskonsentrasjon for benso(a)pyren (EQS verdi lik 0,00017 µg/L = 0,170 ng/L) er konsentrasjonen av benso(a) pyren under mudring i Gryta lavere i POM ved K2 men litt høyere i K3. Konsentrasjonen i POM i K3 er allikevel mye lavere enn årlig maksimal verdi (0,027 µg/L= 27 ng/L) som anses å beskytte mot kortvarig utslipp av benso(a)pyren.



7.2 [bookmark: _Toc448479449][bookmark: _Toc466457171]Nyhavna

I april ble det utført tildekking av østre basseng og i området hvor siltgardinen var plassert mellom østre og vestre basseng, samt under DORA I. Tildekkingen startet 5. april og er utført med både fallbunnslekter og "rainbowing" (Arena). Etter at deponering var ferdig og et tilstrekkelig første tildekkingslag var lagt ut i østre basseng, ble siltgardinen ble demontert og turbiditetsmåler B1 plassert på nordsiden av utløpet av Nyhavna. Målingene ved B1 og N1 viser at turbiditetsmåler B1 er mer påvirket av tildekkingen i østre basseng enn N1. 



Turbiditetsmålerne i utløpet av Nyhavna, N1 og B1, har som måler K1 i Kanalen, vært påvirket av begroing på sensorene. N1 i begynnelsen av perioden, mens B1 har vært mest påvirket i slutten av perioden. 



Målingene i N1 viser små påvirkninger av arbeidene i indre basseng, mens B1 viser mye tydeligere påvirkninger. Målingene i B1 er mest påvirket ved bruk av "rainbowing" i østre basseng og mellom bassengene hvor siltgardingen var plassert. 



Den 5. og 6. april bestemte byggherren at tildekkingen skulle fortsette på tross av overskridelse av grenseverdi for turbiditet, avvik nr. 51. Dette ble gjort fordi ulempen ved stans ble vurdert som større enn ulempen ved å fortsette. Det var behov for å tømme en lastebåt med tildekkingsmasser. Med unntak av disse to episodene har alle overskridelser vært håndtert i hht. tillatelse og kontrollprogram, selv om begroing har forårsaket høye turbiditetsverdier. 



Den 23. april ble det utført tildekking i østre basseng og under DORA I. Det ble gjort manuelle turbiditetsmålinger på grunn av begroing av målere i utløpet. Målinger ble utført i tre ulike stasjoner, ved tre ulike dyp i hver stasjon hver fjerde time, mens arbeidene pågikk. Det ble ikke registret noen overskridelser av grenseverdi for turbiditet denne dagen.



Det ble tatt 5 vannprøver i Nyhavna i april. Fire av fem vannprøver, tatt under tildekking, viser konsentrasjoner tilsvarende bakgrunnsmåling, samt vannprøver tatt ved overskridelser under mudring og deponering på innsiden av siltgardin. En vannprøve viser høyt nivå av enkelte PAH-komponenter. Vannprøven ble tatt mens det pågikk tildekking av allerede tildekket sjøbunn. Årsaken til det registrerte nivået av pyren er uklart, men det trolig ikke relatert til tildekkingsarbeidene.



Resultatene fra POM analysene viser en økt konsentrasjon av sum PAH-16 ved deponering i Nyhavna i forhold til bakgrunnen, men en reduksjon i forhold til mudringen. Sammenliknet med vannforskiften klasse 2 som angir årlig gjennomsnittskonsentrasjon for benso(a)pyren (EQS verdi lik 0,00017 µg/L = 0,170 ng/L) er konsentrasjonen av benso(a) pyren under deponering i østre basseng Nyhavna målt i POM noe høyere (0,318 ng/L), slik som bakgrunnsmålingene også var (0,191 ng/L). Konsentrasjonen er allikevel mye lavere enn årlig maksimal verdi (0,027 µg/L= 27 ng/L) som anses å beskytte mot kortvarig utslipp av benso(a)pyren. I forhold til mudringen, så er konsentrasjonen under deponering redusert til under en tredel. 



Som for analyseresultatene for sum PAH-16 viser også analyseresultatene for sum PCB-7 en økning i konsentrasjonen fra bakgrunnsmålingene til mudringen, for så å reduseres ved deponering. Konsentrasjonene av sum PCB-7 ved deponering (22,9 pg/L) er marginalt lavere enn målt bakgrunnskonsentrasjon (25,1 pg/L).
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NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som byggegrunn og byggemateriale. 



Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi. 



NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskaper i Houston, Texas, USA og i Perth, Western Australia.



www.ngi.no





NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment.



NGI works within the following sectors: Offshore energy – Building, Construction and Transportation – Natural Hazards – Environmental Engineering. 



NGI is a private foundation with office and laboratories in Oslo, a branch office in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and in Perth, Western Australia



www.ngi.no
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Approx. capped

Approx. capped

Approx. total

Area Trips made in April Volume Volume Arena Capped
Ramsholm [m?] - April [m3] - April Volume [m?]
DORAI 12 2.400 2.400
Nyhavna 93 8.710 3.240 11.957
Innerbasseng
Mid-Kanalen 62 3.565 4.140 7.705
Brattora 3 270 0 270
Gryta 1 90 0 90

In April approximately 22.422 m?® capping material was placed. Volumes are approximatively based on
number of trips with Arena & Falsbunslekter and will be corrected/verified later on with konossementer
of ship deliveries

0/8 mm 0/16 and 0/18 0-63 mm 0/40 mm
Capping Area approx. total mm approx. total | approx. total
volume approx. total volume volume
volume
DORA| 2.400 0 0 0
Nyhavna 8.033 3.924 0
Innerbasseng
Mid-Kanalen 1.486 6.219 0 0
Brattora 0 0 270 0
Gryta 0 90 0 0
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capping marteridar 1S 10adea on me Arena/ralounnsieKkier using a conveyor peit

o Quay Kanalen: capping material is being transported by trucks from Strandkantdeponi to quay
20 in the Kanalen, where loading of Arena/falbunnslekter is done by excavator.

Kanalen Nyhavna Direct from Approx. total
. approx. approx. ship approx. Capped Volume
Celpielile e total total total volume [m3]
volume volume
DORAI 0 2.400 0 2.400
Nyhavna 0 4.102 7.855 11.957
Innerbasseng
Mid-Kanalen 7.705 0 0 7.705
Brattora 0 270 0 270
Gryta 90 0 0 90

e Estimation of remaining capping volumes and capping areas are shown in table below:

- App_rox. remaining Approx. remaining capping | Actually capped Area
capping Volume [m?] Area [m?] (**) [m?]
Nyhavna (*) 14.000 0 109.000
Kanalen 180 (Tavern) 0 97.000

(*) incl. DORA 1, DORA 2, Nyhavna innerbasin, outerbasin and extension in munning
(**) no uncovered area left
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