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Arbeidsflyt i trad med Norsk Standard

Revisjon

Leverandorens
Krav

Leverandarens Byggherres

Tilsvar

Byggherres
Tilsvar

Varsel

Godkjent krav

Godkjent

Endringsordre

Figur 6 Endringsflyt starter med leverandgrens varsel



Entreprengrens skjermbilde



’ Isy Prosjekt

< Endringsvarsel .

B Kosinadskonsekvens e B Fremdrifiskonsekvens o

Vedlegg

&3

Vielg elber shipp fiber o

SEND INN TILEAKESTILL m

1. Tittel pa endring
_ Felt for 4 beskrive endring (varsel, krav)

. Dato-meny for 3 kunne definere arbeidets oppstart
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_ Dato-meny for 4 kunne definere arbeidets slutt

L

. Kostnadskonsekvens (fastpris/regningsarbeid) og belopsfelt
. Fremdriftskonsekvens i antall dager

. muligheter for 4 laste opp vedlegg

[~ T =

. Meny for 4 sende t1l byggherre, lagre for videre arbeid, eller tilbakestille til siste lagrede versjon



Instruksjonsvideo

Hvordan publisere varsel som leverandgar



https://norconsultdigital.no/media/13tlcrv3/isy-prosjekt-hvordan-publisere-varsel-som-leverandor.mp4

